



Übersicht Mehrkosten Strassensanierung Morgenholz-Bodenberg-Mettmen

30.01.2013 / asc

Zusätzliche Arbeiten	Walter Hösli AG (abzg. 12 % Rabatt + 8% MWST)	Büro Marty	Bereich WuL	Andere Lieferanten	Total
Mehrausmass	SFr. 86'241.77				SFr. 86'241.77
Werkleitungsumlegung	SFr. 56'565.62	SFr. 4'500.00	SFr. 475.00		SFr. 61'540.62
Strasseninstandstellung Winter	SFr. 6'253.25				SFr. 6'253.25
Quellschutzzone (Auflagen)	SFr. 35'967.84	SFr. 2'500.00	SFr. 525.00		SFr. 38'992.84
Asbestsanierung	SFr. 56'292.33	SFr. 6'217.05	SFr. 3'500.00	SFr. 12'431.45	SFr. 78'440.83
Ableitung Strassenwasser	SFr. 5'476.78				SFr. 5'476.78
Meteorwasserableitungsanpassungen	SFr. 19'357.56	SFr. 1'000.00			SFr. 20'357.56
Geländeanpassungen Anstösser	SFr. 20'867.84	SFr. 1'000.00			SFr. 21'867.84
allgemeine Zusatzarbeiten	SFr. 23'434.51	SFr. 1'000.00	SFr. 1'500.00		SFr. 25'934.51
Verlad von Vieh zur Verhinderung von Trittschäden				SFr. 1'451.50	SFr. 1'451.50
Zusätzliche Materialankäufe				SFr. 6'528.60	SFr. 8'876.50
Total	SFr. 310'457.50	SFr. 16'217.05	SFr. 6'000.00	SFr. 12'431.45	SFr. 355'434.00