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P.P. Gemeinde Glarus Nord, CH - 8867 Niederurnen

An das Gemeindeparlament
Glarus Nord

Datum 19. Mai 2016
Reg.Nr. 23.03.04 /2013-75
Abteilung Gemeinderat
Person Andrea Antonietti
E-Mail kanzlei@glarus-nord.ch
Direkt 058 611 70 11

Antrag an das Gemeindeparlament i.S. Genehmigung eines Verpflichtungs-
kredits von brutto CHF 760°000 fiir den Ersatz der Meteorwasserableitung,
Unterquerung SBB / Einleitung Linthsteg, Niederurnen

Sehr geehrte Frau Parlamentsprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarier

1. Ausgangslage

Bei der Strassen- und Werkleitungssanierung Espenstrasse in Niederurnen, die im Jahr 2013 ausge-
fihrt wurde, sind gravierende Mangel an der Meteorwasserableitung unter der SBB und im weiteren
Verlauf zum Linthsteggraben festgestellt (Technischer Kurzbericht) worden. In die Investitionsrech-
nung 2015 wurde fiir diese Sanierung ein Betrag von CHF 500000 eingestellt und an der Gemein-
deversammlung vom 28. November 2014 genehmigt. Im Laufe der Detailplanung im Jahre 2015
kamen weitere Erschwernisse dazu. Die erganzte Kostenschétzung vom 01. Mai 2015 der Firma
Marty Ingenieure AG zeigt, dass die beantragte Kreditsumme zu tief ist. Daraus folgte ein erganzen-
des Kreditbegehren im Betrag von CHF 260'000 zuhanden der Investitionsrechnung 2016 an die
Gemeindeversammlung vom 27. November 2015, welches ebenfalls genehmigt wurde.

2. Bauprojekt

Die neue Ableitung kommt rund 15 m weiter siidlich zu liegen und wird auf eine Nennweite von 800
mm dimensioniert. Die aufwandige Unterquerung des Verbandskanals muss wiederum mit einem
Duker ausgebildet werden. Die Unterquerung der SBB-Linie erfolgt mit einem Microtunneling (ge-
schlossener Rohrvortrieb). Die Ableitung des Meteorwassers erfolgt in den Linthsteggraben.

3. Werkleitungsprojekte Dritter

Im Friihjahr 2016 erhielt die Gemeinde Kenntnis von einem bisher unbekannten Projekt im Bereich
des Bauvorhabens. Durch den Vertragsabschluss der Kehrichtverbrennungsanlage Glarnerland
(KVA) mit der Eternit AG fir die Lieferung von Fernwarme ab 01. Januar 2018 zeigten sich neue
Lésungsmoglichkeiten fiir das Bauprojekt. Der Abwasserverband Glarnerland liess eine Machbar-
keitsstudie fiir die Verlegung des Verbandskanals auf die andere Seite der SBB-Linie ausarbeiten.
Der bisherige Kanal konnte der KVA Linth fiir die Leitungsfiihrung der Fernwérmeleitung abgegeben
werden. Die Entscheide diesbeziiglich sind noch ausstehend. Fiir die Gemeinde wiirden sich Verein-
fachungen bei der Linienfilhrung der Meteorwasserleitung ergeben, da der Verbandskanal nicht
mehr aufwandig unterquert werden misste.
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Im Gegenzug konnte sich die Gemeinde mit einem Teil einer neuen Transportwasserleitung (GWP)
im neuen Graben des Verbandskanals beteiligen.

4. Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Im Rahmen des vorliegenden Vorprojektes wird eine Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von
+/- 15% auf einen Betrag von CHF 760'000 (inkl. MwSt.) veranschlagt. Der Beilage ist die detaillierte
Kostenschatzung zu entnehmen. Die Kosten wurden in der Investitionsrechnung 2015 (CHF
500'000) und in der Investitionsrechnung 2016 (CHF 260°'000) berticksichtigt.

Kostenschatzung vom 01. Mai 2016

Vorbereitungsarbeiten CHF 15'000.00
Grab- und Rohrlegearbeiten Beleuchtung CHF 98'400.00
Rohrvortriebe / Spundwande CHF 428'300.00
Diverses CHF 162'003.70
+ 8% MwsSt. CHF 56'296.30
Total CHF 760'000.00

Die budgetierten Kosten von CHF 760000 (Budgetkredit) werden mit der vorliegenden Kostenschat-
zung eingehalten.

5. Antrage
Der Gemeinderat beantragt dem Gemeindeparlament:
1. Der Verpflichtungskredit (Objektkredit) von brutto CHF 760000 zu Lasten der Investitionsrech-

nung sei zu genehmigen.
2. Der Gemeinderat sei nach Ablauf des fakultativen Referendums mit dem Vollzug zu beauftra-

gen.

Genehmigen Sie, Frau Préasidentin, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzig-

lichen Hochachtung.
Andrea Antonietti

Gemeindeschreiberin
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