

## 1 Projektfahrplan

Termin	Sachplanverfahren	Umnutzungsverfahren	Nutzungsvereinbarung und Baurechtsvertrag für Flugplatzbetrieb
18. Nov. 2015	2. SIL Koordinationsgespräch Zu vertiefende Themen:	Erarbeiten der Gesuchsunterlagen für das Umnutzungsverfahren: Betriebsreglement mit An- und Abflugverfahren Nachweis des rechtskonformen Zustandes der umzunutzenden Anlageteile bzw. die Gesuche für die Genehmigung der baulichen Massnahmen Gesuche für allfällige Neu- oder Umbauvorhaben Umweltverträglichkeitsbericht UVB Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster Definitives Konzept ökologischer Ausgleich	
Bis Febr. 2016	Entwurf SIL-Koordinationsprotokoll (BAZL), Vernehmlassung und Bereinigung im Kreise der Koordinationsgesprächsteilnehmenden (BAZL) Definitives Koordinationsprotokoll SIL (BAZL)		
Bis Juni 2016	Entwurf Objektblatt SIL liegt vor und 1. Konsultation der Bundesstellen wurde durchgeführt		
Bis Ende 2016	Öffentliche Mitwirkung zum Objektblatt Anhörung Behörden	Einreichung Vorprüfungsdossier an BAZL	Finale Versionen erarbeiten
1. Q. 2017	2. Konsultation Bundesstellen Bereinigung Objektblatt Antrag Bundesrat	Klärung der Erschliessung	
ca. 2./3. Q. 2017	Bundesrat: Verabschiedung Objektblatt (Objektblätter werden als Paket zur Verabschiedung eingereicht – Termin nicht fix planbar)	Erarbeiten des finalen Dossiers Umnutzungsgesuch	

<p>4. Q. 2017</p>		<p>Öffentliche Auflage des Umnutzungsgesuchs Anhörung der Behörden Umnutzungsgesuch: Abschluss Instruktionsverfahren, Behandlung Einsprachen, Vorbereitung Entscheid nach LFG / USG</p>	
<p>Ende 2018</p>		<p>BAZL: Genehmigung des Umnutzungsgesuchs (Erteilung der Betriebsbewilligung, Genehmigung des Betriebsreglements und Plangenehmigungen für Um- und Neubauten). Voraussetzung ist ein genehmigtes Objektblatt.</p>	<p>SIL      Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt LFG      Luftfahrtgesetz USG      Umweltschutzgesetz BAZL     Bundesamt für Zivilluftfahrt</p>