

10a) Zusatzkredite / Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen Jahresrechnung 2025

Gemäss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für Zusatzkredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Für Zusatzkredite über CHF 100'000 ist die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat am 07. April 2026 die Zusatzkredite genehmigt.

Zusatzkredit (FHG Art. 48): Abs. 1 Der Zusatzkredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredits.
Abs. 2 ... Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung die Zuständigkeit.
Abs. 3 Erträgt die Ausführung eines Vorhabens keinen Aufschub, so kann der Gemeinderat die Ermächtigung zur Inangriffnahme und Fortsetzung des Vorhabens schon vor der Bewilligung des erforderlichen Zusatzkredites erteilen.

Gemäss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für Nachtragskredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Für Nachtragskredite über CHF 100'000 ist die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat am 07. April 2026 die Nachtragskredite genehmigt.

Nachtragskredit (FHG Art. 51): Abs. 1 Der Nachtragskredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Budgetkredits
Abs. 2 Zeigt sich vor oder während der Beanspruchung des Budgetkredits, dass dieser nicht ausreicht, muss der Gemeinderat vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Nachtragskredit anfordern. Vorbehalten bleibt die Kreditüberschreitung nach Artikel 52.
Abs. 4 Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung das Nachtragskreditverfahren.

Der Gemeinderat hat am 07. April 2026 für die Kreditüberschreitungen gemäss Art. 52., Abs.1 und 2 FHG, Beschluss gefasst und bringt diese der Gemeindeversammlung als Budgetbehörde gemäss Art. 52, Abs. 3 FHG zur Kenntnis.

Kreditüberschreitung (FHG Art. 52): Abs. 1 Erträgt die Vornahme eines Aufwands oder einer Ausgabe, für die im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, ohne nachteiligen Folgen für den Kanton und die Gemeinden keinen Aufschub oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, kann der Gemeinderat die Kreditüberschreitung beschliessen.
Abs. 2 Kreditüberschreitungen sind ferner zulässig für Aufwand und Ausgaben, denen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge und Einnahmen gegenüberstehen, sowie bei Verwaltungseinheiten mit Leistungsauftrag und Globalbudget durch die Auflösung früher gebildeter Rücklagen.
Abs. 3 Der Gemeinderat hat der Budgetbehörde Kreditüberschreitungen anlässlich der Genehmigung der Jahresrechnung zu begründen und um Entlastung zu ersuchen.

Erfolgsrechnung

Kostenstelle / Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Nachtragskredit (NK) Zusatzkredit (ZK)
10	Präsidiales					
10320	Personalwesen					
309900	Übriger Personalaufwand	54'233.45	46'000.00	8'233.45	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für ESAF-Dankesprämie für Mitarbeitende, in der Höhe von CHF 20'000, gem. GR-Beschluss vom 17.09.2025	NK
20	Bildung					
20102	Primarstufe Näfels					
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'451'094.00	1'205'100.00	245'994.00	Klassen aus Mollis haben nach Näfels gewechselt (Obererlen)	KS
20500	Schulleitung und Schulverwaltung					
301000	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspers.	1'792'254.30	1'425'000.00	367'254.30	Stellenaufstockung Schulverwaltung und Schulleitung	KS
302050	Löhne Temporäre; Lehrpersonen	565'057.30	0.00	565'057.30	Stellvertretungen wurden neu zentral auf Kst. 20500 gebucht und nicht mehr separat pro Standort	KS
21002	DaZ (Deutsch als Zweitsprache)					
302000	Löhne der Lehrpersonen	1'375'136.15	943'400.00	431'736.15	Im Budget wurde von einer Abnahme ausgegangen. Ausgaben blieben aber auf Vorjahresniveau	KS
21003	Schulische Heilpädagogik (So-pä)					
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'262'290.10	2'688'200.00	574'090.10	Mehr Bedarf aufgrund von gesprochenen verstärkten Massnahmen durch den Kanton	KS
30	Gesundheit, Jugend, Kultur					
30001	Bibliotheken					
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	40'304.65	32'000.00	8'304.65	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für Bücherkauf Bibliothek Näfels, in der Höhe von CHF 10'000, gem. GR-Beschluss vom 19.02.2025	NK
311000	Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	65'796.60	1'000.00	64'796.60	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für Einrichtung Bibliothek Mollis, Näfels, Niederurnen, in der Höhe von CHF 95'000, gem. GR-Beschluss vom 16.04.2025	NK

Erfolgsrechnung

Kostenstelle / Kostenart	Bezeichnung	Rechnung 2025	Budget 2025	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Nachtragskredit (NK) Zusatzkredit (ZK)
30200 363600	Sport Beiträge an priv. Org. o. EZ	222'694.50	248'400.00	-25'705.50	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für Leistungsvereinbarung mit dem SRV Linth, in der Höhe von CHF 20'000, gem. GR-Beschluss vom 24.06.2025	NK
30704 313000	Parkraumbewirtschaftung Dienstleistungen Dritter	153'233.90	130'000.00	23'233.90	Zusatz- und Nachtragskredit für Parkierungskonzept, in der Höhe von CHF 43'000, gem. GR-Beschluss vom 29.10.2025	ZK/NK
50	Wald und Landwirtschaft					
50100 313000	Forstwirtschaft Dienstleistungen Dritter	868'189.60	662'000.00	206'189.60	Genehmigte Kreditüberschreitung für Vergabe Jungwaldpflege/Holzschlag, in der Höhe von CHF 117'000, gem. GR-Beschluss vom 24.06.2025	KS
60	Bau und Umwelt					
60000 313200	Bauverwaltung Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	169'369.10	0.00	169'369.10	Kreditüberschreitung für Mandat Projektleitungsunterstützung Raum-/Verkehrsplanung, gem. GR-Beschluss vom 27.11.2024 und 01.10.2025	KS
60200 313200	Raumordnung Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	101'505.65	60'000.00	41'505.65	Zusatz- und Nachtragskredit für Machbarkeitsstudie Bushaltestelle Industrie Au Bilten, in der Höhe von CHF 19'000, gem. GR-Beschluss vom 15.10.2025	ZK/NK
60401 313055	Bergstrassen Beiträge an Korporationen	9'575.70	3'900.00	5'675.70	Zusatz- und Nachtragskredit für Sanierung Stützmauer Filzbach, in der Höhe von CHF 5'000 gem. GR-Beschluss vom 19.03.2025	ZK/NK
60600 363200	Abwasserbeseitigung (SF) Beiträge an Gde und ZV	3'658'153.16	3'351'000.00	307'153.16	Die an den AVG abgegebene Abwassermenge hat sich gegenüber dem Jahr 2024 stark erhöht.	KS
70	Liegenschaften					
74005 311000	Gemeindehaus Niederurnen Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	19'817.78	2'000.00	17'817.78	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für Beschaffung Mobiliar, in der Höhe von CHF 20'000, gem. GR-Beschluss vom 26.11.2025	NK
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'367.20	15'000.00	40'367.20	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für Bauliche Massnahmen, in der Höhe von CHF 40'000, gem. GR-Beschluss vom 26.11.2025	NK
74006 311000	Gemeindehaus Oberurnen Ansch. Büromob., -masch. u. -geräte	9'117.82	0.00	9'117.82	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für Beschaffung Mobiliar, in der Höhe von CHF 12'300, gem. GR-Beschluss vom 14.05.2025	NK
74011 314400	Zivilschutzanlagen Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	323'723.40	10'000.00	313'723.40	Erneuerung Schutzraum, Schulhaus Bühl in Niederurnen von CHF 316'328	KS
463100	Beiträge vom Kanton u. Konkordaten	-389'290.83	-15'300.00	-373'990.83	Finanziert mittels Ersatzabgabefonds Kanton CHF 316'328	-
Kompetenz der Gemeindeversammlung						

Eine detaillierte Zusammenstellung der Kreditüberschreitungen inkl. deren Begründungen sind im Detail bei den Abweichungskommentaren 2025 ersichtlich. Diese können Sie jederzeit auf der Homepage herunterladen.

10b) Zusatzkredite (ZK) / Kreditüberschreitungen (KS) Jahresrechnung 2025
Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungskredit Gebundene Ausgabe	Zusatzkredit Genehmigte KS	Ausgaben Total	Überschreitung	Kommentare	ZK / KS
Wald und Landwirtschaft							
504000083	Einbau Milchzimmer und Anhängerunterstand Alpstall Ahornen	114'000.00	-	119'836.45	5'836.45	Die Gebundene Ausgabe wird mit CHF 5'836.45 überschritten. Es resultiert eine Kreditüberschreitung aufgrund von ausserplanmässigen Kosten beim Klappdach Anbau, bei Anpassungen an die alte Bausubstanz und den Ersatz der alten, wie sich herausstellte, undichten Wasserleitung.	KS
Bau und Umwelt							
501000077	Näfels, Neuerstellung Fussgängerbrücke und Fussweg Letz-ÜB Schöneegg	235'000.00	50'000.00	304'571.30	19'571.30	Der Verpflichtungskredit wird mit CHF 19'571.30 überschritten. Es resultiert eine Kreditüberschreitung aufgrund von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Wasserhaltung (höherer Wasseranfall) und aufgrund von Auflagen des Kantons für die naturnahe Gestaltung der Bachböschung.	KS
501000099	Sanierung überalterte Kabelanlagen der öffentlichen Beleuchtung	200'000.00	-	202'054.45	2'054.45	Kreditüberschreitung für die Sanierung der überalterten Kabelanlagen, in der Höhe von CHF 2'054.45.	KS
503100108	Näfels, Sanierung Wasserleitung Färblistrasse-Tschachenstrasse	220'000.00	-	231'099.21	11'099.21	Die Gebundene Ausgabe wird leicht überschritten mit CHF 11'099.21, da für die Gleisüberwachung keine Kosten eingerechnet wurden.	KS
Gruppierte Projekte							
501000105	Näfels, Werksanierung Färblistrasse, Grüt	1'296'000.00	-	1'294'014.85	-1'985.15	Die Gebundene Ausgabe wird mit CHF 45'387.25 überschritten. Die Unterquerung des Chli Linthli mittels Spühlbohrung bereitete grössere geologische Schwierigkeiten, weil nicht der geplante Radius gefahren werden konnte und die Spühlbohrung verlängert werden musste.	KS
503100105	Näfels, Werksanierung Färblistrasse, Grüt	384'000.00	-	701'449.89	317'449.89		
503200105	Näfels, Werksanierung Färblistrasse, Grüt	269'000.00	-	51'101.21	-217'898.79		
	Rückerstattung Vorfinanzierung Vorplätze (Private)	1'949'000.00	-	2'046'565.95	97'565.95		
					-52'178.70		
					45'387.25		
Liegenschaften							
504000068	Sanierung SH Linth-Escher, Trakt C+D - Ausführung	3'495'000.00	417'500.00	3'881'851.19	-30'648.81	Genehmigte Kreditüberschreitung für die Sanierung Schulhaus-Linth-Escher Trakt C+D, Niederurnen, in der Höhe von 377'000 und 40'500, gem. GR-Beschluss vom 14.05.2025 und 10.12.2025. Es kam zu Mehraufwendungen aufgrund schlechter Bausubstanz, Brandschutz sowie der Erdbebensicherheit.	KS
506000068	Mobilien San. SH Linth-Escher, Trakt C+D	-	-	30'653.55	30'653.55		
				3'912'504.74	4.74		
504000095	Näfels, SH Dorf Anpassungen aufgrund Umzug Obererlen inkl. Ersatz Beleuchtung	190'000.00	-	205'232.75	15'232.75	Der Verpflichtungskredit wird leicht überschritten, es resultiert eine Kreditüberschreitung von CHF 7'814.85. Durch erhöhte Schallschutzanforderungen sowie durch eine aufwendigere Baureinigung entstanden Mehraufwände.	KS
506000095	Mobilien Nä, SH Dorf interaktive Wandtafeln	55'000.00	-	47'582.10	-7'417.90		
		245'000.00	-	252'814.85	7'814.85		
503000013	Sanierung Spielplätze Bernhard Simon, Altersheim Niederurnen	240'000.00	-	253'291.70	13'291.70	Kreditüberschreitung für die Sanierung des Spielplatz Bernhard Simon, in der Höhe von CHF 13'291.70. Aufgrund einer Einsprache kam es zu Verzögerungen und Mehraufwendungen.	KS
Kompetenz der Gemeindeversammlung							
					-		

Bei Investitionsprojekten, welche zwischen den einzelnen Investitionskonten Strasse, Wasser und Abwasser Verschiebungen aufweisen, gilt die gesamte Kreditsumme. Ist diese eingehalten, wird dies hier nicht aufgeführt.

10c) Nachtragskredite (NA) / Kreditüberschreitungen (KS) Jahresrechnung 2025
Investitionsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025 Übertrag 2024	Nachtragskredite 2025 Kreditüberschr. 2025	Rechnung 2025	Überschreitung	Kommentare	KS / NK
Bau und Umwelt							
529000008	Folgeprojekte Energieplanung	125'000.00	39'000.00	1'525.51	-	Nachtragskredit für die Umsetzung Energieplanung, in der Höhe von CHF 39'000, gem. GR-Beschluss vom 15.10.2025	NK
501000099	Sanierung überalterte Kabelanlagen der öffentlichen Beleuchtung	66'959.50	-	69'013.95	2'054.45	Kreditüberschreitung für die Sanierung der überalterten Kabelanlagen, in der Höhe von CHF 2'054.45.	KS
501010006	Niederurnen, Sanierung Rutschung Tälistrasse	-	-	11'967.55	11'967.55	Der Verpflichtungskredit wurde insgesamt eingehalten. Aufgrund von Verzögerungen resultiert eine Kreditüberschreitung von CHF 11'967.55.	KS
Gruppierte Projekte:							
501000105	Näfels, Werksanierung Färblistrasse, Grüt, Strasse	170'000.00	-	327'122.55	157'122.55	Kreditüberschreitung für die Werksanierung Färblistrasse, Grüt in der Höhe von CHF 406'813.62. Budgetverschiebungen aufgrund von 3-jähriger Bauzeit.	KS
503100105	Näfels, Werksanierung Färblistrasse, Grüt, Wasser	-	-	240'487.23	240'487.23		
503200105	Näfels, Werksanierung Färblistrasse, Grüt, Abwasser	-	-	9'203.84	9'203.84		
				576'813.62	406'813.62		
501000121	Näfels, Werksanierung Ambühlweg, Strasse - Projektierung	-	20'000.00	13'451.40	-6'548.60	Nachtragskredit für die Projektierung der Werksanierung Ambühlweg, Näfels, in der Höhe von CHF 55'000, gem. GR-Beschluss vom 19.02.2025	NK
503200121	Näfels, Werksanierung Ambühlweg, Abwasser - Projektierung	-	35'000.00	47'921.24	12'921.24		
				61'372.64	6'372.64		
Liegenschaften							
503000013	Sanierung Spielplätze Bernhard Simon, Altersheim Niederurnen	-	-	30'709.80	30'709.80	Kreditüberschreitung für die Sanierung des Spielplatz Bernhard Simon, in der Höhe von CHF 30'709.80. Aufgrund einer Einsprache kam es zu Verzögerungen und Mehraufwendungen.	KS
503000023	Bilten, Multifunktionsplatz Sportplatz	-	207'000.00	191'168.70	-	Nachtragskredit für den Multifunktionsplatz in Bilten, in der Höhe von CHF 207'000, gem. GR-Beschluss vom 16.04.2025.	NK
503000064	Näfels, Umgestaltung Gemeinschaftsgrab	130'000.00	30'000.00	52'386.40	-	Nachtragskredit für die Erweiterung des Gemeinschaftsgrabes Näfels, in der Höhe von CHF 30'000, gem. GR-Beschluss vom 03.09.2025	NK
504000068	Sanierung SH Linth-Escher, Trakt C+D - Ausführung	-	417'500.00	378'137.05	-	Genehmigte Kreditüberschreitung für die Sanierung Schulhaus-Linth-Escher Trakt C+D, Niederurnen, in der Höhe von 377'000 und 40'500, gem. GR-Beschluss vom 14.05.2025 und 10.12.2025. Es kam zu Mehraufwendungen aufgrund schlechter Bausubstanz, Brandschutz sowie der Erdbebensicherheit.	NK
504000069	Näfels, Fernwärmeanschluss SH Schnegg	-	150'000.00	108'561.60	-	Nachtragskredit für den Fernwärmeanschluss Schulhaus Schnegg, Näfels, in der Höhe von CHF 150'000 gem. GR-Beschluss vom 19.02.2025	NK
504000095	Näfels, SH Dorf Anpassungen aufgrund Umzug Obererlen inkl. Ersatz Beleuchtung	195'000.00	-	205'232.75	10'232.75	Das Budget wird leicht überschritten, es resultiert eine Kreditüberschreitung von CHF 7'814.85. Durch erhöhte Schallschutzanforderungen sowie durch eine aufwendigere Baureinigung entstanden Mehraufwände.	KS
506000095	Möbilien Nä, SH Dorf interaktive Wandtafeln	50'000.00	-	47'582.10	-2'417.90		
					7'814.85		
Kompetenz der Gemeindeversammlung							
					-		

Bei Investitionsprojekten, welche zwischen den einzelnen Investitionskonten Strasse, Wasser und Abwasser Verschiebungen aufweisen, gilt die gesamte Kreditsumme. Ist diese eingehalten, wird dies hier nicht aufgeführt.