



## Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 60300/504000114  
60400/501000114

CMI Nummer: 2022-407  
IM Nummer (BuU): 487

Projektbezeichnung: Niederurnen, Sanierung Badstrasse Nord-Fennen

### Kurzer Projektbeschreibung:

Der Kanton Glarus plant die beiden Knoten entlang der Kantonsstrasse im Abschnitt zwischen Niederurnen und Biltlen im Bereich Fennen Niederurnen den neuen Bedürfnissen und Anforderungen anzupassen. Dabei werden für die beiden Knoten neue Linksabbiegespuren erstellt. Zusätzlich soll eine behindertengerechte Bushaltestelle mit beidseitigen Busbuchten realisiert werden.

Im Zusammenhang mit den projektierten Ausbaumassnahmen des Kantons soll die neue Bushaltestelle durch die Gemeinde Glarus Nord mit zwei Warteunterständen ausgestattet werden. Weiter soll die Strassenbeleuchtung dem heutigen Stand der Technik angepasst werden.

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 210'000.00

Budget 340'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 182'264.75

Kostenüberschreitung (+)/  
Kostenunterschreitung (-) -27'735.25

Erhaltene Beiträge 0.00

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:  
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)

☐ ja ☒ nein

Begründung  
Kostenüberschreitung:

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vor allem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

24.02.2026