



Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 60400/5032000924
60500/5031000924
60600/5032000924

CMI Nummer: 2023-116
IM Nummer (BuU):

Projektbezeichnung: Projektierungen Stasse, Wasser, Abwasser 2024

Kurzer Projektbeschreibung:

Projektierung von Vorprojekten aufgrund des Koordinations- und Auslösungsprozesses Infrastrukturmanagement.

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 239'000.00

Budget 239'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 198'891.86

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -40'108.14

Erhaltene Beiträge 0.00

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)

☐ ja ☒ nein

Begründung
Kostenüberschreitung:

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026