

**Abschluss Investitionsprojekt**

Kostenstelle/Investitionsnummer: 60500/500100001  
60500/503100004  
60600/503200004  
60500/634000004

CMI Nummer: 2018-39  
IM Nummer (BuU): 200

Projektbezeichnung: Mollis, Paradisli Reservoirneubau

**Kurzer Projektbeschrieb:**

Neubau eines Reservoirs auf der gleichen Höhe wie Reservoir Feld in Niederurnen als zentraler Eckpfeiler für den neuen Gesamtverbund Wasserversorgung in der Talebene gemäss "GWP 2012 Mollis bis Bilten".

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 3'324'530.55

Budget 3'340'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 3'095'699.27

Kostenüberschreitung (+)/  
Kostenunterschreitung (-) -228'831.28

Erhaltene Beiträge 142'514.70

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:  
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)

☐ ja ☒ nein

Begründung  
Kostenüberschreitung: Eingeholte Angebote unter Kostenvoranschlag.

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026 *fr. Plüss*

*11/1*