



Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 73003/506000015

CMI Nummer: 2020-8
IM Nummer (BuU): -

Projektbezeichnung: Niederurnen, Interaktive Wandtafeln, SH Linth-Escher

Kurzer Projektbeschreibung:
Ettape 2 von 3, Installation von 10 Stück interaktiven Wandtafeln.

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 110'000.00

Budget 110'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 108'845.55

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -1'154.45

Erhaltene Beiträge 0.00

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)☐ ja ☒ neinBegründung
Kostenüberschreitung: x

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vor allem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026