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P.P. Gemeinde Glarus Nord, CH - 8867 Niederurnen

An das Gemeindeparlament
Glarus Nord

26. September 2014
23.03.00/2013-240
Gemeinderat

Andrea Antonietti Pfiffner
kanzlei@glarus-nord.ch
058 611 70 11

Antrag an das Gemeindeparlament i.S. Genehmigung eines Verpflichtungs-
kredits (Rahmenkredit) von CHF 500000 fiir die Nachfiihrung der ,,Generellen
Entwasserungsplanung GEP* Glarus Nord

Sehr geehrte Frau Parlamentsprasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren Parlamentarier

1. Ausgangslage

Die Generellen Entwasserungsplanungen (GEP) der Ortschaften der Gemeinde Glarus Nord wurden
alle vor der umfassenden Glarner Gemeindereform erstellt. Aus diesem Grund bestehen heute 8
verschiedene Planungen, die innerhalb der letzten 20 Jahre erstellt worden sind und hinsichtlich
Bearbeitungsstand, Bearbeitungstiefe, Datengrundlage etc. unterschiedliche Qualitdten aufweisen.
Eine Uberarbeitung der kommunalen Entwésserungsplanungen ist aufgrund des Alters der beste-
henden GEP, der Anpassungen von Gesetzen und Richtlinien und der in naher Zukunft anstehende
Revision der kommunalen Nutzungsplanung in den néachsten 5 Jahren absehbar.

2. Probleme

Die einzelnen ehemaligen Gemeinden weisen sehr unterschiedliche Generelle Entwdsserungspla-
nungen (GEP) auf. Die alteren GEP basieren stark auf den Generellen Kanalisationsprojekten GKP
(Vorganger der GEP), die neueren GEP weisen bereits Merkmale der immissionsorientierten Be-
trachtung (Fokus Gewé&sser) auf. Die Zustandsinformationen sind aus heutiger Sicht oft veraltet. Um
den Werterhalt sicherzustellen, sind diese zwingend zu erneuern. Bis heute wurde erst ein kleiner
Teil der in den GEP vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt.

Die ehemaligen Gemeinden und der Abwasserverband haben mehr oder weniger isoliert ihre GEP
erarbeitet. Die meisten Verbandsgemeinden haben ihre kommunalen GEP zu einem fritheren Zeit-
punkt abgeschlossen als das Verbands-GEP, daher kdnnen Zielkonflikte zwischen dem Verbands-
GEP und einzelnen Gemeinde-GEP nicht ausgeschlossen werden. Empfehlungen aus dem Ver-
bands-GEP, welche in die kommunalen GEP aufzunehmen sind, kénnen erst mit einer Uberarbei-
tung der kommunalen GEP erfolgen. Dadurch konnte das Verbands-GEP bis heute auch keine Wir-
kung in die Gemeinden hinein entfalten.

Dass die Gemeinden die Entwasserung in einem ARA-Einzugsgebiet unabhéngig voneinander pla-
nen, ist nicht mehr zeitgemass. Es besteht ein hohes Risiko flir Doppelspurigkeiten, Inkonsistenzen,
falsche Prioritdtensetzung und Fehlinvestitionen. Zudem sind die GEP-Daten der einzelnen Gemein-
den im Einzugsgebiet nicht aufeinander abgestimmt, was bei der Zusammenflihrung fiir regionale
Betrachtungen zu Mehrkosten flihrt.
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3. l.osungsansatz

Die GEP-Uberarbeitung erfoigt sinnvollerweise gemeinsam (ber das ganze ARA-Einzugsgebiet.
Dieses umfasst die drei Gemeinden des Kantons Glarus und den Abwasserverband Glarnerland.
Dazu ist eine Gesamtleitung einzusetzen, welche die Bearbeitung des GEP koordiniert und steuert,
die Vorgahen fir die einzelnen Teilprojekte definiert, gegebenenfalls die Leistungen ausschreibt und
die Qualitatskonirolie sichert. Die Komplexitdt einer GEP-Bearbeiiung erfordert eine gut funktionie-
rende Organisationsstruktur. Mit ihr ist sicherzustellen, dass die GEP-Uberarbeitung mit gleichen
Vorgaben und gleichen Methoden erfolgt, damit ein Zusammenzug der Resultate auf Verbandsebe-
ne mdglich wird. Die Gesamtleitung wird durch ein externes Ingenieurblro unterstiitzt. Um den In-
formationstransfer in die Exekutivbehdrde der Gemeinden, Abwasserverband und Kanton zu ge-
wahrleisten, ist eine Begleitgruppe als Verbindungsgremium vorzusehen.

4, Erwarteter Nutzen und Ziele

Ziel ist es, eine zusammenhéangende und effiziente Entwasserungsplanung (ber das gesamte ARA-
Einzugsgebiet sicherzustellen. Das Uberarbeiten des GEP auf der Ebene ARA-Einzugsgebiet und
Einsetzung einer Gesamtieitung wird von den Fachverbanden vorgegeben und empfohlen. Eine Ge-
samtleitung sichert den effizienten und koordinierten Ablauf der rollenden Entwé&sserungsplanung
Uber das gesamte ARA-Einzugsgebiet,

Die Ersterarbeitung der GEP erfolgte unterteilt in eine Grundiagen-, Konzept- und Vorprojekiphase,
in denen jeweils alle Themenbereiche gemeinsam bearbeitet wurden. Da der Bedarf und die geeig-
nete Frequenz fur die Nachfuhrung und Ergénzung zwischen den Themenbereichen unterschiedlich
sein kénnen, wird der GEP neu in thematische Tellprojekle eingeteilt. Die Teilprojekie lassen sich
unabhangig voneinander akfualisieren. Sie lassen eine in den einzelnen Gemeinden zeitlich unab-
hangige Arbeitsvergabe und Bearbeitung zu und erlauben es, auf den finanziellen Spielraum der
einzelnen Gemeinden Ricksicht zu nehmen.

Mit der Einsetzung der ERFA-Gruppe Siedlungsentwasserung (Abwasserverantwortliche der drel
Gemeinden, Abwasserverband, Kanton) als Gesamtleitung findet der fachliche Austausch statt, Vor-
gehensweise und Entscheidungen sind damit breit abgestitzt. Daraus resultieren pragmatische L&-
sungen, man orientiert sich am gemeinsamen Nenner. Die Gruppe hat sich etabliert, Eigenstandig-
keit der einzelnen Gemeinden und Verband werden gegenseitig respektiert. Durch die Nutzung von
Synergien (Pflichtenhefte, Ausschreibungen, Qualitdtssicherung etc.}) kénnen Kosten eingespart
werden. Von der Gesamtieitung erarbeitete Grundlagen stehen den einzelnen Gemeinden und dem
Verband zur Verfligung. Mit einer Gesamtleitung kénnen Doppelspurigkeiten, falsche Prioritatenset-
zung und Fehlinvestitionen vermieden werden. Damit ist auch eine optimale Nutzung der Infrastruk-
turen im ARA-Einzugsgebiet gewahrleistet, ein auf die ARA abgestimmtes Netzbewirtschaftungskon-
zept umsetzbar.

5. Synergien mit Infrastrukturmanagement {IM)

Das Projekt ,GEP Nachfuhrung Giarus Nord® steht in engem Zusammenhang zum laufenden Projekt
JAufbau Infrasirukturmanagement (IM} Glarus Nord". Die Zustandserfassungen werden sowohi fir
den GEP als auch fiir das IM bendtigt.

6. Gesetzliche Grundlagen

Gewdsserschutzgesetz GschG; Gewdsserschutzverordnung Art. 5; EG zum GschG Art. 4

Abs. 1 Die Gemeinden erstellen einen generellen Entwadsserungsplan (GEP) nach den Richtlinien
des zustandigen Departements.

Abs. 2 Der generelle Entwisserungsplan muss jeweils angepasst werden, wenn er von der gelten-
den Gesetzgebung oder der Nutzungsplanung in erheblicher Weise abweicht.

Abhs. 3 Der generelle Entwésserungsplan sowie seine Anderungen bedirfen der Genehmigung des
zustandigen Departements.

Seite 2/3



glarusnord = m

7. Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Gestutzt auf den Projektplan sind fir die Uberarbeitung der 8 vorhandenen GEP Gesamtkosten von
rund CHF 500°000 zu erwarten. Diese Kosten gehen zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasser.
Der grosste Anteil der externen Kosten entfallen auf die Kanalfernsehaufnahmen fiir die Zustandser-
fassung. Die Kanalfernsehaufnahmen werden im Rahmen des Infrastrukturmanagements gemacht
und abgerechnet. Die Zustandsbewertung der Kanalfernsehaufnahmen und Zustandserfassung der
Schéachte wird im Rahmen der Uberarbeitung GEP abgehandelt und abgerechnet.

(in CHF)
Zustandsaufnahmen Schéachte 160°000.-
Zustandsbewertungen 78'000.-
Fremdwasser 25'000.-
Abwasser im landlichen Raum 20'000.-
Entwésserungskonzept 40'000.-
Massnahmen 25000.-
ARA Einzugsgebiet, Anteil Glarus Nord 120°000.-
Unvorhergesehenes 32°000.-
Total 500¢000.-

8. Interner Aufwand fiir die ,,GEP Nachfiihrung Glarus Nord*

Erganzend fallen intern bei der Fachstelle Abwasser und beim Werkhof Aufwénde fur das Zusam-
mentragen von Grundlagen, Erfassen von Zustandsdaten, Fremdwassermessungen, Aufbau Anla-
gebuchhaltung, Erfassen von Daten im System, Koordination etc. an. Die Fachstelle rechnet mit
internen Aufwendungen von ca. 200 Arbeitstagen, verteilt auf die 5 Jahre Bearbeitungsdauer der
GEP-Uberarbeitung, wobei der interne Aufwand in den einzelnen Jahren nicht gleichmassig anfallen
wird. Diese Aufwendungen sind alleine fir die Nachflhrung der GEP erforderlich und missen zu-
satzlich zum IM aufgewendet werden.

9. Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Gemeindeparlament:

1. Der Verpflichtungskredit (Rahmenkredit) von CHF 500000 zulasten der Investitionsrechnung
(Spezialfinanzierung Abwasser) fir die Uberarbeitung der 8 bestehenden GEP sei zu gewahren.

2. Der Gemeinderat sei mit der Uberarbeitung der bestehenden GEP zu beauftragen.

Genehmigen Sie, Frau Prasidentin, sehr geehrte Damen und Herren, den Ausdruck unserer vorzig-
lichen Hochachtung.

Freundliche Grlisse
Gemeinderat Glarus Nord

Anmpﬁﬁner
Gemeindeschreiberin

Kopie an: - BL Bau und Umwelt

Beilagen: - keine
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