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Zusatzkredit 

(FHG Art. 48):

Nachtragskredit 

(FHG Art. 51):

Kreditüberschreitung 

(FHG Art. 52): 

Erfolgsrechnung
Kostenstelle/ Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung Kommentare Kreditüberschreitung (KS)
Kostenart/ Projektnummer 2018 2018 Nachtragskredit (NA)

Zusatzkredit (ZK)
10 Präsidiales
10200 Finanz- und Rechnungswesen

313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 30'232.10 0.00 30'232.10 Verpflichtungs- und Nachtragskredit gem. Gemeinderats (GR)-Beschluss 

04.07.2018 für Mehrwertsteuer Review in der Höhe von CHF 25'000, 

zusätzlich noch ein Spezialfall mit der Deponie aufgetreten.

NA

10330 Informatik/EDV

313300 Informatik-Nutzungsaufwand 1'405'214.40 1'530'000.00 -124'785.60 Verschiedene Projekte konnten nicht realisiert werden aufgrund der 

Dienstleister wie z.B. elektr. Visumsprozess oder Ablösung iCampus. 

Weitere Einsparungen aufgrund Reduktion der Anzahl Drucker. Beinhaltet 

auch Nachtragskredit für Office365 gem. GR-Beschluss vom 12.09.2018 für 

CHF 52'000.00

NA

20 Bildung
20105 Primarstufe Oberurnen

302000 Löhne der Lehrpersonen 947'922.05 841'000.00 106'922.05 zusätzliche Klasse ab Sommer 2018 und interne Stellvertretungen KS

20407 Kinderkrippen

363600 Beiträge an priv. Org. o. EZ 214'866.83 200'000.00 14'866.83 Zum üblichen Beitrag (wie Kanton), erfolgte noch eine Defizitdeckung beider 

Kinderkrippen (insgesamt CHF 55'000). GR-Beschluss vom 06.03.2019 

wurde dies inkl. Nachtragskredit von CHF 14'866.83 genehmigt.

NA

30 Gesundheit, Jugend, Kultur
30200 Sport

313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 74'839.70 0.00 74'839.70 GR-Beschluss vom 13.06.2018 Projektierungskredit linth-arena sgu für die 

Beratung und Unterstützung bei der Kaufpreisfindung und Bulletinunterlagen 

Zusammenstellung von CHF 99'000. Wird nicht dem Projekt belastet.

NA

30301 Ambulante Krankenpflege (Spitex u.ä.)

363600 Beiträge an priv. Org. o. EZ 1'070'753.03 930'000.00 140'753.03 Mehraufwand aufgrund höherer Fallzahlen KS

Abs. 1 Erträgt die Vornahme eines Aufwands oder einer Ausgabe, für die im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, ohne nachteiligen Folgen für den Kanton und die Gemeinden keinen 

Aufschub oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, kann der Gemeinderat die Kreditüberschreitung beschliessen.

Abs. 2 Kreditüberschreitungen sind ferner zulässig für Aufwand und Ausgaben, denen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge und Einnahmen gegenüberstehen, sowie bei 

Verwaltungseinheiten mit Leistungsausftrag und Globaldbudget durch die Auflösung früher gebildeter Rücklagen. 

Abs. 3 Der Gemeinderat hat der Budgetbehörde Kreditüberschreitungen anlässlich der Genehmigung der Jahresrechnung zu begründen und um Entlastung zu ersuchen.

Abs. 1 Der Zusatzkredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredits.

Abs. 2 … Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung die Zuständigkeit.

Abs. 3 Erträgt die Ausführung eines Vorhabens keinen Aufschub, so kann der Gemeinderat schon vor der Bewilligung des erforderlichen Zusatzkredites erteilen. Die Erteilung einer solchen Bewilligung 

bedarf der Zustimmung der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde.

Gemäss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für Zusatzkredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Für Zusatzkredite über CHF 100'000 ist die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung. Der 

Gemeinderat hat am 17. April 2019 die Zusatzkredite in der Investitionsrechnung genehmigt.

Gemäss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für Nachtragskredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Für Nachtragskredite über CHF 100'000 ist die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung. 

Der Gemeinderat hat am 17. April 2019 die Nachtragskredite in der Investitionsrechnung genehmigt.

Abs. 1 Der Nachtragskredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Budgetkredits

Abs. 2 Zeigt sich vor oder während der Beanspruchung des Budgetkredits, dass dieser nicht ausreicht, muss der Gemeinderat vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Nachtragskredit 

anfordern. Vorbehalten bleibt die Kreditüberschreitung nach Artikel 52.

Abs. 4 Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung das Nachtragskreditverfahren.

Der Gemeinderat hat am 18. April 2018 für die Kreditüberschreitungen gemäss Art. 52., Abs.1 und 2 FHG, Beschluss gefasst und bringt diese der Gemeindeversammlung als Budgetbehörde gemäss Art. 52, Abs. 3 FHG 

zur Kenntnis.



Erfolgsrechnung
Kostenstelle/ Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung Kommentare Kreditüberschreitung (KS)
Kostenart/ Projektnummer 2018 2018 Nachtragskredit (NA)

Zusatzkredit (ZK)
30304 Alters-, Kranken- und Pflegeheime

387640 Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern. 247'368.90 0.00 247'368.90 Zusätzliche Abschreibungen der Investitionsbeiträge an Alterheime der alten 

Gemeinden gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

50 Wald und Landwirtschaft
50001 Landw. Strukturverbesserungen

387620 Zus. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u.ZV 19'443.65 0.00 19'443.65 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag Mollis diverse Institutionen 

(2007) gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

50003 Alpwirtschaft

313000 Dienstleistungen Dritter 45'570.65 500.00 45'070.65 Sanierung Quellfassung Alp Mittlerer Nüen. Nachtragskredit GR-Beschluss 

vom 26.06.2018 (insgesamt CHF 66'000).

NA

313070 Transporte 7'519.35 2'500.00 5'019.35 Sanierung Quellfassung Alp Mittlerer Nüen. Nachtragskredit GR-Beschluss 

vom 26.06.2018 (insgesamt CHF 66'000).

NA

387620 Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV 57'251.30 0.00 57'251.30 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag Obstalden Alp Gäsi gem. GR-

Beschluss vom 06.03.2019.

50005 Liegenschaften Alpwirtschaft 294'710.76 0.00 294'710.76 Alpliegenschaften wurden Wald und Landwirtschaft zugewiesen und 

budgetiert bei den Liegenschaften mit der Kostenstelle 74016, dies ist 

lediglich eine Umgliederung. Insgesamt die Mehrausgaben von CHF 

45'237.76, insbesondere durch den Planungsaufwand für die Investitionen 

2019 mit rund CHF 57'000.

NA

50100 Forstwirtschaft

313000 Dienstleistungen Dritter 588'993.45 235'000.00 353'993.45 Aufräumarbeiten Zwangsnutzung Sturm Burglind (Drittunternehmer haben 

insgesamt 64 Einzelmassnahmen mit Gesamtkosten von ca. CHF 412'000 

ausgeführt).

KS

60 Bau und Umwelt
60200 Raumordnung

313100 Planungen und Projektierungen Dritter 145'020.65 45'000.00 100'020.65 Nachtragskredit und Umbuchung aus Projekt PU CHF 60'000, zusätzlicher 

Planungsaufwand Erschliessung Biäsche, TR Biäsche, TR Flugplatz (GR 

15.08.2018 30'000) und TR Krähberg II

NA/KS

383290 Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH 848'099.43 0.00 848'099.43 NUP I zusätzliche Abschreibung gem. GR Beschluss vom 06.03.2019

60302 Sonstige Transportsysteme

387640 Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern. 89'273.95 0.00 89'273.95 Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag Niederurnen an Seilbahn gem. 

GR-Beschluss vom 06.03.2019.

60400 Gemeindestrassen

387620 Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV 15'405.30 0.00 15'405.30 Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeiträge Mollis diverse (2001 und 

2003) gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
387640 Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern. 27'680.45 0.00 27'680.45 Zusätzliche Abschreibung Näfels Gäsi und Bilten allgemein (2006 und 2001) 

gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

60401 Bergstrassen

314100 Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg 309'094.75 210'000.00 99'094.75 Nachtragskredit für Rutschsanierung an der Mullernbergstr. Von CHF 

60'000.-, durch GR am 07.02.2018 genehmigt.

Räumarbeiten an Talalpstrasse nach Sturmschaden CHF 1'570.-

Sturmschaden Holzwurf auf Oberseestrasse CHF 8'100.10

Verlegung Strassenentwässerung konnte nicht budgetiert werden, wurde 

durch das BG Stallneubau Landolt ausgelöst CHF 7'776.05

Nach Sanierung Bachdurchlass musste eine Absturzsicherung angebracht 

werden, dies verursachte Mehrkosten von 11'673.70

Verstopfter Schacht und eingefallene Ableitung der Platzentwässerrung vor 

dem Rest. Obersee musste ersetzt werden CHF 4'036.60

NA/KS

60500 Wasserwerk (SF)



Erfolgsrechnung
Kostenstelle/ Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung Kommentare Kreditüberschreitung (KS)
Kostenart/ Projektnummer 2018 2018 Nachtragskredit (NA)

Zusatzkredit (ZK)
314300 Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten 412'429.37 297'000.00 115'429.37 Nachtragskredit von CHF 65'500 GR-Beschluss vom 21.02.18 Anpassung 

Noteinspeisung und Verkabelung Pumpwerk Erlen (neu CHF 362'000)

Ausserordentliche Leitungsbrüche: Ziegelbrückstrasse CHF 21'000

Wasserverlust Zuleitung Res. Kännel, Mollis CHF 22'000

Leitungsbruch Mü, Oberdorfstrasse CHF 38'000

NA/KS

315900 Unterh.übrige mobile Anlagen 82'513.92 0.00 82'513.92 Nachtragskredit GR vom 18.07.2018 von CHF 84'381.10 für die Erneuerung 

der Betriebssysteme der Wasserversorgung Filzbach, Obstalden und 

Mühlehorn

NA/KS

60600 Abwasserbeseitigung (SF)

313700 Steuern und Abgaben 72'576.73 0.00 72'576.73 MWST Berichtigungsabrechnung Vorjahre 2013-2017; MWST Überprüfung 

durch externen Dienstleister zeigte, dass bei der Berechnung der 

Vorsteuerabzüge einige Mängel aufgetreten waren, welche mit der 

Berichtigungsabrechnung dem ESTV gemeldet wurden.

KS

60702 Deponien

313700 Steuern und Abgaben 17'300.00 0.00 17'300.00 Nach Abklärung mit der MWST ist die Deponie der MWST zu unterstellen, 

daher fällt hier die MWST Ablieferung an.

KS

60800 Gewässerverbauungen

314200 Baulicher Unterhalt Wasserbau 314'998.50 110'000.00 204'998.50 Unwetterschaden Rüfirunse Ou, Kreditüberschreitung GR-Beschluss vom 

07.02.18 CHF 100'000, wobei effektiv CHF 165'228.30 ausgegeben wurde. 

Demgegenüber erhielt die Gemeinde eine Rückvergütung durch den Kt. CHF 

56'078.45 (463100) sowie dem Bund CHF 65'424.85 (463000). Ein Teil der 

CHF 165'228.30 wurden durch einen beantragten Nachtragskredit gem. GR-

Beschluss vom 07.03.2018 von CHF 24'500 verursacht, welcher die 

Geschiebeablagerungen sowie ein Konzept dazu enthält, jedoch unter 

60702/313200.

Die weiteren Mehrkosten von CHF 32'851.40 rührt insbesondere aus der 

Leerung der Feisselirunse mit CHF 22'256.20, Projekt Geschiebeablagerung 

CHF 6'109.45 und der Sammlerleerung Müseli CHF 8'553.60.

NA/KS

70 Liegenschaften
73000 Schulliegenschaften, Diverse

332090 Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH 103'185.95 0.00 KS

73002 SH Büel, Niederurnen

314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude 33'848.70 10'000.00 NA

75000 LS Finanzvermögen, Diverse

343000 Baul. Unterh. Grundstücke FV 77'228.75 5'000.00

103'185.95 Abhängig von den abgeschlossenen Projekten, Abschreibung der

Schulraumplanung Standorte

23'848.70 Turnhallen Boden, Nachtragskredit gem. GR-Beschluss vom 26.09.2018

CHF 45'000.00

72'228.75 Verpflichtungs- und Nachtragskredit für die Sanierung der ex. Baumschule

Beglinger für CHF 50'000 + Mehrkosten wegen Sturmschäden

NA/KS

Kompetenz der Gemeindeversammlung 0.00

Eine detaillierte Zusammenstellung der Kreditüberschreitungen inkl. deren Begründungen sind im Detail bei den 

Abweichungskommentaren 2018 ersichtlich. Diese können Sie jederzeit auf der Homepage herunterladen oder auf 

Anfrage bei der Gemeindekanzlei bestellen.
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Investitionsrechnung / Finanzvermögen

Kostenstelle/ Bezeichnung Verpflichtungskreditsumme Kum. Saldo Budget Rechnung Budget/ Abweichung Nachtrags-/ Abweichung Kommentare Kreditüberschreitung (KS)

Kostenart/ 
Projektnummer

Vorjahre Vorjahre 2018 2018 Zusatzkredit Zusatzkredit (ZK)
Nachtragskredit (NA)

Wald und Landwirtschaft
504032 Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp 60'000.00 635.30 60'000.00 73'777.00 0.00 14'412.30 NA/ZK
631032 Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp -4'000.00 -4'000.00 -12'000.00 0.00 -8'000.00

Bau und Umwelt
501070 Bi Tempo 30-Zonen, Strassen 80'000.00 33'901.85 60'000.00 41'584.10 0.00 15'485.95 Der Verpflichtungskredit wurde eingehalten. NA

501000016 Näfels, Industriestrasse Grundstückkauf 45'640.00 0.00 45'640.00 45'640.00 0.00 Der Gemeinderat genehmigte am 21.02.2018 den Kauf dieses Landstückes 
zur Verbreiterung der Industriestrasse in Näfels mittels Verpflichtungs- und 
Nachtragskredit.

NA

501000017 Näfels, Projektierungskredit Personenunterführung 5'568.20 0.00 5'568.20 90'000.00 -84'431.80 Gemäss GR-Beschluss vom 12.09.2018 wurde ein Nachtragskredit in der 
Höhe von CHF 90'000 gesprochen für den Projektierungskredit der 
Personenunterführung bzw. Vorprojektkosten.

NA

501104 Ou Sonnenalpstrasse, Schwändital, Verbr. Hüslib., Twing 180'000.00 51'693.13 180'000.00 201'223.25 0.00 72'916.38 Die Verbreiterung der Bergstrasse konnte nach dem dritten Anlauf für eine 
Bewilligung mit Mehraufwand für die Verblendung und Strassengestaltung 
ausgeführt werden.

NA/ZK

503153 Nu Ersatz Meteorleitung Espenstrasse, Ersatz Verbandskanal 110'000.00 123'611.16 110'000.00 13'989.56 0.00 27'600.72 Die SBB hat eine Überwachung der Baustelle während der ganzen Bauzeit 
durch eigenes Personal verlangt. Dadurch entstanden Mehrkosten, die nicht 
budgetiert waren.

KS

503155 Ou Verbindungsleitung Bahnhofstrasse (Flechsenstr.-Linthsteg) 230'000.00 11'978.15 230'000.00 255'220.37 0.00 37'198.52 Diese Wasserleitung wurde ausgelöst, weil am Kl. Linthli eine alte 
Graugussleitung einen Bruch aufwies und nur mit sehr hohen Kosten hätte in 
Stand gestellt werden können. Die Mehrkosten von CHF 37'198.52 wurden 
durch die notwendigen Messschacht zur Einbindung in das GWP 2012, Bilten - 
Molli, verursacht.

NA/ZK

503161 Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick 225'711.30 239'673.24 225'711.30 14'395.88 0.00 28'357.82 KS
634161 Beitrag Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick -19'345.50 0.00 0.00 -19'345.50

503100025 Näfels, Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung 1'280'000.00 27'857.20 0.00 27'857.20 Die Bauarbeiten Stichstrasse haben in der ersten Phase weniger Zeit 
beansprucht, als geplant, wodurch für die Gemeinde bereits im 2018 Kosten 
für die KST Wasser entstanden sind.

KS

501054 Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Strasse 800'000.00 371'024.25 800'000.00 397'923.75 0.00 -31'052.00
503154 Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Wasser 220'000.00 293'566.15 220'000.00 48'967.60 0.00 122'533.75
503254 Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Abwasser 900'000.00 347'667.66 900'000.00 286'688.65 0.00 -265'643.69

561000011 Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Strasse) 80'000.00 0.00 80'000.00 -80'000.00 Per 01.07.2018 ein neues Strassengesetz, daher keinen Beitrag an den 
Kanton für die Kantonsstrasse.

503100011 Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Wasser) 150'155.00 10'185.19 154'096.77 205'000.00 -40'718.04
503200011 Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Abwasser) 101'297.00 56'807.26 25'000.00 31'807.26

503200017 Nä Erweiterung APH Letz, Abwasser 250'000.00 2'735.42 316'802.02 250'000.00 69'537.44 NA/ZK
634000017 Beiträge Nä Erweiterung APH Letz -50'000.00 -55'800.00 -50'000.00 -5'800.00

637000000 Anschlussbeiträge private Haushalte Wasser 383'404.95 383'404.95 Rechnung von Anschlussgebühren 2017 mussten storniert werden. KS

637000000 Anschlussbeiträge private Haushalte Abwasser 22'683.85 22'683.85 Rechnung von Anschlussgebühren 2017 mussten storniert werden. KS

Liegenschaften
504323 Ou Bauliche Massnahmen HPZ 235'000.00 158'722.82 235'000.00 88'196.20 11'919.02 Nach Bezug wurde bekannt, dass fast alle Dachfenster undicht waren, die 

nachträgliche Dachfenstersanierung hat zur Kostenüberschreitung geführt.
KS

504326 Nu SH Linth-Escher, Ersatz Heizung mit Anschluss an Fernwärme KVA 350'000.00 247'012.20 350'000.00 120'140.80 17'153.00 Die KVA-Anschlussgebühren wurde im Verpflichtungskredit nicht 
berücksichtigt sowie die Entfernung der nicht mehr benötigten Öltanks 
(Platzgewinn im Keller).

NA

504332 Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf 650'000.00 70'505.35 650'000.00 714'061.60 134'566.95 KS
631000332 Beiträge Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf -64'923.00 -64'923.00
632000332 Beiträge Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf -43'282.00 -43'282.00

Der Verpflichtungskredit wurde mittels dringlichem Beschluss gesprochen. 
Insgesamt eingehalten, lediglich im Budget gab es zwischen Wasser und 
Abwasser eine Verschiebung. Insgesamt ist das Budget 2018 aber eingehalten 
und deshalb wird kein Nachtragskredit eingeholt.

Der Verpflichtungskredit wurde insgesamt eingehalten, lediglich im Budget gab 
es zwischen Strasse, Wasser und Abwasser eine Verschiebung. Es wird kein 
Nachtragskredit eingeholt.

Die bestehende Eternitleitung wies verschiedene Schadstellen auf und konnte 
in diesem Zusammenhang kostengünstig ersetzt werden.

Die budgetierten Kosten für die Renovation von Dusche und WC auf der 
Lachenalp wurden aufgrund zu tief kalkulierter Sanitärkosten überschritten. 
Insbesondere die Warmwassererzeugung und das damit verbundene 
Leitungsnetz verursachte gegenüber der Vorkalkulation erhebliche 
Mehrkosten. Weiter entstanden im Bereich der Elektroinstallation Mehrkosten, 
da die in der Hütte installierten Kabel nicht für die vorgesehenen 230V, 
sondern nur für 12V und daher auch ersetzt werden mussten. Aufgrund der 
Mehrkosten fällt der Beitrag von Bundes und Kantonsbeiträgen deutlich höher 
aus.

Insgesamt ist der Kredit um CHF 26'361.95 überschritten. Nicht geplante 
Aufwände wie Dachuntersicht streichen sowie Dachwasserrohre ersetzen, 
führten zu überschreitung. Jedoch Beiträge von Kanton und Gemeinde 
erhalten.

Durch unerwartet schlechten Baugrund musste die Abwasserleitung auf 
Holzpfähle und eine Bodenplatte verlegt werden, was zu Mehrkosten führte.



Investitionsrechnung / Finanzvermögen

Kostenstelle/ Bezeichnung Verpflichtungskreditsumme Kum. Saldo Budget Rechnung Budget/ Abweichung Nachtrags-/ Abweichung Kommentare Kreditüberschreitung (KS)

Kostenart/ 
Projektnummer

Vorjahre Vorjahre 2018 2018 Zusatzkredit Zusatzkredit (ZK)
Nachtragskredit (NA)

504000002 WLan u. IT-Abdeckung Schulräume 80'000.00 96'389.10 80'000.00 16'389.10 Im Rahmen der ALL-IP Umstellung entstand die Dringlichkeit einige Anlagen 
bereits im 2018 komplett auf Glasfasernetz aufzurüsten (Analogtelefonie 
wurde per Ende November 2018 abgeschaltet).

KS

504000018 GH Nä Süd, LS-Entwässerung 54'563.25 54'563.25 70'000.00 -15'436.75 NA
635000018 GH Nä Süd, LS-Entwässerung -5'500.00 -5'500.00 -5'500.00

504000019 Nu prov. KG Linth-Escher 249'500.00 284'616.50 0.00 284'616.50 237'000.00 47'616.50 Gem. GR-Beschluss vom 21.03.2018 wurde Verpflichtungs- und 
Nachtragskredit (als dringlicher Beschluss) von CHF 237'000, somit wäre das 
Budget bzw. Nachtragskredit um CHF 47'616.50 überschritten sowie der 
Verpflichtungskredit um CHF 35'116.50. Der vorgefundene Baugrund ist sehr 
variabel und war eher schlecht, somit kam es zu Zusatzkosten für Pfählung, 
Ortbeton und Aushub rund CHF 12'000. Weiter waren verschiedene Werk- 
und Sickerleitungen nicht mehr betriebstüchtig (CHF 6'500), die Heizung 
wurde mit Anschluss an die Fernwärme ab KVA für die 
Grundwärmeerzeugnung genommen (nur für Spitzenauslastung und 
Warmwasser eine Elektroheizung einzusetzen, CHF 8'500) sowie aus 
Gründen Sicherheit musste der Luftraum unten den Containern für Kindern 
unzugänglich und abgesperrt werden.

NA/ZK

504000020 Projektierungskredit zusätzlicher Schulraum Linth-Escher, Nu 162'016.55 0.00 162'016.55 480'000.00 -317'983.45 Die Gemeindeversammlung genehmigte den Verpflichtungs- und 
Nachtragskredit in der Höhe von 480'000 am 22.06.2018

NA

Kompetenz der Gemeindeversammlung 0.00 0.00

Gemäss GR-Beschluss vom 21.03.2018 als Sofortmassnahme für die 
Liegenschaftsentwässerung im Gemeindehaus Näfels Süd CHF 70'000




