
Pavillon Schnegg 2020, TU Submission

Terminprogramm DOK 2.6

Stand 8.8.2019

Phase Teilleistung Mär kurz

Gemeinderat / Gemeindeversammlung

Variantenentscheid GR 11.09.2019

Freigabe GV Antrag durch GR

Baukredit 22.11.2019

TU Ausschreibung Modulbau (funktional)

Erarbeitung TU Ausschreibung

Publikation TU Ausschreibung 03.10.2019

Begehung (obligatorisch) 11.10.2019

Fragestellung 15.10.2019

Fragenbeantwortung 20.10.2019

Angebotsphase 43 Tage 15.11.2019

Auswertung mit Vergabevorschlag 28.11.2019

Vergabeentscheid GR, Auftragserteilung TU 04.12.2019

Benachrichtigung / Rekursfrist 16.12.2019

Vertrag TU 20.12.2019

Baubewilligung

Konkretisierung Projekt

Vorinformation Anwohner

Baugesuchsunterlagen / Baueingabe Baueingabe durch Architekt

Profilierung

Baubewilligung / Reserve

Realisierung Modulbau

Detailplanung

Fensterproduktion

Produktion Rohbau

Innenausbau Werk

Reserve

Montage 

Reserve

Fertistellung, Übergabe

Möblierung, Bezug frühester Montagetermin ab 20.07.2020

Beginn Schuljahr 10.08.2020

Tiefbauarbeiten, Fundation

Planung / Ausschreibung (Einladung)

Ausschreibungsunterlagen

Angebotsphase

Auswertung, Anpassung gem. Projekt TU, Vergabe

Realisierung

Vorbereitung

Fundation, Werkleitungen Reserve

Umgebung
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