Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-2

Investitionsnummer’ 73013 /504323

Titel OU Bauliche Massnahmen HPZ

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Anpassungen flr die schulische Nutzung aufgrund der Ubernahme des ehem. HPZ Geb&udes
(Tagesstrukturen, Logopadie, Psychomotorik, Kindergarten, SSA):

- Liftsanierung

- GL3, Internet und Telefonie

- Schliesssystem

- Ruckbau Brandmeldeanlage

- Dachfenstersanierung

- Aussengestaltung Kindergarten

- bauliche Anpassungen / Brandschutzmassnahmen

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht:
Budget 235'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 235'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 246'919.02

Kosteniiberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) 11'919.02 Nach Bezug wurde bekannt, dass fast alle Dachfenster
undicht waren, die nachtragliche Dachfenstersanierung
hat zur Kostentiberschreitung gefiihrt.

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen ]

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kredituiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditliberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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