

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2016-203

Investitionsnummer¹ 73002/504325

bitte ergänzen bei Ertragskonto

Titel Nu SH Büel, Ersatz WC-Anlage, 1. + 2. Etappe

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Im Schulhaus Büel, Niederurnen, mussten die Nasszellen einer Sanierung unterzogen werden. Dabei wurden die WC- Anlagen im Erd-, Ober- und Dachgeschoss saniert. Die WC- Anlagen im Untergeschoss wurden bereits im Jahre 1999 erneuert. Das Architekturbüro Bonarch AG übernahm dabei die Planung und die Bauleitung. Bei der Sanierung wurden sämtliche Frisch- und Abwasserleitungen ab dem Erdgeschoss neu installiert, neue sanitären Apparate und Armaturen montiert, neue Platten verlegt und die WC- Trennwände sowie die Türen ersetzt. Teilweise wurde die Decke mit Gipsplatten heruntergehängt, die Decken und Wände wurden frisch gestrichen. Auch gab es kleinere Anpassungen bei der Elektroinstallation. Die Fenster wurden bereits im Jahre 2008 ersetzt und waren daher kein Bestandteil der Sanierung. Das Projekt konnte Termin- und Kostengerecht abgeschlossen werden.

Der Kredit von CHF 460'000 beinhaltet auch das Projekt San. Pausenplatz.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget	460'000.00	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	380'000.00	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	251'354.35	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-128'645.65	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

31. Januar 2019



U. Schenker

[Handwritten signature]

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-250

Investitionsnummer¹ 73002/504325

bitte ergänzen bei Ertragskonto

Titel Sanierung Roter Platz SH Büel, Niederurnen

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Der „rote Platz“ beim Schulhaus Büel in Niederurnen, welcher bei der Aufstockung vor zirka 15 Jahren verkleinert wurde, war sanierungsbedürftig. Von Seiten der Bildung wurde weiterhin ein Kunststoffbelag gewünscht, da dieser eine geringere Verletzungsgefahr und bessere Dämpfungseigenschaften aufweist als ein Asphaltplatz. Die Sanierung wurde durch die Firma Frutiger AG ANALYSA geplant und durch die Firma Gerberco AG im April 2018 durchgeführt.

Der Kredit von CHF 460'000 beinhaltet auch das Projekt Nu SH Büel, Ersatz WC-Anlage, 1. + 2. Etappe.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget	460'000.00	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	80'000.00	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	55'649.30	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-24'350.70	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

12. Mai 2019



¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle