Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2018-155

Investitionsnummer" 73000 / 504000001

Titel Sanierungen Schulrdume 2018

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Unterhaltsarbeiten am Schulraum, bei neu méblierten Zimmern und wo sonst noch Bedarf herrscht:
Im 2018 waren dies hauptséchlich:

- Sanierungen Wandtafeln (2x Oberurnen, 1x Linth-Escher, 1x Mollis)

- Lichtsanierung sowie Malerarbeiten fir neu maébliertes Zimmer in Oberurnen

- Sanierungen der belufteten Késten im Physikzimmer Schnegg Nafels

- Ersatz defekter Tonbrennofen im Buelschulhaus

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht:

Budget 120'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 120'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 58'004.24

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -61'995.76

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung einholen H

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Solite eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditiiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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