

Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2016-499

Investitionsnummer¹ 60500 503148 Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel Ou-Nä Wasserverbindungsleitung

Kurzer Beschrieb

Diese Wasserverbindungsleitung wurde im Zusammenhang mit der GWP Bilten-Mollis als Stützung der Wasserversorgung errichtet und ist die GWP Massnahme Nr. 26

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2018	450'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	450'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	362'159.36	Strassen Wasserwerk Abwasser	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	0.00 -87'840.64 0.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen

☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

18.3.13

J. Thoma

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle