

Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2012-323

Investitionsnummer¹ 60400/501000008 Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel T 30 Bilten

Kurzer Beschrieb

Gundlagenbericht zur Einführung T 30 Massnahmen in Bilten und Umsetzung der Massnahmen

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2018	70'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	80'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	75'485.95	Strassen Wasserwerk Abwasser	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-4'514.05	Strassen 0.00 Wasserwerk 0.00 Abwasser	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen

☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

19.03.2019

J. Thömmel

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle