

Projektabschluss

Status ok

CMI/Gever Nummer 2016-50

Investitionsnummer¹

60500 503161

Strassen

60500 634161

Wasserwerk

Wasserwerk, Beitrag glSach

Abwasser

Titel

Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick

Kurzer Beschrieb

Die bestehende Eternitwasserleitung wies verschiedene Schadstellen auf und konnte in diesem Zusammenhang kostengünstig ersetzt werden.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per:

31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2017

360'000.00	- Strassen	Nachtragskredit	
	Wasserwerk		28'357.82
	Abwasser		

Verpflichtungskredit brutto

225'711.30	Strassen	Zusatzkredit
	Wasserwerk	
	Abwasser	

Gesamtkosten bei
Abschluss

254'069.12	Strassen
-19'345.50	Wasserwerk
	Wasserwerk, Beitrag glSach
	Abwasser

Kostenüberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-)

0.00	Strassen
28'357.82	Wasserwerk
	Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen



Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.19 J. Thumme

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle