Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2016-148

Investitionsnummer’ 73006 / 504332

Titel N& Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Dorfturnhalle: Ersatz Fenster (Anpassung an BfU Vorgaben)

Dorfschulhaus: Ersatz Fenster und Sonnenschutz; Durch die Senkung der einen Gebaudeecke (Bautatigkeit
Raiffeisen) waren mehrere Fenster verkeilt und nicht mehr zu 6ffnen. (Anpassung an Larmbelastungen,
Energieeffizienz und Nutzerbedirfnisse unter Einhaltung der Vorgaben der Denkmalpflege)

Rissanierung der Risse an der Gebaudehulle Dorfschulhaus durch die Senkung

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

KostenUbersicht:
Budget 650'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 650'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 784'566.95

Kosteniiberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) 134'566.95 Nicht dem Investitionskredit gutgeschriebene Beitrage
von Kanton und Gemeinde in der Hohe von CHF
108'205, sowie nicht geplante Aufwande wie
Dachunersicht streichen (4-farbig) und Dachwasserrohre
ersetzen fithrten zur Kostenuberschreitung.

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen

Grundsétzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrundung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben moglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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