Projektabschluss

Investitionsnummer’

Titel

Kurzer Beschrieb

Status ok

CMI/Gever Nummer 2016-291

60043 561005 Kantonsstrassen aus B/17
60043 561000001 Kantonsstrassen aus B/18
Wasserwerk
Abwasser

N& Bahnhofstrasse Freulerpalast - Muhlebachbricke

Der Kanton als Bauherr hat in der Bauetappe 2017 mehr ausgeftihrt als geplant war, daraus ergibt sich die
Kosteniberschreitung von CHF 115'276.62 aus dem Jahr 2017.

Projekte 60500 Wasserwerk und 60600 Abwasser wurde bereits abgeschlossen, wird in Projektliste 2018

nicht mehr gefuhrt.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per:

Kosteniibersicht:
Budget 2017
Budget 2018

Verpflichtungskredit brutto

Gesamtkosten bei
Abschluss

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-)

31.12.2018

120'000.00 Kt.-Str. Nachtragskredit 42'000.00
40'000.00 Kt.-Str. Nachtragskredit

Wasserwerk

Abwasser

120'000.00 Kt.-Str. Zusatzkredit 42'000.00
Wasserwerk
Abwasser

277'276.62 Kt.-Str.
Wasserwerk
Abwasser

115'276.62 Kt.-Str.
0.00 Wasserwerk
0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen ]




Grundsétzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Solite eine Kreditliberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben maglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum %219 \ ‘%W

" Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstell
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Protokollauszug Gemeinderat

13. Sitzung (Donnerstag) vom 29. Juni 2017 Traktandum 17 C Geschéfte allgemein

2016-291 Bahnhofstrasse / Molliserstrasse, Néfels, Sanierung der Kantonsstrasse
Arbeitsvergabe Rohrlegearbeiten Abschnitt Freulerpalast bis Miihle-
bachbriicke

Ausgangslage

Das Departement Bau und Umwelt hat beschlossen, die Kantonsstrasse in Néfels ab Juni bis Oktober 2017
gemdss Bulletin Regierungsrat vom 04.04.2017 auf dem Abschnitt Freulerpalast bis Miihlebachbriicke (an-
schliessend an die Bauetappe 2016) zu sanieren, An der Gemeinderatssitzung vom 19.04.2017 wurde ein
Verpflichtungskredit von CHF 120°000 fir die Erneuerung der Wasserleitung genehmigt. Von diesem Ver-
pflichtungskredit wurden die Baumeisterarbeiten filr die Wasserleitung im Betrag von CHF 50'086.50 netto
inkl. MwSt. der Firma Walter Hosli Strassenbau AG, Glarus, in oben erwdhntem GR-Beschluss vergeben. Fir
die Rohrlegearbeiten lagen zum selben Zeitpunkt noch keine Angebote vor.

Arbeitsvergaben

Der Versand der Ausschreibungsunterlagen der Rohrlegearbeiten erfolgte am 04.04.2017 durch das von der
Gemeinde Glarus Nord beauftrage Ingenieurbiro Marty AG, Ziegelbriicke, im Einladungsverfahren gemass
kantonalem Submissionsgesetz. Sie wurde funf Unternehmern zugestellt. Die Offerteingabe erfolgte direkt
beim Ingenieur Marty AG. Insgesamt wurden vier Offerten fristgerecht eingereicht. Nach der Offertéffnung
vom 22,04.2017 erfolgte die Priufung der Angebote nach den in Ausschreibungsunterlagen festgelegten Krite-
rien.

Offerten Rohrlegearbeiten

Unternehmen Offertsumme Rabatt Skonto | Offertsumme netto Differenz
brutto % % CHF inkl, MwSt. %
Karl Stiissi Sanitar AG, Glarus 50'768.90 2 Q 53'185.50 100
Tschus AG, Reichenburg 51'351.25 0 2 54350.15 102.19
Ernst Miller GmbH, Néfels 53'419.40 3 2 54'842.90 103.12
Casa-technica.ch, Nafels 56'574.95 0 0 61'100.95 114.88

Vergabeantrag Rohrlegearbeiten
Das Ressort Bau und Umwelt beantragt, die Rohrlegearbeiten zum Betrag von CHF 53'185.50 netto inkl.
MwSt, der Karl Stiissi Sanitdr AG, Glarus, zu vergeben.

Materielles und gesetzliche Grundlagen

= Submissionsgesetz des Kantons Glarus vom 04.05.1997 (GS Il G/2/1, Stand vom 01.07.2019);
= Erschliessungsreglement der Gemeinde Glarus Nord vom 31.08.2011;

= Reglement tber die Wasserversorgung der Gemeinde Glarus Nord vom 31.08.2011

Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Fiir die Leitungssanierung Wasser, Rohrleitungsarbeiten, sind im Budget 2017 brutto CHF 120'000 zulasten
60500 / 503168 Wasser enthalten. Die Kosten wurden aufgrund von Kostenschatzungen mit einer Genauig-
keit von +/- 20% festgelegt.

Ergebnisse Mitberichte
Keine

Antrag/Antrige

1. Die Rohrlegearbeiten Wasser seien zum Betrag von CHF 53'185.50 netto inkl, MwSt, der Firma Karl
Stiissi Sanitar AG, Glarus, zu vergeben.

2. Der Bereich Bau und Umwelt sei mit dem Vollzug zu beauftragen.

3. Kommunikation an Medien: Ja

Erwdgungen

Seile 1/2
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Die RL Sicherheit pladiert daftr, die einheimischen Gewerbetreibenden zu beriicksichtigen. Gerade bei klei-
neren preislichen Differenzen sollte die Gemeinde die Mdglichkeit haben, Einheimische zu beriicksichtigen
Der RL Bau und Umwelt erklért, dass diese Méglichkeit aufgrund den geltenden Bestimmungen im Submissi-
onsgesetz nicht gegeben ist. Dadurch hat aber das heimische Gewerbe auch mehr Chancen, extern Auftrage
zu erhalten. Dies gilt es ebenfalls zu berlicksichtigen.

Der Gemeinderat beschliesst:
1. Dem Antrag des Ressort Bau und Umwelt wird entsprochen,
2. Die Rohrlegearbeiten Wasser werden zum Betrag von CHF 5§3'185.50 netto inkl. MwSt. der Firma Karl
Stissi Sanitar AG, Glarus, vergeben.
3. Der Bereich Bau und Umwelt wird mit dem Vollzug beauftragt.
4. Kommunikation an Medien: Ja
5. Mitteilungen durch Protokollauszug an:
a) GEVER SB
b) BL Finanzen
c) Akten: Registratur-Nr, 33.03.09 Kantonsstrasse

Glarus Nord, 12.07.2017

GEMEINDERAT GLARUS NORD

Martin Laupper Andrea Antonietti
Gemeindeprésident Gemeindeschreiberin
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Protokollauszug Gemeinderat

08. Sitzung vom 19, April 2017 Traktandum 13 C Geschéfte allgemein

2016-291 Bahnhofstrasse / Molliserstrasse, Néfels, Sanierung der Kantonsstrasse
Genehmigung Verpflichtungskredit Strasse, Wasser, Abwasser fur den
Abschnitt Freulerpalast bis Miihlebachbriicke und Arbeitsvergabe Bau-
meisterarbeiten Wasser und Abwasser

|Ausgangslage

Das Departement Bau und Umwelt beabsichtigt die Kantonsstrasse in Néfels ab Mai bis Oktober 2017 ge-
mass Bulletin Regierungsrat vom 04.04.2017 auf dem Abschnitt Freulerpalast bis Mihiebachbriicke (an-
schliessend an die Ausbauetappe 2016) zu sanieren. Diese Bauetappe befindet sich im Innerortsbereich, d.h.
dass die Gemeinde gemass Strassengesetz verpflichtet ist, 40% an die Baukosten zu leisten. Dabei handeit
es sich um eine gebundene Ausgabe. Das Departement Bau und Umwelt hat die Baumeisterarbeiten an die
Firma Walter Hosli Strassenbau AG, Glarus, vergeben. Um gemeinsame Synergien zu nutzen, werden bei
Sanierungsprojekten die Zustdnde der bestehenden Werkleitungen gleichzeitig mit anderen Werkleitungsei-
gentiimern gepriift und wie in diesem Falle, ersetzt. In diesem Zusammenhang wird durch das Departement
Bau und Umwelt auch die bestehende Bushaltestelie Post Nafels ausgebaut. Grund dafiir sind das Behinder-
tengleichstellungsgesetz (BehiG) sowie Verbesserungen der Verkehrssicherheit

Die Wasserleitung mit einer Lénge von rund 100m aus dem Jahr 1940 besteht aus Grauguss und ist mit 77
Jahren ins Alter gekommen. Es ereigneten sich in den letzten Jahren mehrere Leitungsbriiche mit grossen
Wasserverlusten. Sie muss deshalb im Zusammenhang der Strassensanierung durch eine neue Leitung vom
Typ FZM 150 ersetzt werden,

Die Abwasserleitung mit einer Lé&nge von rund 65m und 52m besteht aus Zementrohren DN 250mm und ent-
spricht nicht mehr den Gewdsserschutzvorschriften. Sie muss deshalb durch eine neue Kunststoffieitung vom
Typ PP DE 250 (65m), respektive PP DE 315 (52m) ersetzt werden und wird am Ende an der Sanierungs-
etappe 2016 (Muhlebachbriicke) angeschlossen. Die Meteorwasserleitung muss auf einer Lange von 75m
durch eine neue Kunststoffleitung vom Typ RR DE 250 — 315mm ersetzt werden. Die Kantonsstrasse wird in
Zukunft Gber die neuen Leitungsabschnitte entwéssert. Der Kanton wird jahrlich fir die Ableitung des Stras-
senabwassers veranlagt,

Arbeitsvergaben

Die Arbeitsausschreibung fir die Baumeisterarbeiten erfolgte durch das Departement Bau und Umwelt im
Amtsblatt vom 09.02.2017 flr das gesamte Projekt, d.h. Strasse und Werkleitungen, sie erfolgte im offenen
Verfahren geméss kantonalem Submissionsgesetz. Die Offerten wurden direkt beim Departement eingereicht.
Es sind insgesamt zwei Offerten eingegangen. Nach der Offertéffnung vom 22.03,2017 wurden die Angebote
nach den in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Kriterien gepriift. Der Anteil Kanalisationsleitungen
ist wie Ublich in den Baumeisterarbeiten enthalten. Der Anteil der Sanitararbeiten Wasser wird separat durch
die Gemeinde ausgeschrieben und vergeben.

Vorgéngig ist festzuhalten, dass die Federfihrung des Projekts beim Departement Bau und Umwelt liegt. Das

Departement hat den Auftrag fiir die Strassensanierung bereits vergeben. Der Auftrag wurde dem Bauunter-
nehmen Walter Hosli Strassenbau AG, Glarus, zugeschlagen.

gffeneﬂ Baume ';sle rarbeiten Wasser

Unternehmen Offertsumme brutto | Rabatt | Skonto | Offertsumme netto Differenz
% % CHF inkl. MwSt %

W. Hésli AG, Glarus 49'336.60 6 0 50'086.50 100

Cellere AG, Mels 57'977.10 0 0 62'615.25 125

Offerten Baumeisterarbeiten Abwasser

Unternehmen Offertsumme brutto | Rabatt | Skonto | Offertsumme netto Differenz
% % CHF inkl. MwSt. %
Seile 1/3
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W. Hésli AG, Glarus 156'878.15 6 0 159'262.70 100
Cellere AG, Mels 154'556.95 0 0 166'921.50 104.81

Vergabeantrag Baumeisterarbeite

Das Ressort Bau und Umwelt beantragt, die Baumeisterarbeiten Wasser zum Betrag von CHF 50'086.50
netto inkl. MwSt. sowie die Baumeisterarbeiten flr das Abwasser zum Betrag von CHF 159'262.70 netto inkl.
MwSt. der Bauunternehmung Walter Hésli Strassenbau AG, Glarus, zu vergeben.

Materielles und gesetzliche Grundlagen

= Strassengesetz Kanton Glarus vom 02.05.1971
Kantonales Submissionsgesetz vom 04.05.1997
Kantonales Finanzhaushaltsgesetz vom 03.05.2009
Gemeindeordnung Glarus Nord vom 01.07.2016
Reglement iiber die Siedlungsentwésserung vom 31.08.2011
Reglement lUber die Wasserversorgung vom 31.08.2016

Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Gemdss Strassengesetz Art. 36 betrdgt der Gemeindeanteil an Kantonsstrassen 40%. Die Baubeschluss-
kompetenz liegt bei der Landsgemeinde bei der Genehmigung des Mehrjahresstrassenbauprogramms, bzw.
dem Landrat anl&sslich dem jéhrlichen Bauprogramm. Die Gemeinde hat bei solchen Projekten keine Hand-
lungsfreiheit mehr, da sie gesetzlich zu den zu leistenden Kostenanteilen verpflichtet ist (Finanzhaushaltge-
setz Art. 40, gebundene Ausgabe). Im Budget 2017 wurden fir diesen Strassenabschnitt CHF 120'000 einge-
stellt (60043/561005). Aufgrund der Offerte der Walter Hdsli Strassenbau AG ist mit Kosten von rund CHF
405'000 netto inkl. MwSt, zu rechnen. Der Gemeindeanteil betragt somit voraussichtlich CHF 162'000.

Fir die Leitungssanierungen Wasser und Abwasser, Baumeisterarbeiten und Rohrleitungsarbeiten, sind im
Budget 2017 brutto CHF 260000 (CHF 120'000 zu Lasten 60500/503168 Wasser und CHF 140°000 zu Las-
ten 60600/503268, Abwasser) enthalten. Die Kosten wurden aufgrund von Kostenschatzungen mit einer Ge-
nauigkeit von +/- 20% festgeiegt

Bei der Offertéffnung zeigte sich nun, dass die Kosten fir die Baumeisterarbeiten fiir den Anteil Wasser tiefer
als budgetiert und fiir den Anteil Abwasser héher als budgetiert ausfallen. Fiir den Anteil Wasser (Baumeister-
und Sanitdrarbeiten) wird das Budget voraussichtlich geniigen. Genaue Zahlen werden aber erst nach erfolg-
ter Submission der Sanitararbeiten bekannt sein. Fir den Anteil Abwasser muss somit ein Zusatzkredit bean-
tragt werden,

Ergebnisse Mitberichte
Keine

Antrag/Antrige

1. Der Verpflichtungskredit von CHF 120’000 fir den Gemeindeanteil der Strassensanierung der Kantons-
strasse, Abschnitt Freulerpalast bis Milhlebachbriicke, sei zu genehmigen (gebundene Ausgabe).

2. Der Kreditiiberschreitung von CHF 42'000 fir den Gemeindeanteil der Strassensanierung der Kantons-
strasse, Abschnitt Freulerpalast bis Milhlebachbriicke, sei zu genehmigen (gebundene Ausgabe).

3. Der Verpflichtungskredit von CHF 120'000 fiir die Wasserleitung im Abschnitt Freulerpalast bis Milhle-
bachbriicke fiir 2017 sei zu genehmigen.

4. Der Verpflichtungskredit von CHF 140000 fiir die Abwasserleitungen im Abschnitt Freulerpalast bis Miih-
lebachbricke fiir 2017 sei zu genehmigen.

5. Der Zusatzkredit von CHF 20'000 fir die Abwasserleitungen im Abschnitt Freulerpalast bis Mihlebach-
briicke fiir 2017 sei zu genehmigen

6. Die Baumeisterarbeiten Wasser seien zu einem Betrag von CHF 50'086.50 netto inkl. MwSt. der Firma
Walter Hosli Strassenbau AG, Glarus, zu vergeben,

7. Die Baumeisterarbeiten Abwasser seien zu einem Betrag von CHF 159'262.70 netto inkl. MwSt. der Fir-

ma Wallter Hosli Strassenbau AG, Glarus, zu vergeben.

Der Bereich Bau und Umwelt sei mit dem Vollzug zu beauftragen.

9. Kommuni|kation an Medien: Nein, da Mitteilung durch Regierungsrat via Bulletin vom 04,04.2017 bereits
erfolgte.

i

Erwigungen
Dieses Traktandum fihrt zu einer regen Diskussion. Das Geschéft wird als zu unibersichtlich und komplex
wahrgenommen und die finanztechnischen Fragen konnen erst nach Beizug der BL Finanzen abschliessend
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behandelt werden. Die Unklarheit wegen mdéglicher noch ausstehender Sanitdrarbeiten konnten nach telefo-
nischer Ricksprache durch den AL Tiefbau beantwortet werden. Noch ausstehende Sanitédrarbeiten gibt es
nur beim Wasser, nicht aber beim Abwasser, Beim Abwasser werden alle Arbeiten durch den Baumeister
ausgefuhrt. Folglich werden die Finanzkompetenzen des Gemeinderates in allen Teilen eingehaiten bzw. es
sind gemass geltendem Strassengesetz gebundene Ausgaben.

Der Gemeinderat beschliesst:

1.
2.

3

11.

Dem Antrag des Ressort Bau und Umweit wird entsprochen.

Der Verpflichtungskredit von CHF 120'000 fur den Gemeindeanteil der Strassensanierung der Kantons-
strasse, Abschnitt Freulerpalast bis Miihlebachbriicke, wird genehmigt (gebundene Ausgabe).

Der Kreditilberschreitung von CHF 42'000 fiir den Gemeindeanteil der Strassensanierung der Kantons-
strasse, Abschnitt Freulerpalast bis Miihlebachbriicke, wird genehmigt (gebundene Ausgabe).

Der Verpflichtungskredit von CHF 120'000 fir die Wasserleitung im Abschnitt Freulerpalast bis Mihle-
bachbriicke fiir 2017 wird genehmigt.

Der Verpflichtungskredit von CHF 140°'000 fiir die Abwasserleitungen im Abschnitt Freulerpalast bis Mih-
lebachbriicke fiir 2017 wird genehmigt.

Der Zusatzkredit von CHF 20'000 fiir die Abwasserleitungen im Abschnitt Freulerpalast bis Mihlebach-
briicke fiir 2017 wird genehmigt.

Die Baumeisterarbeiten Wasser werden zu einem Betrag von CHF 50'086.50 netto inkl. MwSt. der Firma
Walter Hosli Strassenbau AG, Glarus, vergeben.

Die Baumeisterarbeiten Abwasser werden zu einem Betrag von CHF 159'262.70 netto inkl. MwSt. der
Firma Walter Hosli Strassenbau AG, Glarus, vergeben

Der Bereich Bau und Umwelt wird mit dem Volizug beauftragt

Kommunikation an Medien: Nein, da Mitteilung durch Regierungsrat via Bulletin vom 04.04.2017 bereits
erfolgte.

Mitteilungen durch Protokollauszug an:

a) GEVER SB

b) BL Finanzen

c) Akten: Registratur-Nil. 33.03.09 Kantonsstrasse

Glarus Nord, 03.05.2017

GEMEINDERAT GLARUS NORD

AFIT

Martin Laupper Bruno Marti
Gemeindeprésident Gemeindeschreiber Stv.
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