

Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2012-323

Investitionsnummer¹ 60400/501000009 Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel T 30 Oberurnen

Kurzer Beschrieb

Grundlagenbericht zur Einführung Tempo 30 Massnahmen und Umsetzung der Massnahmen

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

2018	55'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	60'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	67'783.75	Strassen Wasserwerk Abwasser	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	7'783.75	Strassen 0.00 Wasserwerk 0.00 Abwasser	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

19.03.2019

J. Thomme

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle