

Projektabschluss

Status ok

CMI/Gever Nummer 2014-480

Investitionsnummer¹ 60500 503149 Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel Nä Ersatz Wasserleitung Altweg

Kurzer Beschrieb

Ersatz Wasserleitung in Privatstrasse Altweg, dieses Projekt wurde durch Unklarheiten der Besitzverhältnisse der Strasse lange verzögert.

Verpflichtungskredit nicht eingeholt, für Beträge unter CHF 100'000 wurde bei ehemaligem Finanzverwalter kein VK eingeholt oder allenfalls in einem Sammelantrag für kleinere Projekte, dieser wurde aber jeweils durch die Finanzen beantragt.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

| | | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Budget 2016 | 55'000.00 | Strassen Wasserwerk Abwasser | Nachtragskredit |
| Verpflichtungskredit brutto | 55'000.00 | Strassen Wasserwerk Abwasser | Zusatzkredit |
| Gesamtkosten bei Abschluss | 42'613.03 | Strassen Wasserwerk Abwasser | |
| Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-) | 0.00 -12'386.97 0.00 | Strassen Wasserwerk Abwasser | |

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen



Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.13

J. Hohmann

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle