Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2015-338

Investitionsnummer’ 73009 / 504315 73000/ 504315
73008 /504315
Titel Mo werterhaltung div. Objekte

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Durch Vernachlassigung des Unterhalts an Liegenschaften in den Jahren vor und nach der Fusion mussten
Massnahmen zur Verhinderung von grésseren Schaden an der Gebaudesubstanz und zur Einhaltung von
Sicherheitsstandarts und -vorgaben getroffen werden:

- Flachdachsanierung Schulhaus am Bach

- Fenstersanierungen Primarschulhaus

- Gelander und Absperrungen dem BfU-Standard anpassen, MZH

- Schliesssystemanpassungen

- Fernwarmeverbund SH am Bach/PSH

- Sanierung Turnhallenbeleuchtung MZH

- div. weitere Sanierungsmassnahmen

Ressort beantragt Projekt
ZU schiiessen per: 31.12.2018

Kostenlbersicht:
Budget 195'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 195'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 176'011.80

Kosteniuiberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -18'988.20

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung einholen ]

Grundsétzlich solite nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrundung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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