Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-354

Investitionsnummer" 73000 / 504000002

Titel Wilan und IT-Abdeckung Schulrdume (Erschliessung Glasfasernetz)

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Der Aufbau eines gemeinsamen Gemeinde-Netzwerks soll eine solide Basis fur die weitere Entwicklung von
allen Gemeindestandorten (Schulen, Heime, TBGN, etc.) in Glarus Nord schaffen.

Mit dem Kredit wurde die Erschliessung der Schulstandorte inklusive deren internen Verteilung an die
verschiednen Racks und Accesspoints realisiert. Auch konnten Synergien im Zusmmenhang mit der ALL-IP
Umstellung und dem Fernwarmeprojekt der Schulanlage Linth-Escher generiert.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht:

Budget 80'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 80'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei

Abschluss 96'389.10

Kostenlberschreitung (+)/ Im Rahmen der ALL-IP Umstellung wurde von der
Kostenunterschreitung (-) 16'389.10 Swisscom im April bekannt gegeben, dass Ende November

das Analognetz abgeschalten werde. Um die Problematik
mit méglichst geringen Ausgaben zu I16sen mussten einige
Anlagen, entgegen der Planung, bereits im 2018 komplett
auf das Glasfasernetz aufgeriistet werden. Dies generierte
die Mehraufwéande.

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung einholen

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustédndiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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