

Projektabschluss

Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-214

Investitionsnummer¹

Strassen
Wasserwerk
Abwasser
60'600'503200008

Titel

Filzbach, Kerenzbergstrasse Milchzentrale - Rütegg

Kurzer Beschrieb

Abwasserleitung in Kantonsstrasse wurde im Zusammenhang mit der Strassensanierung ersetzt.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per:

31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2018

	Strassen	Nachtragskredit
	Wasserwerk	
200'000.00	Abwasser	

Verpflichtungskredit brutto

	Strassen	Zusatzkredit
	Wasserwerk	
200'000.00	Abwasser	

Gesamtkosten bei
Abschluss

	Strassen
	Wasserwerk
171'116.32	Abwasser

Kostenüberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-)

0.00	Strassen
0.00	Wasserwerk
-28'883.68	Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen

☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

18.3.13

J. Thimm

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle