Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2018-154

Investitionsnummer" 73000 / 506000001

Titel Beschaffung Ersatz Mobilien 2018

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage
Beschaffung Schulmobiliar aufgrund altersbedingter Abnutzung

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenuibersicht:

Budget 120'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 120'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 85'237.35

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -34'762.65

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung einholen L]

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Solite eine Kredittiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrundung durch zusténdiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben mdéglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum




