

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2018-497

Investitionsnummer¹ 74010 / 504352

Titel Sanierung Schiessanlagen

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

1. Unterstützung Glarner Sportschützen, Dachsanierung Schneisigen
2. Sanierung WC-Anlage Fennen 300m, Ausschliesslich die Arbeiten, welche im 2018 ausgeführt wurden.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget	100'000.00	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	100'000.00	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	57'731.75	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-42'268.25	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob, wie und wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

15.02.2019



¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle