Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2018-43

Investitionsnummer" Strassen
Wasserwerk
60600 503200002 Abwasser

Titel Ou Landstrasse Parz. 959, Mischwasserleitung

Kurzer Beschrieb
Durch den Bau von zwei MFH musste gemass Dienstbarkeitsvertrag die Gemeinde die Schmutzwasserleitung

umlegen.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht;

Budget 2018 Strassen Nachtragskredit
Wasserwerk

90'000.00 Abwasser

Verpflichtungskredit brutto Strassen Zusatzkredit
Wasserwerk
90'000.00 Abwasser

Gesamtkosten bei
Abschluss Strassen
Wasserwerk
71'925.61 Abwasser

Kosteniiberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) 0.00 Strassen
0.00 Wasserwerk
-18'074.39 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung einholen L]

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kredittiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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Protokollauszug Gemeinderat

03. GR-Sitzung vom 07. Februar 2018 Traktandum 20 C Geschafte allgemein

2018-43 Ersatz Mischwasserleitung, Landstrasse Parz. 959, Oberurnen
Genehmigung Verpflichtungskredit und Genehmigung Dienstbarkeits-
vertrag

|lAusgangslage

Im Frahjahr 2017 gelangte die Jung Generalunternehmung GmbH als neue Besitzerin eines Teils der Parz.
297, neu Parz. 959, GB Oberurnen, mit dem Anliegen einer Kanalisationsumlegung aufgrund eines Bauvor-
habens an die Gemeinde Glarus Nord. Nach einem ersten Gesprach am 05.05.2017 mit dem neuen Besitzer
und zugleich Bauherr war schnell klar, dass gemé&ss bestehendem Dienstbarkeitsvertrag Nr. 1722 vom
19.08.1981 der jeweilige Eigentimer auf der Verlegung der Mischwasserleitung bestehen kann. Aufgrund
dieser Tatsache wurde durch das Ressort Bau und Umwelt, Abteilung Tiefbau, mit dem Ingenieurbiiro Marty
AG, Ziegelbricke, ein Vorprojekt mit einer Kostenschatzung erarbeitet. Die Kostenschatzung von CHF 90'000
+/- 20% floss in das Budget 2018 ein, welches an der Gemeindeversammlung vom 24.11.2017 genehmigt
wurde. Nach weiteren Sitzungen mit dem Bauherrn zeigte sich, dass die Leitungsumlegung und der Neubau
des MFH gemeinsam erfolgen mussen, da sonst mit Setzungen an der neuen Leitung beim Ziehen der fur
den Hochbau notwendigen Spundwand zu rechnen ist. Aus diesem Grund wurde mittels Kategorien durch
den Bauherrn eine Submission Gber den Baugrubenaushub, den Hochbau und die Kanalisationsumlegung
gemacht. Das gunstigste Angebot vom Baugrubenaushub und Hochbau war zugleich auch dasjenige fir die
Kanalisationsumlegung.

Im gleichen Zusammenhang wurde durch die Rechtsanwaltin Susanne Jenny Wiederkehr ein neuer Dienst-
barkeitsvertrag fir das Durchleitungsrecht ausgearbeitet, der in der Zwischenzeit zur Genehmigung und Un-
terzeichnung bereit liegt.

Arbeitsvergabe

Die Baumeisterarbeiten wurden durch die Jung Generalunternehmung GmbH ausgeschrieben. Nach Nach-
verhandlungen durch die Bauherrschaft war das Angebot der Firma E. Kamm AG das giinstigste. Wegen
einer Projektanpassung der Gemeindeleitung wurden durch den Ingenieur Marty AG, Ziegelbriicke, Nach-
tragspreise eingeholt und im Kostenvoranschlag (Zusammenzug Offerte und Nachtragspreise der Firma E.
Kamm AG) eingearbeitet. Das nun vorliegende Angebot der Firma E. Kamm AG mit CHF 72'529.85 inkI.
MwsSt fr die Leitungsumlegung ist das gunstigste. Die weiteren von der Bauherrschaft zur Offertstellung ein-
geladenen Unternehmer waren die Bauunternehmungen Linth STZ, Schwanden, Trumpy AG, Mitlédi und
Ragotti & Weber, Netstal.

Vergabeantrag Baumeisterarbeiten

Aufgrund der Offertauswertung empfiehlt das Ingenieurbiro Marty AG, Ziegelbricke, der Gemeinde Glarus
Nord die Baumeisterarbeiten der Firma E. Kamm AG, Muhlehorn, zum Betrag von CHF 72'529.85 inkl. MwSt.
Zu vergeben.

Materielles und gesetzliche Grundlagen
Submissionsgesetz des Kantons Glarus vom 04.05.1997 (GS Il G/2/1, Stand vom 01.07.2009); Gemeinde-
ordnung Glarus Nord vom 01.07.2016; Einkaufsrichtlinien der GLN vom 30.06.2016.

Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Im Budget der Investitionsrechnung 2018, Konto 503200002 / 60600 Abwasser wurde ein Betrag von
CHF 90°000 fur den Ersatz der Mischwasserleitung eingestellt. Nebst den Kosten fir die Baumeisterarbeiten
fallen noch Kosten fur die Planungsarbeiten in der Hohe von CHF 15'000 an. Die Gesamtkosten fir das Pro-
jekt betragen hochstens CHF 90'000.

Ergebnisse Mitberichte
Keine

Antrag/Antrage
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glarusnord =

Der Verpflichtungskredit von CHF 90'000 fur den Ersatz der Mischwasserleitung auf der Parz. 959, GB
Oberurnen, sei zu genehmigen.

2 Die Baumeisterarbeiten seien zu einem Betrag von CHF 72'5629.85 netto inkl. MwSt. der Firma E. Kamm
AG, Muhlehorn, zu vergeben.

3. Der Dienstbarkeitsvertrag fur das Durchleitungsrecht sei zu genehmigen und der Bereich Kanzlei mit
dem Vollzug zu beauftragen.

4  Der Bereich Bau und Umwelt sei mit dem Vollzug fur die Umlegung der Mischwasserleitung zu beauftra-
gen.

5. Kommunikation an Medien: Ja, nach Erreichen der Rechtsgiltigkeit |

[Erwagungen

Es sind keine Wortmeldungen zu vermerken.

Der Gemeinderat beschliesst:

1.
2.

Noo

Dem Antrag des Ressort Bau und Umwelt wird entsprochen.

Der Verpflichtungskredit von CHF 90'000 fur den Ersatz der Mischwasserleitung auf der Parz. 959, GB
Oberurnen, wird genehmigt.

Die Baumeisterarbeiten werden zu einem Betrag von CHF 72'529.85 netto inkl. MwSt. der Firma E.
Kamm AG, Muhlehorn, vergeben.

Der Dienstbarkeitsvertrag fur das Durchleitungsrecht wird genehmigt und der Bereich Kanzlei mit dem
Vollzug beauftragt.

Der Bereich Bau und Umwelt wird mit dem Vollzug fur die Umlegung der Mischwasserleitung beauftragt.
Kommunikation an Medien: Ja, nach Erreichen der Rechtsgiltigkeit

Mitteilungen durch Protokollauszug an:

a) GEVER SB

b) BL Finanzen

c) Akten: Registratur-Nr. 23.03.04 Einzelne Leitungen und quartierweise Erschliessungen in eD alph

Glarus Nord, 21.02.2018

GEMEINDERAT GLARUS NORD

7 feth

Martin Laupper Andrea Antonietti
Gemeindepréasident Gemeindeschreiberin
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