Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2015-337

Investitionsnummer’ 73012/ 504314
73000/ 504314
Titel Werterhaltung div. Objekte Kerenzen

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Durch Vernachlassigung des Unterhalts an Liegenschaften in den Jahren vor und nach der Fusion mussten
Massnahmen zur Verhinderung von grésseren Schaden an der Gebaudesubstanz und zur Einhaltung von
Sicherheitsstandarts und -vorgaben getroffen werden:

- Beleuchtung inkl Steuerung MZH Muhlehorn

- Bodensanierung und Feuchtigkeitsschaden Schulbibliothek

- diverse Heizungssanierungen

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht:

Budget 130'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 130'000.00 Zusatzkredit
Gesamtkosten bei

Abschluss 81'871.90

Kostenuberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) -48'128.10

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung einholen [

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditliberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustdndiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben maéglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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