

Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-409

Investitionsnummer¹

60500 503152

Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel

Nu Kantonsstrasse, Dorfbachbrücke

Kurzer Beschrieb

Projekt wurde durch Kanton als Bauherr der Brückensanierung auf unbestimmte Zeit verschoben. Somit wird das Projekt der GLN zur Zeit nicht realisiert.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per:

31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2017

100'000.00

Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto

Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss

10'798.75

Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-)

0.00 Strassen

10'798.75 Wasserwerk

0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen

☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.13

J. Thömmen

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle