

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2015-297

Investitionsnummer ¹	74016 / 504030 (Jahr 2016) 50005 / 631030 (Jahr 2018)	50005 / 504030 (Jahr 2018)
---------------------------------	--	----------------------------

Titel	Trinkwasseraufbereitung Mittlere- / Obere Fronalp Mollis
-------	--

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Die budgetierten Kosten von CHF 80'000 für die Trinkwasseraufbereitung der Mittleren- und Oberen Fronalp konnten mit Aufwendungen von Total CHF 88'748.60 nicht eingehalten werden. Der Mehraufwand entstand hauptsächlich bei den Grabarbeiten, welche auf Grund des schwierigen Geländes mehrheitlich von Hand ausgeführt wurden und schlussendlich mehr Zeit als erwartet in Anspruch nahmen. Im Budget wurde mit Bundes- und Kantonsbeiträgen von CHF 50'000 gerechnet. Da die Abwasserpumpanlage mit einem tieferen Beitragssatz als angenommen subventioniert wurde, vielen die Bundes- und Kantonsbeträge mit 45'900.- entsprechend tiefer aus. Das Projekt schliesst somit mit Nettokosten von CHF 42'848.60 ab, anstelle von Nettokosten von CHF 30'000 ab.

Ressort beantragt Projekt zu schliessen per:	31.12.2018
--	------------

Kostenübersicht:

Budget	80'000.00	Nachtragskredit	
Verpflichtungskredit brutto	80'000.00	Zusatzkredit	
Gesamtkosten bei Abschluss	88'748.60		
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	8'748.60		

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen



Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob, wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum	Näfels, 24.01.2019
---------------	--------------------



¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle



Projektabrechnung "Trinkwasseraufbereitung Mittlere- / Obere Fronalp Mollis

Auftragsnummer Winforst 7423

Investitionskredit: CHF 80'000.-

Rg.-Datum	Belegnr. Winforst	Unternehmer	Leistung / Arbeitsbeschreibung / Rechnungsart	Rg. Betrag inkl. MWST
08.03.2016	9588	Geodata Glarus AG	Grundbuchauszug, Katasterkopie	CHF 65.35
30.05.2016	9589	Lienert und Haering AG	Hydrogeologisches Gutachten für Bauarbeiten innerhalb S2	CHF 642.60
02.05.2018	8401	Gemeinde Glarus	Baubewilligungsgebühr	CHF 1'620.00
31.07.2018	8866	Debrunner Acifer AG Näfels	Druckrohre	CHF 864.65
13.09.2018	9043	Debrunner Acifer AG Näfels	Div. Material	CHF 8'692.05
26.09.2018	9077	HakaGerodur AG	Rollen	CHF 1'303.15
30.09.2018	9128	Debrunner Acifer AG Näfels	Div. Material	CHF 1'014.20
30.09.2018	9339	Heli Linth	Materialtransporte nach Obere Fronalp	CHF 404.10
19.10.2018	9176	LF Solutions AG	Installation PV-Anlage	CHF 1'128.70
18.10.2018	9193	Debrunner Acifer AG Näfels	Div. Material	CHF 408.00
31.10.2018	9233	Pumpen Lechner	Hebeanlage Schmutzwasser mit Fäkalien	CHF 5'187.60
31.10.2018	9234	Pumpen Lechner	Hebeanlage Schmutzwasser mit Fäkalien	CHF 2'512.00
31.10.2018	9211	LF Solutions AG	Ladegerät 24V/DC 16A	CHF 376.95
31.10.2018	9253	Debrunner Acifer AG Näfels	Kanalisationsrohre	CHF 243.80
05.11.2018	9222	Pumpen Lechner	Trinkaufbereitungsanlage inkl. Wassertank 1000 Liter	CHF 18'199.50
06.11.2018	9252	Erich Schindler	Messgehilfe Abstecken Nulllinie Wasserleitungen	CHF 105.00
06.11.2018	9250	Elektro Schuler und Germann AG	Elektroinstallations Oberstafel	CHF 4'731.80
08.11.2018	9302	Debrunner Acifer AG Näfels	Kanalisationsrohre	CHF 642.40
08.11.2018	9325	Hans Zehnder	Leitungsgrabarbeiten	CHF 18'430.00
09.11.2018	9251	Elektro Schuler und Germann AG	Elektroinstallations Unterstafel	CHF 998.65
13.11.2018	9351	Debrunner Acifer AG Näfels	Retourengutschrift	CHF -98.90
13.11.2018	9350	Debrunner Acifer AG Näfels	Retourengutschrift	CHF -120.15
13.11.2018	Interne Verr.	Gemeinde Glarus Nord	Bauleitung	CHF 3'145.00
14.11.2018	9336	Sanitär, Ernst Müller	Sanitärinstallationsarbeiten Obere Fronalp	CHF 11'161.55
14.11.2018	9337	Sanitär, Ernst Müller	Sanitärinstallationsarbeiten Mittlere Fronalp	CHF 7'090.60
Brutto Kosten:				CHF 88'748.60
Beiträge Bund und Kanton:				CHF -45'900.00
Netto Kosten:				CHF 42'848.60

Näfels, 24.01.2019

Ruedi Zimmermann

Konto/Kostenart 504030 Mo Trinkwasseraufbereitung Mittler/Oberer Fronalp

Geschäftsjahr: 2016

Detail nach Belegdatum (01.01.2016 - 31.12.2016)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0.00
31.03.2016	Fakturen	2000001 K				
08.03.2016	1599 GEODATA GLARUS A Planauszüge Parz 39+10 Näfels, Parz 1139 Ennenda	2000001 K+	166364 74016	65.35		65.35
31.05.2016	Fakturen	2000001 K				
30.05.2016	3128 LIENERT & HAERIN Trinkwasseraufbereitung Obere+Mittlere Fronalp	2000001 K+	169162 74016	642.60		707.95
Saldo 01.01.2016 - 31.12.2016				707.95	0.00	707.95
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						707.95

Konto/Kostenart 504030 Mo Trinkwasseraufbereitung Mittler/Oberer Fronalp

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BeiDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeiNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0.00
31.05.2018	Fakturen	2000001 K				
02.05.2018	1951 GEMEINDE GLARU 8 Baubewilligungsgebühr Trinkwasseraufbereitung Mi+Ob Fronalp	2000001 K+	193080 50005	1'620.00		1'620.00
30.06.2018	Fakturen	2000001 K				
14.06.2018	1074 KURT HAUSER, DIP Malerarbeiten, Mai 2018, Alp Enzian	2000001 K+	194624 50005	904.70		2'524.70
			<i>umbuchen auf 50005/5040000.16 Erledigt!</i>			
31.07.2018	Fakturen	2000001 K				
31.07.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Materialbezug Trinkwasser Fronalp	2000001 K+	196108 50005	864.65		3'389.35
30.09.2018	Fakturen	2000001 K				
13.09.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Materialbezug, R. Zimmermann	2000001 K+	197329 50005	8'692.05		12'081.40
26.09.2018	6513 HAKA. GERODUR AG Materialbezug, R. Zimmermann	2000001 K+	197566 50005	1'303.15		13'384.55
31.10.2018	Fakturen	2000001 K				
01.10.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Materialbezug, R. Zimmermann, Tri nkwasser obere Fronalp Mollis	2000001 K+	198008 50005	1'014.20		14'398.75
01.10.2018	1767 HELI-LINTH AG Transport, Fronalp, Ober Stafel	2000001 K+	199165 50005	404.10		14'802.85
18.10.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Materialbezug, R. Zimmermann Trinkwasser obere Fronalp Mollis	2000001 K+	198573 50005	408.00		15'210.85
19.10.2018	5361 LF SOLUTIONS AG Installation PV Anlage Trinkwasseraufbereitung Mittlere/Obere Fronalp	2000001 K+	198391 50005	1'128.70		16'339.55
31.10.2018	5361 LF SOLUTIONS AG Ladegerät Wasseraufbereitung Obere Fronalp	2000001 K+	198645 50005	376.95		16'716.50
31.10.2018	4127 PUMPEN LECHNER G Hebeanlage Schmutzwasser, 600\7423\3	2000001 K+	198748 50005	2'512.00		19'228.50
31.10.2018	4127 PUMPEN LECHNER G Hebeanlage Schmutzwasser, 600\7423\3	2000001 K+	198749 50005	5'187.60		24'416.10
31.10.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Materialbezug, B. Zinder	2000001 K+	199036 50005	243.80		24'659.90
13.11.2018	Interne Verr. Personalkosten / Trinkwasseraufbereitung Mittlere - Obere Fronalp	431000 F	20180855	3'145.00		27'804.90
		50100	50005			
30.11.2018	Fakturen	2000001 K				
05.11.2018	4127 PUMPEN LECHNER G UV Entkeimung, 600\7423\3	2000001 K+	198747 50005	18'199.50		46'004.40
06.11.2018	1573 ELEKTRO SCHULER Service, Obere Fronalp, Mo, 600/7423/3	2000001 K+	198969 50005	4'731.80		50'736.20
06.11.2018	4693 SCHINDLER-HUMBEL Absteckung Wasserleitung Obere Fronalp	2000001 K+	199037 50005	105.00		50'841.20
08.11.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Materialbezug, B. Zehnder	2000001 K+	199035 50005	642.40		51'483.60

Übertrag**51'483.60****0.00****51'483.60**

24.01.2019

Seite 1

Konto/Kostenart 504030 Mo Trinkwasseraufbereitung Mittler/Oberer Fronalp

1 VP Projekt - 561000015 NU, Bushaltestelle Mineralbad /40% GLN Anteil)

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeINr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				51'483.60	0.00	51'483.60
08.11.2018	1994 ZEHNDER HANS Arbeitsleistung Obere Fronalp	2000001 K+	199045 50005	18'430.00		69'913.60
09.11.2018	1573 ELEKTRO SCHULER Anschluss Pumpensteuerung,600/7423/3	2000001 K+	198968 50005	998.65		70'912.25
14.11.2018	2765 MUELLER ERNST 1 Druckreduzierung,Oktober/Novem ber 18	2000001 K+	199166 50005	7'090.60		78'002.85
14.11.2018	2765 MUELLER ERNST 1 Installation Leitungen,Wassertank	2000001 K+	199167 50005	11'161.55		89'164.40
15.11.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Rohre Güte,Abzug GS Retouren	2000001 K+	199527 50005	-120.15		89'044.25
15.11.2018	1152 DEBRUNNER ACIFER Rohre Güte,Abzug GS Retouren	2000001 K+	199527 50005	-98.90		88'945.35
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018				88'945.35	0.00	88'945.35
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						88'945.35

Konto/Kostenart 631030 Mo Trinkwasseraufbereitung Mittle/Obere Fronalp

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0.00
31.12.2018	Fakturen	2000001 K				
17.12.2018	1025 STAATSKASSE DES Sanierung Alphütte Niedersee+Lachenalp, Abwasserta nk+Trinkwasser Fronalp	2000001 K+	200432 50005	-45'900.00		-45'900.00
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018				-45'900.00	0.00	-45'900.00
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-45'900.00