Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2016-203

Investitionsnummer" 73002/504325
bitte ergénzen bei Ertragskonto

Titel Nu SH Buel, Ersatz WC-Anlage, 1. + 2. Etappe

Kurzer Beschrieb / Ausgangsiage

Im Schulhaus Biiel, Niederurnen, mussten die Nasszellen einer Sanierung unterzogen werden. Dabei wurden
die WC- Anlagen im Erd-, Ober- und Dachgeschoss saniert. Die WC- Anlagen im Untergeschoss wurden
bereits im Jahre 1999 erneuert. Das Architekturbiiro Bonarch AG iibernahm dabei die Planung und die
Bauleitung. Bei der Sanierung wurden samtliche Frisch- und Abwasserleitungen ab dem Erdgeschoss neu
installiert, neue sanitaren Apparate und Armaturen montiert, neue Platten verlegt und die WC- Trennwénde
sowie die Turen ersetzt. Teilweise wurde die Decke mit Gipsplatten heruntergehangt, die Decken und Wande
wurden frisch gestrichen. Auch gab es kleinere Anpassungen bei der Elektroinstallation. Die Fenster wurden
bereits im Jahre 2008 ersetzt und waren daher kein Bestandteil der Sanierung. Das Projekt konnte Termin-

und Kostengerecht abgeschlossen werden.
Der Kredit von CHF 460'000 beinhaltet auch das Projekt San. Pausenplatz.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kosteniibersicht:

Budget 460'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 380'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 251'354.35

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -128'645.65

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen ]

Grundsétzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kredituberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben moglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

' Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle



Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-250

Investitionsnummer’ 73002/504325
bitte ergénzen bei Ertragskonto

Titel Sanierung Roter Platz SH Biiel, Niederurnen

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Der ,rote Platz" beim Schulhaus Buel in Niederurnen, welcher bei der Aufstockung vor zirka 15 Jahren
verkleinert wurde, war sanierungsbedurftig. Von Seiten der Bildung wurde weiterhin ein Kunststoffbelag
gewinscht, da dieser eine geringere Verletzungsgefahr und bessere Dampfungseigenschaften aufweist als
ein Asphaltplatz. Die Sanierung wurde durch die Firma Frutiger AG ANALYSA geplant und durch die Firma
Gerberco AG im April 2018 durchgefthrt.

Der Kredit von CHF 460'000 beinhaltet auch das Projekt Nu SH Biiel, Ersatz WC-Anlage, 1. + 2. Etappe.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenibersicht:

Budget 460'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 80'000.00 Zusatzkredit
Gesamtkosten bei

Abschluss 55'649.30

Kostenuberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) -24'350.70

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung einholen L]

Grundsétzlich solite nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredittberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrundung durch zusténdiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben mdéglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

! Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle



