Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-214

Investitionsnummer" Strassen
Wasserwerk

o Zpo/é’bj’zaaoc,f Abwasser

Titel Filzbach, Kerenzerbergstrasse Milchzentrale - Ritegg

Kurzer Beschrieb
Abwasserleitung in Kantonsstrasse wurde im Zusammenhang mit der Strassensanierung ersetzt.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kosteniibersicht:

Budget 2018 Strassen Nachtragskredit
Wasserwerk

200'000.00 Abwasser

Verpflichtungskredit brutto Strassen Zusatzkredit
Wasserwerk
200'000.00 Abwasser

Gesamtkosten bei
Abschluss Strassen
Wasserwerk
171'116.32 Abwasser

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) 0.00 Strassen
0.00 Wasserwerk
-28'883.68 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung einholen ]

Grundsétzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder

Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustdndiges Ressort mittels dieser Vorlage).

Kreditiberschreitungen sind vorallem bei gesetziich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene

Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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