Projektabschluss Status ok
CMI/Gever Nummer 2018-27

Investitionsnummer” 60400 501000006 Strassen
Wasserwerk
Abwasser
Titel Nu Allmeindplatz Oberbau

Kurzer Beschrieb
Nach Probenahmen wurde festgestellt, dass nicht der ganze Belag und die Kofferung ersetzt werden muss,

sondern nur parziell Kofferersatz gemacht werden muss plus nur der Deckbelag Ersetzt. Aus diesen Griinden
wurde nicht der Budgetkredit (CHF 200'000) sondern CHF 60'000 als Verpflichtungskredit beantragt.

Beilage Protokollauszug GR vom 15.08.2018

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenlbersicht:

Budget 2018 200'000.00 Strassen Nachtragskredit
Wasserwerk
Abwasser

Verpflichtungskredit brutto 60'000.00 Strassen Zusatzkredit
Wasserwerk
Abwasser

Gesamtkosten bei

Abschluss 36'773.05 Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Kosteniberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) -23'226.95 Strassen
0.00 Wasserwerk
0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditliberschreitung einholen [

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kredituberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditliberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrundung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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! Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstell
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Glarus Nord

Gemeinde Glarus Nord
Konto/Kostenart 501000006 Niederurnen, Allmeindplatz Oberau
60000 Bauverwaltung - 60900 Werkhéfe

Geschéftsjahr: 2018 Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018) CHF
BelDatum Text Gegenkonto A BelNr. Soll Haben Saldo
GKst/Ktr Kst/Ktr
Saldovortrag 0.00
30.04.2018 Interne Verrechnung 509099F 20180825 90.00 90.00

Personalkosten April 2018
60400 60400
31.05.2018 Interne Verrechnung 509099F 20180825 135.00 225.00
Personalkosten Mai 2018
60400 60400
30.06.2018 Interne Verrechnung 509099F 20180825 67.50 292.50
Personalkosten Juni 2018
60400 60400
30.09.2018 Interne Verrechnung 509099F 20180825 892.80 1'185.30
Personalkosten Sept 2018
60400 60400
30.11.2018 Fakturen 2000001K
29.11.2018 1388 STUCKI AG 2000001 K+ 200335 34'368.00 35'663.30
Werkleitungen und Deckbelag 60400
Alimeindplatz NU
Strassenbauarbeiten
31.12.2018 Fakturen 2000001K
31.12.2018 1002 MARTY INGENIEURE 2000001 K+ 201807 1'219.75 36'773.05
MParkplatzanordnung/Marklerung 60400
Allmelndplatz NU
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018 36'773.05 0.00 36'773.05
Saldovortrag 0.00
Saldo Buchungsjahr 36'773.05
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