Projektabschluss status GRERY

CMI/Gever Nummer 2017-483

Investitionsnummer" 50400 / 503000001
50400 / 631000001 Kantonsbeitrage
50400 / 635000001 Nutzniesserbeitrage

Titel Steinschlagschutz aite Gasse Niederurnen

Kurzer Beschrieb

Die alte Gasse in Niederurnen war im Bereich der Liegenschaften Pfeiffer, Feuerwehr und Dick immer wieder
starken Steinschlédgen ausgesetzt. Nach einem grésseren Ereignis im Jan. 2016 hat die Gemeinde das
Ingenieurbtro Marthy AG, Schwéndi, mit einer eingehenden Risikoanalyse beauftragt. Diese zeigte ein
eindeutiges Schutzdefizit in diesem Bereich auf. In einem Einladungsverfahren beauftragte die Gemeinde
daraufhin das Ingenieurbiro Kamm GmbH, Glarus, mit der Ausarbeitung eines Ausflihrungsprojektes fir ein
Steinschlagschutznetz. Durch ein sehr gunstiges Angebot der Bauunternehmung konnten die budgetierten
Kosten von Fr. 470'000.00 um Fr. 117'083.05 unterschritten werden. Die Beitrage vom Kanton und den
Nutzniessern fallen entsprechend tiefer aus und betragen anstelle von CHF 385'000 nur CHF 290'944.20.
Somit ergibt sich en Nettoaufwand von CHF 61'971.85 anstelle des budgetierten Nettoaufwand von CHF
85'000.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht:

Budget 470'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 470'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 3562'916.95

Kostenlberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -117'083.05

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen Cd

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines htheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kredituberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zusténdiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditiiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben mdéglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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