Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss status (SR

CMI/Gever Nummer 2016-609

Investitionsnummer’ 50005 / 504000016
50005 / 631000016
Titel Anbau Milchzimmer Alp Enzianen

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Der Anbau des Milchzimmers bei der Alp Enzianen konnte wie geplant ausgefihrt werden. Die budgetierten
Kosten von CHF 75'000 konnten mit Aufwendungen von Total CHF 73'218.80 eingehalten werden. im
Budgetwaren CHF 11'520 Bundes- und Kantonsbeitragen gerechnet. Die Betrage fallen mit CHF 10'600 leicht
tiefer aus. Die Nettokosten des Projektes fallen trotz den leicht geringeren Beitragen mit CHF 62'618.80 tiefer
als die budgetierten Nettokosten von CHF 63'480 aus.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenubersicht:
Budget 75'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 75'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 73'218.80

Kosteniberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -1'781.20

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen ]

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditliberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditliberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrundung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditlberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Nafels, 24.01.2019 \ _@Q

" Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle
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Glarus Nord

Gemeinde Glarus Nord
Konto/Kostenart 504000016 Anbau Milchzimmer Alp Enzianen, Oberseetal

Geschiftsjahr: 2018 Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018) CHF
BelDatum Text Gegenkonto A BelNr. Soll Haben Saldo
GKst/Ktr Kst/Ktr : !

Saldovortrag 0.00

31.03.2018 Fakturen 2000001 K

28.03.2018 2229 GEMEINDE GLARU 5 2000001 K+ 192002 670.00 670.00
Baubewilligung BG 2018015 50005
Nafels

31.05.2018 Fakturen 2000001K

29.05.2018 2736 FISCHLI BEDACHUN 2000001 K+ 195408 4'200.00 4'870.00
Vorplatziiberdachung Alp Enzian 50005

29.05.2018 2736 FISCHLI BEDACHUN 2000001 K+ 195410 206.80 5'076.80
Milchkammer Alp 50005
Enzian,Spenglerarbeiten
Erginzung

31.05.2018 1291 DIETRICH WEHRLI 2000001 K+ 193996 127.35 5'204.15
Drehknopfzylinder mit 50005
Schlissel,Alp Enzianen

30.06.2018 Fakturen 2000001 K

19.06.2018 6398 JOSEF STUCKI, GA 2000001 K+ 195413 4'770.05 9'974.20
Milchkammer Alp Enzian,Boden- 50005
und Wandbeschichtungen

19.06.2018 6398 JOSEF STUCKI, GA 2000001 K+ 195414 1'318.30 11'292.50
Milchkammer Alp 50005
Enzian,Pendeltiire

31.07.2018 Fakturen 2000001 K

01.07.2018 1576 MUEHLETHALER + F 2000001 K+ 196611 3'683.55 14'976.05
Aussentire Metall Enzianalp 50005

31.08.2018 Fakturen 2000001 K

14.08.2018 1077 ALBERT UND PET 1 2000001 K+ 196608 1'500.00 16'476.05
Deckenverkleidung Milchkammer 50005
Enzianalp

14.08.2018 1077 ALBERT UND PET 1 2000001 K+ 196609 770.05 17'246.10
Oblichtband Milchkammer 50005
Enzianalp

14.08.2018 1077 ALBERT UND PET 1 2000001 K+ 196610 5'100.00 22'346.10
Zimmerarbeiten Milchkammer 50005
Enzianalp

30.09.2018 Fakturen 2000001 K

18.09.2018 1002 MARTY INGENIEURE 2000001 K+ 197872 965.20 23'311.30
600/7414/3 Anbau Unterstand 50005
Enzianalp Nafels

30.10.2018 Interne Verrechnung 431000F 20180831 1'338.75 24'650.05
Personalkosten Jan - Okt 2018
Anbau Milchzimmer Alp Enzianen 50100 50005

31.10.2018 Fakturen 2000001 K

01.10.2018 5060 BUERO FUER BAUST 2000001 K+ 198025 269.25 24'919.30
Honorar Bauingenieur,neuer 50005
Unterstand Alp Enzianen

01.10.2018 1596 LANDOLT GEBAEUDE 2000001 K+ 198570 4'137.20 29'056.50
Einbau Milchkammer/Erstellung 50005
Vorplatziberdachung Alp Enzian
Nafels Schlussrechn

18.10.2018 1443 FRITZ LANDOLT 2000001 K+ 198789 12'924.00 41'980.50
600/7414/3,Einbau 50005
Milchkammer,Uberdachung
Vorplatz

21.10.2018 1195 KUENZLI| ELEKTROI 2000001 K+ 198572 3'141.40 45'121.90
Elektroinstallationen Einbau 50005
Milchkammer Alp Enzian Nafels

Ubertrag 45'121.90 0.00 45'121.90
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Glarus Nord

1 VP Projekt - 561000015 NU, Bushaltestelle Mineralbad /40% GLN Anteil)

Gemeinde Glarus Nord
Konto/Kostenart 504000016 Anbau Milchzimmer Alp Enzianen, Oberseetal

Geschéftsjahr: 2018 Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018) CHF
BelDatum Text Gegenkonto A BelNr. Soll Haben Saldo
GKst/Ktr Kst/Ktr
Ubertrag 45'121.90 0.00 45'121.90
23.10.2018 5415 GEBR, STUCKI AG 2000001 K+ 198582 23'363.40 68'485.30

Baumeisterarbeiten Milchkammer 50005
Alp Enzian Néfels
23.10.2018 5415 GEBR. STUCKI AG 2000001 K+ 198583 3'828.80 72'314.10
Baumeisterarbeiten Umgebung 50005
Alp Enzian Néfels
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018 72'314.10 0.00 72'314.10
Saldovortrag 0.00
Saldo Buchungsjahr 72'314.10
%QQW 84424 :
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Glarus Nord

Gemeinde Glarus Nord

Konto/Kostenart 631000016 Beitrdge Anbau Milchzimmer Alp Enzianen, Oberseetal

Geschéftsjahr: 2018 Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018) CHF
BelDatum Text Gegenkonto A BelNr. Soll Haben Saldo
GKst/Ktr Kst/Ktr
Saldovortrag 0.00

31.12.2018 Fakturen 2000001 K
19.12.2018 1025 STAATSKASSE DES 2000001 K+ 200622  -10'600.00 -10'600.00
Sanlerung Alpen Obersee Tell 50005
2,Projekt 3283 Schlusszahlung
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018 -10'600.00 0.00 -10"600.00
Saldovortrag 0.00
Saldo Buchungsjahr -10'600.00
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