

Projektabschluss

Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-238

Investitionsnummer¹

60500 503155

Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel

Ou Verbindungsleitung Bahnhofstrasse (Flechsenstr.-Linthsteg)

Kurzer Beschrieb

Diese Wasserleitung wurde ausgelöst weil im Kl. Linthli eine alte Graugussleitung einen Bruch aufwies und nur mit sehr hohen Kosten hätte in Stand gestellt werden können. Die Mehrkosten von CHF 37'198.52 wurden durch einen notwendigen Messschacht zur Einbindung in das GWP 2012, Bilten - Mollis verursacht.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per:

31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2017

230'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Nachtragskredit	37'198.52
------------	------------------------------------	-----------------	-----------

Verpflichtungskredit brutto

230'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Zusatzkredit
------------	------------------------------------	--------------

Gesamtkosten bei
Abschluss

267'198.52	Strassen Wasserwerk Abwasser
------------	------------------------------------

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-)

0.00	Strassen
37'198.52	Wasserwerk
0.00	Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen

☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.13

J. Thömmel

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle



Protokollauszug Gemeinderat

20. Sitzung vom 08. November 2017 Traktandum 12 C Geschäfte allgemein

2017-238 Verbindungsleitung Bahnhof- und Flechsenstrasse, Linthsteg, Oberurnen Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 230'000 sowie eines Nachtragskredits von CHF 40'000 und Arbeitsvergabe der Baumeister- und Sanitärarbeiten

Ausgangslage

Für die Wasserversorgung von Glarus Nord ist ein durchgängiges und hydraulisch ausreichendes Versorgungsnetz mit starken Hauptleitungen nötig. Durch den Wasserleitungsbruch der Eternitleitung NW 100 mm in der Rauti (Gewässer) ist die Wasserleitungsverbindung zwischen den Parzellen 598 und 383 in Oberurnen unterbrochen. Die Trink- und Löschwasserversorgung kann im Gebiet Tschachen-, Rauti- und Bahnhofstrasse zurzeit nur noch beschränkt aufrechterhalten werden und eine ausreichende Wasserversorgung ist zurzeit nicht sichergestellt. Für eine Reparatur in der Mitte der Rauti muss nach ersten Abklärungen mit sehr hohen Kosten gerechnet werden (Wasserhaltung/Spundwände). Bei einer näheren Überprüfung hat sich gezeigt, dass mit einem Leitungszusammenschluss in der Bahnhofstrasse im Bereich der Eternit AG auf eine Länge von 120 m eine kostengünstigere Lösung mit zusätzlichen Vorteilen für den Grosswasserverbund Bilten – Mollis realisiert werden kann. Bei Abklärungen mit den Technischen Betrieben Glarus Nord (TBGN) wurde festgestellt, dass auch bei ihnen ein Bedarf besteht und sie sich bei einer Realisierung beteiligen werden.

Arbeitsvergabe

Kostenschätzung Budget 2017

Im Budget 2017 wurden aufgrund einer Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von +/- 20% CHF 190'000 zulasten der Kostenstelle Wasser (60'500) eingestellt.

Offerten Baumeisterarbeiten

Die Baumeisterarbeiten wurden im Einladungsverfahren ausgeschrieben und von vier Unternehmern bezogen. Nach der Offertöffnung vom 23.10.2017 wurden die eingereichten Offerten auf ihre Richtig- und Vollständigkeit hin geprüft.

Unternehmen	Offertsumme brutto CHF	Rabatt %	Skonto %	Offertsumme netto CHF inkl. MwSt.	Differenz %
E. Kamm AG, Mühlehorn	156'035.00	0	2	165'147.45	100
Linth STZ, Schwanden	185'942.35	8	2	181'057.25	109.63
Trümpi AG, Mittlodi	189'893.00	6	2	188'928.70	114.40
Stucki AG, Näfels	199'687.75	5	0	204'879.60	124.06

Vergabeantrag Baumeisterarbeiten

Das Angebot der Firma E. Kamm AG, Mühlehorn, erweist sich als das wirtschaftlich günstigste. Das Ressort Bau und Umwelt beantragt dem Gemeinderat, die Baumeisterarbeiten zum Betrag von CHF 165'147.45 netto inkl. MwSt. der Bauunternehmung E. Kamm AG, Mühlehorn, zu vergeben.

Offerten Rohrlegearbeiten

Die Sanitärarbeiten wurden im Einladungsverfahren ausgeschrieben. Die Offertöffnung vom 23.10.2017 ergab zwei fristgerecht eingereichte Offerten, welche auf ihre Richtig- und Vollständigkeit hin geprüft wurden.

Unternehmen	Offertsumme brutto CHF	Rabatt %	Skonto %	Offertsumme netto inkl. MwSt.	Differenz %
Casa-technica.ch, Näfels	39'153.00	0	0	42'285.25	100
Nova Hustech AG, Mühlehorn	57'702.03	3	2	59'239.65	140.10
Ernst Müller GmbH, Näfels				Keine Eingabe	

Das Angebot der Firma Casa-technica.ch, Näfels, erweist sich als das wirtschaftlich günstigste. Das Ressort Bau und Umwelt beantragt dem Gemeinderat die Rohrlegearbeiten zum Betrag von CHF 42'285.25 netto inkl. MwSt. der Sanitärfirma Casa-technica.ch, Näfels, zu vergeben.

Materielles und gesetzliche Grundlagen

Kantonales Submissionsgesetz vom 04.05.1997

Gemeindeordnung Glarus Nord vom 01.07.2016

Reglement über die Wasserversorgung vom 31.08.2016.

Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Im Budget der Investitionsrechnung 2017 wurden aufgrund einer Kostenschätzung Baukosten von CHF 190'000 brutto zulasten Wasser (60500/503155) eingestellt. Zusammen mit den Kosten für die Ingenieurarbeiten kommen die Bruttokosten für das Projekt auf CHF 230'000 zu stehen (Ingenieur 21'500, Baumeister 165'148, Rohrlegearbeiten 42'285). Es muss ein Nachtragskredit von CHF 40'000 eingeholt werden.

Bei der Glarner Sachversicherung wurde ein Beitragsgesuch gestellt, die Beitragszusicherung über die Höhe von CHF 4'500 liegt mit Schreiben vom 12.12.2016 vor. Der Anteil für die TBGN kann mit ca. CHF 50'000 beziffert werden. Der genaue Betrag kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten aufgrund des Ausmasses beziffert und in Rechnung gestellt werden. Es kann jedoch angenommen werden, dass der Anteil der Gemeinde Glarus Nord weniger als CHF 190'000 betragen wird.

Ergebnisse Mitberichte

Keine

Antrag/Anträge

- Der Verpflichtungskredit von CHF 230'000 für die Verbindungsleitung Bahnhof- und Flechsenstrasse, Linthsteg, Oberurnen, zulasten 60500/503155 sei zu genehmigen.
- Es sei ein Nachtragskredit von CHF 40'000 zusätzlich zum Budgetkredit von CHF 190'000 zulasten 60500/503155 zu bewilligen.
- Die Baumeisterarbeiten seien zum Betrag von CHF 165'147.45 netto inkl. MwSt. der Firma E. Kamm AG, Mühlehorn, zu vergeben.
- Die Rohrlegearbeiten seien zum Betrag von CHF 42'285.25 netto inkl. MwSt. der Firma Casa-technica.ch, Näfels, zu vergeben.
- Der Bereich Bau und Umwelt sei mit dem Vollzug zu beauftragen.
- Kommunikation an Medien: Ja, nach Genehmigung des Protokolls ab dem 22.11.2017.

Erwägungen

Es sind keine Wortmeldungen zu vermerken.

Der Gemeinderat beschliesst:

- Dem Antrag des Ressort Bau und Umwelt wird entsprochen.
- Der Verpflichtungskredit von CHF 230'000 für die Verbindungsleitung Bahnhof- und Flechsenstrasse, Linthsteg, Oberurnen, zulasten 60500/503155 wird genehmigt.
- Es wird ein Nachtragskredit von CHF 40'000 zusätzlich zum Budgetkredit von CHF 190'000 zulasten 60500/503155 bewilligt.
- Die Baumeisterarbeiten werden zum Betrag von CHF 165'147.45 netto inkl. MwSt. der Firma E. Kamm AG, Mühlehorn, vergeben.
- Die Rohrlegearbeiten werden zum Betrag von CHF 42'285.25 netto inkl. MwSt. der Firma Casa-technica.ch, Näfels, vergeben.
- Der Bereich Bau und Umwelt wird mit dem Vollzug beauftragt.
- Kommunikation an Medien: Ja, nach Genehmigung des Protokolls ab dem 22.11.2017.
- Mitteilungen durch Protokollauszug an:
 - GEVER SB
 - BL Finanzen
 - Akten: Registratur-Nr. 15.06.00 Gemeinderat

Glarus Nord, 22.11.2017

GEMEINDERAT GLARUS NORD



Martin Laupper
Gemeindepräsident



Bruno Marti
Gemeindeschreiber Stv.