Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-238

Investitionsnummer’ Strassen
60500 503155 Wasserwerk
Abwasser
Titel Ou Verbindungsleitung Bahnhofstrasse (Flechsenstr.-Linthsteg)

Kurzer Beschrieb

Diese Wasserleitung wurde ausgelést weil im KI. Linthli eine alte Graugussleitung einen Bruch aufwies und nur
mit sehr hohen Kosten hatte in Stand gestellt werden kénnen. Die Mehrkosten von CHF 37'198.52 wurden
durch einen notwendigen Messschacht zur Einbindung in das GWP 2012, Bilten - Mollis verursacht.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018
Kostenubersicht:
Budget 2017 Strassen Nachtragskredit
230'000.00 Wasserwerk 37'198.52
Abwasser
Verpflichtungskredit brutto Strassen Zusatzkredit
230'000.00 Wasserwerk
Abwasser

Gesamtkosten bei
Abschluss Strassen
267'198.52 Wasserwerk
Abwasser

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) 0.00 Strassen
37'198.52 Wasserwerk
0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen O

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredittiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zusténdiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben maglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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Protokollauszug Gemeinderat

20, Sitzung vom 08. November 2017 Traktandum 12 C Geschéfte allgemein

2017-238  Verbindungsleitung Bahnhof- und Flechsenstrasse, Linthsteg, Oberur-
nen
Genehmigung eines Verpflichtungskredits von CHF 230'000 sowie eines
Nachtragskredit von CHF 40'000 und Arbeitsvergabe der Baumeister-
und Sanitdrarbeiten

Ausgangslage

Fir die Wasserversorgung von Glarus Nord ist ein durchgéngiges und hydraulisch ausreichendes Versor-
gungsnetz mit starken Hauptleitungen nétig. Durch den Wasserleitungsbruch der Eternitleitung NW 100 mm
in der Rauti (Gewasser) ist die Wasserleitungsverbindung zwischen den Parzellen 598 und 383 in Oberurnen
unterbrochen. Die Trink- und L&schwasserversorgung kann im Gebiet Tschachen-, Rauti- und Bahnhofstras-
se zurzeit nur noch beschrankt aufrechterhalten werden und eine ausreichende Wasserversorgung ist zurzeit
nicht sichergestellt. Fir eine Reparatur in der Mitte der Rauti muss nach ersten Abkldrungen mit sehr hohen
Kosten gerechnet werden (Wasserhaltung/Spundwinde). Bei einer néheren Uberpriifung hat sich gezeigt,
dass mit einem Leitungszusammenschluss in der Bahnhofstrasse im Bereich der Eternit AG auf eine Lange
von 120 m eine kostenglinstigere Losung mit zusatzlichen Vorteilen fiir den Grosswasserverbund Bilten —
Mollis realisiert werden kann. Bei Abkldrungen mit den Technischen Betrieben Glarus Nord {TBGN) wurde
festgestellt, dass auch bei ihnen ein Bedarf besteht und sie sich bei einer Realisierung beteiligen werden.

Arbeitsvergabe

Kostenschatzung Budget 2017

im Budget 2017 wurden aufgrund einer Kostenschatzung mit einer Genauigkeit von +/- 20% CHF 190'000
zulasten der Kostenstelle Wasser (60'500) eingestellt.

Offerten Baumeisterarbeiten

Die Baumeisterarbeiten wurden im Einladungsverfahren ausgeschrieben und von vier Unternehmern bezo-
gen. Nach der Offertéffnung vom 23.10.2017 wurden die eingereichten Offerten auf ihre Richtig- und Voll-
standigkeit hin geprift

Unternehmen Offertsumme Rabatt | Skonto | Offertsumme netto Differenz
brutto % % CHF inkl. MwSt %
CHF

E. Kamm AG, Miihlehorn 156'035.00 0 2 165'147.45 100

Linth STZ, Schwanden 185'942.35 8 2 181'057.25 109.63

Trumpi AG, Mitlédi 189'893.00 6 2 188'928.70 114.40

Stucki AG, Néfels 199'687.75 5 0 204'879.60 124.06

Vergabeantrag Baumeisterarbeiten

Das Angebot der Firma E. Kamm AG, Miihlehorn, erweist sich als das wirtschaftlich giinstigste. Das Ressort
Bau und Umwelt beantragt dem Gemeinderat, die Baumeisterarbeiten zum Betrag von CHF 165'147.45 netto
inkl. MwSt. der Bauunternehmung E. Kamm AG, Muhlehorn, zu vergeben

Offerten Rohrlegearbeiten
Die Sanitararbeiten wurden im Einladungsverfahren ausgeschrieben, Die Offertéffnung vom 23.10.2017 ergab
zwei fristgerecht eingereichte Offerten, welche auf ihre Richtig- und Vollsténdigkeit hin gepriift wurden

Unternehmen Offertsumme Rabatt | Skonto Offertsumme netto Differenz
brutto % % inkl. MwSt. %
CHF
Casa-technica.ch, Nifels 39153.00 0 0 42'285.25 100
Nova Hustech AG, Mihlehorn 57'702.03 3 2 59'239.65 140.10
Ernst Miiller GmbH, Néfels Keine Eingabe
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Das Angebot der Firma Casa-technica.ch, Néfels, erweist sich als das wirtschaftlich glinstigste. Das Ressort
Bau und Umwelt beantragt dem Gemeinderat die Rohrlegearbeiten zum Betrag von CHF 42'285.25 netto inkl
MwSt. der Sanitarfirma Casa-technica.ch, Néfels, zu vergeben.

Materielles und gesetzliche Grundlagen

Kantonales Submissionsgesetz vom 04.05.1997
Gemeindeordnung Glarus Nord vom 01.07.2016
Reglement uUber die Wasserversorgung vom 31.08.2016.

Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung

Im Budget der Investitionsrechnung 2017 wurden aufgrund einer Kostenschitzung Baukosten von
CHF 190'000 brutto zulasten Wasser {(60500/503155) eingestellt. Zusammen mit den Kosten fiir die Ingeni-
eurarbeiten kommen die Bruttokosten filr das Projekt auf CHF 230'000 zu stehen (Ingenieur 21'500, Baumeis-
ter 165'148, Rohrlegearbeiten 42'285). Es muss ein Nachtragskredit von CHF 40'000 eingeholt werden.

Bei der Glarner Sachversicherung wurde ein Beitragsgesuch gestellt, die Beitragszusicherung iiber die Héhe
von CHF 4'500 liegt mit Schreiben vom 12,12.2016 vor. Der Anteil fir die TBGN kann mit ca, CHF 50'000
beziffert werden. Der genaue Betrag kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten aufgrund des Ausmasses
beziffert und in Rechnung gestellt werden. Es kann jedoch angenommen werden, dass der Anteil der Ge-
meinde Glarus Nord weniger als CHF 190'000 betragen wird,

Ergebnisse Mitberichte
Keine

Antrag/Antrige

1. Der Verpflichtungskredit von CHF 230'000 fiur die Verbindungsleitung Bahnhof- und Flechsenstrasse,
Linthsteg, Oberurnen, zulasten 60500/503155 sei zu genehmigen

2, Es sei ein Nachtragskredit von CHF 40'000 zusétzlich zum Budgetkredit von CHF 190'000 zulasten
60500/503155 zu bewilligen.

3. Die Baumeisterarbeiten seien zum Betrag von CHF 165'147.45 netto inkl. MwSt. der Firma E. Kamm AG,
Miihlehorn, zu vergeben.

4. Die Rohrlegearbeiten seien zum Betrag von CHF 42'285.25 netto inkl. MwSt. der Firma Casa-
technica.ch, Nafeis, zu vergeben,

5. Der Bereich Bau und Umwelt sei mit dem Vollzug zu beauftragen.

6. Kommunikation an Medien: Ja, nach Genehmigung des Protokolls ab dem 22.11.2017.

Erwidgungen
Es sind keine Wortmeldungen zu vermerken.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Dem Antrag des Ressort Bau und Umwelt wird entsprochen.

2. Der Verpflichtungskredit von CHF 230°'000 fur die Verbindungsleitung Bahnhof- und Flechsenstrasse,
Linthsteg, Oberurnen, zulasten 60500/503155 wird genehmigt.

3. Es wird ein Nachtragskredit von CHF 40'000 zusétzlich zum Budgetkredit von CHF 190’000 zulasten
60500/503155 bewilligt,

4. Die Baumeisterarbeiten werden zum Betrag von CHF 165'147.45 netto inki. MwSt. der Firma E. Kamm
AG, Miihlehorn, vergeben.

5. Die Rohrlegearbeiten werden zum Betrag von CHF 42'285,25 netto inkl. MwSt. der Firma Casa-

technica.ch, Nafels, vergeben.

Der Bereich Bau und Umwelt wird mit dem Vollzug beauftragt

Kommunikation an Medien: Ja, nach Genehmigung des Protokolls ab dem 22.11.2017.

Mitteilungen durch Protokollauszug an:

a) GEVER SB

b) BL Finanzen

c) Akten: Registratur-Nr. 15.06.00 Gemeinderat

®~No

Glarus Nord, 22.11.2017
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