

## Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2016-148

Investitionsnummer<sup>1</sup> 73006 / 504332

Titel Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf

### Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Dorfturnhalle: Ersatz Fenster (Anpassung an BfU Vorgaben)

Dorfschulhaus: Ersatz Fenster und Sonnenschutz; Durch die Senkung der einen Gebäudeecke (Bautätigkeit Raiffeisen) waren mehrere Fenster verkeilt und nicht mehr zu öffnen. (Anpassung an Lärmbelastungen, Energieeffizienz und Nutzerbedürfnisse unter Einhaltung der Vorgaben der Denkmalpflege)

Rissanierung der Risse an der Gebäudehülle Dorfschulhaus durch die Senkung

Ressort beantragt Projekt  
zu schliessen per: 31.12.2018

### Kostenübersicht:

Budget 650'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 650'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei  
Abschluss 784'566.95

Kostenüberschreitung (+)/  
Kostenunterschreitung (-)

**134'566.95**

Nicht dem Investitionskredit gutgeschriebene Beiträge von Kanton und Gemeinde in der Höhe von CHF 108'205, sowie nicht geplante Aufwände wie Dachuntersicht streichen (4-farbig) und Dachwasserrohre ersetzen führten zur Kostenüberschreitung.

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☒

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob, wie und wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

15.02.2019



<sup>1</sup> Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle.