

10) Zusatzkredite / Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen Jahresrechnung 2018

Gemäss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für Zusatzkredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Für Zusatzkredite über CHF 100'000 ist die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat am 17. April 2019 die Zusatzkredite in der Investitionsrechnung genehmigt.

Zusatzkredit (FHG Art. 48):

Abs. 1 Der Zusatzkredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredits.
 Abs. 2 ... Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung die Zuständigkeit.
 Abs. 3 Er trägt die Ausführung eines Vorhabens keinen Aufschub, so kann der Gemeinderat schon vor der Bewilligung des erforderlichen Zusatzkredites erteilen. Die Erteilung einer solchen Bewilligung bedarf der Zustimmung der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde.

Gemäss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zuständigkeit für Nachtragskredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Für Nachtragskredite über CHF 100'000 ist die Zuständigkeit bei der Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat am 17. April 2019 die Nachtragskredite in der Investitionsrechnung genehmigt.

Nachtragskredit (FHG Art. 51):

Abs. 1 Der Nachtragskredit ist die Ergänzung eines nicht ausreichenden Budgetkredits
 Abs. 2 Zeigt sich vor oder während der Beanspruchung des Budgetkredits, dass dieser nicht ausreicht, muss der Gemeinderat vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Nachtragskredit anfordern. Vorbehalten bleibt die Kreditüberschreitung nach Artikel 52.
 Abs. 4 Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung das Nachtragskreditverfahren.

Der Gemeinderat hat am 18. April 2018 für die Kreditüberschreitungen gemäss Art. 52., Abs.1 und 2 FHG, Beschluss gefasst und bringt diese der Gemeindeversammlung als Budgetbehörde gemäss Art. 52, Abs. 3 FHG zur Kenntnis.

Kreditüberschreitung (FHG Art. 52):

Abs. 1 Er trägt die Vornahme eines Aufwands oder einer Ausgabe, für die im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, ohne nachteiligen Folgen für den Kanton und die Gemeinden keinen Aufschub oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, kann der Gemeinderat die Kreditüberschreitung beschliessen.
 Abs. 2 Kreditüberschreitungen sind ferner zulässig für Aufwand und Ausgaben, denen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge und Einnahmen gegenüberstehen, sowie bei Verwaltungseinheiten mit Leistungsausfrag und Globalbudget durch die Auflösung früher gebildeter Rücklagen.
 Abs. 3 Der Gemeinderat hat der Budgetbehörde Kreditüberschreitungen anlässlich der Genehmigung der Jahresrechnung zu begründen und um Entlastung zu ersuchen.

Erfolgsrechnung

Kostenstelle/ Kostenart/ Projektnummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Nachtragskredit (NA) Zusatzkredit (ZK)
10 10200 313200	Präsidiales Finanz- und Rechnungswesen Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	30'232.10		0.00	30'232.10 Verpflichtungs- und Nachtragskredit gem. Gemeinderats (GR)-Beschluss 04.07.2018 für Mehrwertsteuer Review in der Höhe von CHF 25'000, zusätzlich noch ein Spezialfall mit der Deponie aufzutreten.	NA
10330 313300	Informatik/EDV Informatik-Nutzungsaufwand	1'405'214.40	1'530'000.00	-124'785.60	Verschiedene Projekte konnten nicht realisiert werden aufgrund der Dienstleister wie z.B. elektr. Visumsprozess oder Ablösung iCampus. Weitere Einsparungen aufgrund Reduktion der Anzahl Drucker. Beinhaltet auch Nachtragskredit für Office365 gem. GR-Beschluss vom 12.09.2018 für CHF 52'000.00	NA
20 20105 302000	Bildung Primarstufe Oberurnen Löhne der Lehrpersonen	947'922.05	841'000.00	106'922.05	zusätzliche Klasse ab Sommer 2018 und interne Stellvertretungen	KS
20407 363600	Kinderkrippen Beiträge an priv. Org. o. EZ	214'866.83	200'000.00	14'866.83	Zum üblichen Beitrag (wie Kanton), erfolgte noch eine Defizitdeckung beider Kinderkrippen (insgesamt CHF 55'000). GR-Beschluss vom 06.03.2019 wurde dies inkl. Nachtragskredit von CHF 14'866.83 genehmigt.	NA
30 30200 313200	Gesundheit, Jugend, Kultur Sport Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	74'839.70		0.00	74'839.70 GR-Beschluss vom 13.06.2018 Projektierungskredit linth-arena sgu für die Beratung und Unterstützung bei der Kaufpreisfindung und Bulletinunterlagen Zusammenstellung von CHF 99'000. Wird nicht dem Projekt belastet.	NA
30301 363600	Ambulante Krankenpflege (Spitex u.ä.) Beiträge an priv. Org. o. EZ	1'070'753.03	930'000.00	140'753.03	Mehraufwand aufgrund höherer Fallzahlen	KS

Erfolgsrechnung

Kostenstelle/ Kostenart/ Projektnummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Nachtragskredit (NA) Zusatzkredit (ZK)
30304 387640	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	247'368.90		0.00	247'368.90	Zusätzliche Abschreibungen der Investitionsbeiträge an Alterheime der alten Gemeinden gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
50 50001 387620	Wald und Landwirtschaft Landw. Strukturverbesserungen Zus. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u.ZV	19'443.65		0.00	19'443.65	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag Mollis diverse Institutionen (2007) gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
50003 313000	Alpwirtschaft Dienstleistungen Dritter	45'570.65	500.00	45'070.65	Sanierung Quelfassung Alp Mittlerer Nüen. Nachtragskredit GR-Beschluss vom 26.06.2018 (insgesamt CHF 66'000).	NA
313070	Transporte	7'519.35	2'500.00	5'019.35	Sanierung Quelfassung Alp Mittlerer Nüen. Nachtragskredit GR-Beschluss vom 26.06.2018 (insgesamt CHF 66'000).	NA
387620	Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	57'251.30		0.00	57'251.30	Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag Obstalden Alp Gäsi gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
50005	Liegenschaften Alpwirtschaft	294'710.76	0.00	294'710.76	Alpliegenschaften wurden Wald und Landwirtschaft zugewiesen und budgetiert bei den Liegenschaften mit der Kostenstelle 74016, dies ist lediglich eine Umgliederung. Insgesamt die Mehrausgaben von CHF 45'237.76, insbesondere durch den Planungsaufwand für die Investitionen 2019 mit rund CHF 57'000.	NA
50100 313000	Forstwirtschaft Dienstleistungen Dritter	588'993.45	235'000.00	353'993.45	Aufräumarbeiten Zwangsnutzung Sturm Burglind (Drittunternehmer haben insgesamt 64 Einzelmassnahmen mit Gesamtkosten von ca. CHF 412'000 ausaeführt).	KS
60 60200 313100	Bau und Umwelt Raumordnung Planungen und Projektierungen Dritter	145'020.65	45'000.00	100'020.65	Nachtragskredit und Umbuchung aus Projekt PU CHF 60'000, zusätzlicher Planungsaufwand Erschliessung Biäsche, TR Biäsche, TR Flugplatz (GR 15.08.2018 30'000) und TR Krähbera II	NA/KS
383290	Zus.Abschr.übr.imm.Anlagen allg.HH	848'099.43		0.00	848'099.43	NUP I zusätzliche Abschreibung gem. GR Beschluss vom 06.03.2019
60302 387640	Sonstige Transportsysteme Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	89'273.95		0.00	89'273.95	Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeitrag Niederurnen an Seilbahn gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
60400 387620	Gemeindestrassen Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZV	15'405.30		0.00	15'405.30	Zusätzliche Abschreibung Investitionsbeiträge Mollis diverse (2001 und 2003) gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
387640	Zus.Abschr.Invb.allg.HH öff.Untern.	27'680.45		0.00	27'680.45	Zusätzliche Abschreibung Näfels Gäsi und Bilten allgemein (2006 und 2001) gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.
60401 314100	Bergstrassen Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	309'094.75	210'000.00	99'094.75	Nachtragskredit für Rutschsanierung an der Mullernbergstr. Von CHF 60'000.-, durch GR am 07.02.2018 genehmigt. Räumarbeiten an Talalpstrasse nach Sturmschaden CHF 1'570.- Sturmschaden Holzwurf auf Oberseestrasse CHF 8'100.10 Verlegung Strassenentwässerung konnte nicht budgetiert werden, wurde durch das BG Stallneubau Landolt ausgelöst CHF 7'776.05 Nach Sanierung Bachdurchlass musste eine Absturzsicherung angebracht werden, dies verursachte Mehrkosten von 11'673.70 Verstopfter Schacht und eingefallene Ableitung der Platzentwässerrung vor dem Rest. Obersee musste ersetzt werden CHF 4'036.60	NA/KS
60500	Wasserwerk (SF)					

Erfolgsrechnung

Kostenstelle/ Kostenart/ Projektnummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Nachtragskredit (NA) Zusatzkredit (ZK)
314300	Baulicher Unterhalt übrige Tiefbauten	412'429.37	297'000.00	115'429.37	Nachtragskredit von CHF 65'500 GR-Beschluss vom 21.02.18 Anpassung Noteinspeisung und Verkabelung Pumpwerk Erlen (neu CHF 362'000) Ausserordentliche Leitungsbrüche: Ziegelbrückstrasse CHF 21'000 Wasserverlust Zuleitung Res. Kännel, Mollis CHF 22'000 Leitungsbruch Mü, Oberdorfstrasse CHF 38'000	NA/KS
315900	Unterh.übrige mobile Anlagen	82'513.92	0.00	82'513.92	Nachtragskredit GR vom 18.07.2018 von CHF 84'381.10 für die Erneuerung der Betriebssysteme der Wasserversorgung Filzbach, Obstalden und Mühlehorn	NA/KS
60600	Abwasserbeseitigung (SF)					
313700	Steuern und Abgaben	72'576.73	0.00	72'576.73	MWST Berichtigungsabrechnung Vorjahre 2013-2017; MWST Überprüfung durch externen Dienstleister zeigte, dass bei der Berechnung der Vorsteuerabzüge einige Mängel aufgetreten waren, welche mit der Berichtigungsabrechnung dem ESTV gemeldet wurden.	KS
60702	Deponien					
313700	Steuern und Abgaben	17'300.00	0.00	17'300.00	Nach Abklärung mit der MWST ist die Deponie der MWST zu unterstellen, daher fällt hier die MWST Ablieferung an.	KS
60800	Gewässerverbauungen					
314200	Baulicher Unterhalt Wasserbau	314'998.50	110'000.00	204'998.50	Unwetterschaden Rüfirunse Ou, Kreditüberschreitung GR-Beschluss vom 07.02.18 CHF 100'000, wobei effektiv CHF 165'228.30 ausgegeben wurde. Demgegenüber erhielt die Gemeinde eine Rückvergütung durch den Kt. CHF 56'078.45 (463100) sowie dem Bund CHF 65'424.85 (463000). Ein Teil der CHF 165'228.30 wurden durch einen beantragten Nachtragskredit gem. GR-Beschluss vom 07.03.2018 von CHF 24'500 verursacht, welcher die Geschiebeablagerungen sowie ein Konzept dazu enthält, jedoch unter 60702/313200. Die weiteren Mehrkosten von CHF 32'851.40 rührt insbesondere aus der Leerung der Feisselirunse mit CHF 22'256.20, Projekt Geschiebeablagerung CHF 6'109.45 und der Sammlerleerung Müseli CHF 8'553.60.	NA/KS
70	Liegenschaften					
73000	Schulliegenschaften, Diverse					
332090	Pl. Abschr. übr. imm. Anlagen allg. HH	103'185.95	0.00	103'185.95	Abhängig von den abgeschlossenen Projekten, Abschreibung der Schulraumplanung Standorte	KS
73002	SH Büel, Niederurnen					
314400	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'848.70	10'000.00	23'848.70	Turnhallen Boden, Nachtragskredit gem. GR-Beschluss vom 26.09.2018 CHF 45'000.00	NA
75000	LS Finanzvermögen, Diverse					
343000	Baul. Unterh. Grundstücke FV	77'228.75	5'000.00	72'228.75	Verpflichtungs- und Nachtragskredit für die Sanierung der ex. Baumschule Beglinger für CHF 50'000 + Mehrkosten wegen Sturmschäden	NA/KS
<u>Kompetenz der Gemeindeversammlung</u>				0.00		

Eine detaillierte Zusammenstellung der Kreditüberschreitungen inkl. deren Begründungen sind im Detail bei den Abweichungskommentaren 2018 ersichtlich. Diese können Sie jederzeit auf der Homepage herunterladen oder auf Anfrage bei der Gemeindekanzlei bestellen.

10) Zusatzkredite / Nachtragskredite / Kreditüberschreitungen Jahresrechnung 2018
Investitionsrechnung / Finanzvermögen

Kostenstelle/ Kostenart/ Projektnummer	Bezeichnung	Verpflichtungskreditsumme	Kum. Saldo Vorjahre	Budget Vorjahre	Rechnung 2018	Budget/ 2018	Abweichung	Nachtrags-/ Zusatzkredit	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Zusatzkredit (ZK) Nachtragskredit (NA)
Wald und Landwirtschaft											
504032	Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp	60'000.00	635.30	60'000.00	73'777.00	0.00	14'412.30			Die budgetierten Kosten für die Renovation von Dusche und WC auf der Lachenalp wurden aufgrund zu tief kalkulierter Sanitärkosten überschritten. Insbesondere die Warmwassererzeugung und das damit verbundene Leitungsnetz verursachte gegenüber der Vorkalkulation erhebliche Mehrkosten. Weiter entstanden im Bereich der Elektroinstallation Mehrkosten, da die in der Hütte installierten Kabel nicht für die vorgesehenen 230V, sondern nur für 12V und daher auch ersetzt werden mussten. Aufgrund der Mehrkosten fällt der Beitrag von Bundes und Kantonsbeiträgen deutlich höher aus.	NA/ZK
631032	Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp	-4'000.00		-4'000.00	-12'000.00	0.00	-8'000.00				
Bau und Umwelt											
501070	Bi Tempo 30-Zonen, Strassen	80'000.00	33'901.85	60'000.00	41'584.10	0.00	15'485.95			Der Verpflichtungskredit wurde eingehalten.	NA
501000016	Näfels, Industriestrasse Grundstückkauf				45'640.00	0.00	45'640.00	45'640.00	0.00	Der Gemeinderat genehmigte am 21.02.2018 den Kauf dieses Landstückes zur Verbreiterung der Industriestrasse in Näfels mittels Verpflichtungs- und Nachtragskredit.	NA
501000017	Näfels, Projektierungskredit Personenunterführung				5'568.20	0.00	5'568.20	90'000.00	-84'431.80	Gemäss GR-Beschluss vom 12.09.2018 wurde ein Nachtragskredit in der Höhe von CHF 90'000 gesprochen für den Projektierungskredit der Personenunterführung bzw. Vorprojektkosten.	NA
501104	Ou Sonnenalpstrasse, Schwändital, Verbr. Hüslib., Twing	180'000.00	51'693.13	180'000.00	201'223.25	0.00	72'916.38			Die Verbreiterung der Bergstrasse konnte nach dem dritten Anlauf für eine Bewilligung mit Mehraufwand für die Verblendung und Strassengestaltung ausgeführt werden.	NA/ZK
503153	Nu Ersatz Meteorleitung Espenstrasse, Ersatz Verbandskanal	110'000.00	123'611.16	110'000.00	13'989.56	0.00	27'600.72			Die SBB hat eine Überwachung der Baustelle während der ganzen Bauzeit durch eigenes Personal verlangt. Dadurch entstanden Mehrkosten, die nicht budgetiert waren.	KS
503155	Ou Verbindungsleitung Bahnhofstrasse (Flechsenstr.-Linthsteg)	230'000.00	11'978.15	230'000.00	255'220.37	0.00	37'198.52			Diese Wasserleitung wurde ausgelöst, weil am Kl. Linthli eine alte Graugussleitung einen Bruch aufwies und nur mit sehr hohen Kosten hätte in Stand gestellt werden können. Die Mehrkosten von CHF 37'198.52 wurden durch die notwendigen Messschacht zur Einbindung in das GWP 2012, Biltlen - Molli, verursacht.	NA/ZK
503161	Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick	225'711.30	239'673.24	225'711.30	14'395.88	0.00	28'357.82			Die bestehende Eternitleitung wies verschiedene Schadstellen auf und konnte in diesem Zusammenhang kostengünstig ersetzt werden.	KS
634161	Beitrag Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick		-19'345.50	0.00		0.00	-19'345.50				
503100025	Näfels, Stichstrasse Nä-Mo, Neubau Wasserleitung	1'280'000.00			27'857.20	0.00	27'857.20			Die Bauarbeiten Stichstrasse haben in der ersten Phase weniger Zeit beansprucht, als geplant, wodurch für die Gemeinde bereits im 2018 Kosten für die KST Wasser entstanden sind.	KS
501054	Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Strasse	800'000.00	371'024.25	800'000.00	397'923.75	0.00	-31'052.00			Der Verpflichtungskredit wurde insgesamt eingehalten, lediglich im Budget gab es zwischen Strasse, Wasser und Abwasser eine Verschiebung. Es wird kein Nachtragskredit eingeholt.	
503154	Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Wasser	220'000.00	293'566.15	220'000.00	48'967.60	0.00	122'533.75				
503254	Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Abwasser	900'000.00	347'667.66	900'000.00	286'688.65	0.00	-265'643.69				
561000011	Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Strasse)	80'000.00			0.00	80'000.00	-80'000.00			Per 01.07.2018 ein neues Strassengesetz, daher keinen Beitrag an den Kanton für die Kantonsstrasse.	
503100011	Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Wasser)	150'155.00	10'185.19		154'096.77	205'000.00	-40'718.04			Der Verpflichtungskredit wurde mittels dringlichem Beschluss gesprochen. Insgesamt eingehalten, lediglich im Budget gab es zwischen Wasser und Abwasser eine Verschiebung. Insgesamt ist das Budget 2018 aber eingehalten und deshalb wird kein Nachtragskredit eingeholt.	
503200011	Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Abwasser)	101'297.00			56'807.26	25'000.00	31'807.26				
503200017	Nä Erweiterung APH Letz, Abwasser	250'000.00	2'735.42		316'802.02	250'000.00	69'537.44			Durch unerwartet schlechten Baugrund musste die Abwasserleitung auf Holzpfähle und eine Bodenplatte verlegt werden, was zu Mehrkosten führte.	NA/ZK
634000017	Beiträge Nä Erweiterung APH Letz	-50'000.00			-55'800.00	-50'000.00	-5'800.00				
637000000	Anschlussbeiträge private Haushalte Wasser				383'404.95		383'404.95			Rechnung von Anschlussgebühren 2017 mussten storniert werden.	KS
637000000	Anschlussbeiträge private Haushalte Abwasser				22'683.85		22'683.85			Rechnung von Anschlussgebühren 2017 mussten storniert werden.	KS
Liegenschaften											
504323	Ou Bauliche Massnahmen HPZ	235'000.00	158'722.82	235'000.00	88'196.20		11'919.02			Nach Bezug wurde bekannt, dass fast alle Dachfenster undicht waren, die nachträgliche Dachfenstersanierung hat zur Kostenüberschreitung geführt.	KS
504326	Nu SH Linth-Escher, Ersatz Heizung mit Anschluss an Fernwärme KVA	350'000.00	247'012.20	350'000.00	120'140.80		17'153.00			Die KVA-Anschlussgebühren wurde im Verpflichtungskredit nicht berücksichtigt sowie die Entfernung der nicht mehr benötigten Öltanks (Platzgewinn im Keller).	NA
504332	Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf	650'000.00	70'505.35	650'000.00	714'061.60		134'566.95			Insgesamt ist der Kredit um CHF 26'361.95 überschritten. Nicht geplante Aufwände wie Dachuntersicht streichen sowie Dachwasserrohre ersetzen, führten zu überschreitung. Jedoch Beiträge von Kanton und Gemeinde erhalten.	KS
631000332	Beiträge Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf				-64'923.00		-64'923.00				
632000332	Beiträge Nä Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf				-43'282.00		-43'282.00				

Investitionsrechnung / Finanzvermögen

Kostenstelle/ Kostenart/ Projektnummer	Bezeichnung	Verpflichtungskreditsumme	Kum. Saldo Vorjahre	Budget Vorjahre	Rechnung 2018	Budget/ 2018	Abweichung	Nachtrags-/ Zusatzkredit	Abweichung	Kommentare	Kreditüberschreitung (KS) Zusatzkredit (ZK) Nachtragskredit (NA)
504000002	WLan u. IT-Abdeckung Schulräume	80'000.00			96'389.10	80'000.00	16'389.10			Im Rahmen der ALL-IP Umstellung entstand die Dringlichkeit einige Anlagen bereits im 2018 komplett auf Glasfasernetz aufzurüsten (Analogtelefonie wurde per Ende November 2018 abgeschaltet).	KS
504000018 635000018	GH Nä Süd, LS-Entwässerung GH Nä Süd, LS-Entwässerung				54'563.25 -5'500.00		54'563.25 -5'500.00	70'000.00	-15'436.75 -5'500.00	Gemäss GR-Beschluss vom 21.03.2018 als Sofortmassnahme für die Liegenschaftsentwässerung im Gemeindehaus Näfels Süd CHF 70'000	NA
504000019	Nu prov. KG Linth-Escher	249'500.00			284'616.50	0.00	284'616.50	237'000.00	47'616.50	Gem. GR-Beschluss vom 21.03.2018 wurde Verpflichtungs- und Nachtragskredit (als dringlicher Beschluss) von CHF 237'000, somit wäre das Budget bzw. Nachtragskredit um CHF 47'616.50 überschritten sowie der Verpflichtungskredit um CHF 35'116.50. Der vorgefundene Baugrund ist sehr variabel und war eher schlecht, somit kam es zu Zusatzkosten für Pfählung, Ortbeton und Aushub rund CHF 12'000. Weiter waren verschiedene Werk- und Sickerleitungen nicht mehr betriebsstüchtig (CHF 6'500), die Heizung wurde mit Anschluss an die Fernwärme ab KVA für die Grundwärmeerzeugung genommen (nur für Spitzenauslastung und Warmwasser eine Elektroheizung einzusetzen, CHF 8'500) sowie aus Gründen Sicherheit musste der Luftraum unten den Containern für Kindern unzuoändig und aboesperrt werden.	NA/ZK
504000020	Projektierungskredit zusätzlicher Schulraum Linth-Escher, Nu				162'016.55	0.00	162'016.55	480'000.00	-317'983.45	Die Gemeindeversammlung genehmigte den Verpflichtungs- und Nachtragskredit in der Höhe von 480'000 am 22.06.2018	NA
Kompetenz der Gemeindeversammlung							0.00		0.00		