

Projektabschluss

Status ok

CMI/Gever Nummer 2013-214

Investitionsnummer¹ 60043 561003 Kt. Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel Nä Stichstrasse Näfels-Mollis

Kurzer Beschrieb

Hier wurden bis anhin die Planungs- u. internen Kosten verbucht.

Dafür wurde bis anhin kein VK eingeholt, Anteil von 40% wurde jeweils Ende Jahr in Rechnung gestellt.

Seit dem 1.07.2018 wird den Gemeinden kein Anteil von 40% mehr verrechnet, die Strassenbeleuchtung bleibt jedoch bei der Gemeinde.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 2017	200'000.00	Kt. Strassen Wasserwerk Abwasser	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	200'000.00	Strassen Wasserwerk Abwasser	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	61'721.48	Strassen Wasserwerk Abwasser	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-138'278.52	Strassen 0.00 Wasserwerk 0.00 Abwasser	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☒

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.19

J. Thimm

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle