Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-414

Investitionsnummer’ 73003/5040 000 19

Titel Zustzlicher Schulraum L-E, prov. Kindergarten

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Augrund steigender Kinderzahlen musste im Schulkompelx Linth-Escher, Niederurnen, ein zusatzlicher
Kindergarten erstellt werden. Da es sich um ein Provisorium handelt, wurde auf eine Containerldsung
zurGickgegriffen. Vom Bereich Liegenschaften war angedacht, die Container zu mieten. Der Gemeinderat hat
dann jedoch entschieden, die Container k3uflich zu erwerben. Die bei der Realisierung entstandenen
Mehrkosten sind wie folgt zu begriinden: a) Aufgrund des schlechten und unberechenbaren Baugrunds in der
Linthebene bei der Fundation +12'000. b) Ersatz verschiedener bestehender, aber funktionsunttchtiger
Sickerleitungen +6'600. c) Anschluss an FernwArme anstatt Elektroheizung +8'500. d) Sicherheitsmass-
nahmen +3'000.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

KostenUbersicht:

Budget 249'500.00 Nachtragskredit 237'000.00
Verpflichtungskredit brutto 249'500.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 284'616.50

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) 35'116.50

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung einholen

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines hdheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Solite eine Kreditiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditlberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben mdglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch di¢ Gemeinde beeinflussbar.
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