

## Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2012-93

Investitionsnummer <sup>1</sup>	60400 501073	Strassen
	60500 503143	Wasserwerk
	60600 503257	Abwasser

Titel Mo Oberdorfstrasse 1. Etappe

### Kurzer Beschrieb

Sanierung der Oberdorfstrasse mit neuer Strassengestaltung, Sanierung der Wasserleitung und erstellen neue Abwasserleitung im Trennsystem.

GR-Antrag vom 24.02.2016 beiliegend und Antrag an Gemeindeparlament vom 25.02.2016 und Protokollauszug des GR vom 4.05.2016.

Ressort beantragt Projekt  
zu schliessen per: 31.12.2018

### Kostenübersicht:

Budget 2017	360'000.00 Strassen	Nachtragskredit
	170'000.00 Wasserwerk	
	430'000.00 Abwasser	

Verpflichtungskredit brutto	360'000.00 Strassen	Zusatzkredit
	170'000.00 Wasserwerk	
	430'000.00 Abwasser	

Gesamtkosten bei Abschluss	359'718.55 Strassen
	166'470.88 Wasserwerk
	414'961.34 Abwasser

Kostenüberschreitung (+)/	
Kostenunterschreitung (-)	-281.45 Strassen
	-3'529.12 Wasserwerk
	-15'038.66 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vor allem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.19

J. Hohmann

<sup>1</sup> Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle