

## Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-235

Investitionsnummer<sup>1</sup>      60401 501109      Bergstrassen  
Wasserwerk  
Abwasser

Titel      Nä Hörelirank Felsanker

### Kurzer Beschrieb

Damit eine periodische Überprüfung der Felsanker im Hörelirank an der Oberseestrasse in Näfels erfolgen kann, wurde im Budget 2017 ein Betrag von CHF 200'000 eingestellt. Nach dem einrichten von Messpunkten und einer Kontrollmessung über die Felsankerköpfe wurden keine Bewegungen festgestellt somit kann auf bauliche Massnahmen zur Zeit verzichtet werden und der Rest des Verpflichtungskredites wird nicht benötigt. Die jährlich anfallenden Kontrollmessungen werden in Zukunft der Erfolgsrechnung belastet.

Ressort beantragt Projekt  
zu schliessen per:      31.12.2018

### Kostenübersicht:

Budget 2017	200'000.00	Bergstrassen Wasserwerk Abwasser	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	200'000.00	Bergstrassen Wasserwerk Abwasser	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	26'931.40	Bergstrassen Wasserwerk Abwasser	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-173'068.60	Bergstrassen 0.00 Wasserwerk 0.00 Abwasser	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen

☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

14.3.18

J. Thoma

<sup>1</sup> Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle