Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2012-93

Investitionsnummer” 60400 501073 Strassen
60500 503143 Wasserwerk
60600 503257 Abwasser
Titel Mo Oberdorfstrasse 1. Etappe

Kurzer Beschrieb

Sanierung der Oberdorfstrasse mit neuer Strassengestaltung, Sanierung der Wasserleitung und erstellen
neue Abwasserleitung im Trennsystem.

GR-Antrag vom 24.02.2016 beiliegend und Antrag an Gemeindeparlament vom 25.02.2016 und
Protokollauszug des GR vom 4.05.2016.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018
Kostenibersicht:
Budget 2017 360'000.00 Strassen Nachtragskredit

170'000.00 Wasserwerk
430'000.00 Abwasser

Verpflichtungskredit brutto 360'000.00 Strassen Zusatzkredit
170'000.00 Wasserwerk
430'000.00 Abwasser

Gesamtkosten bei

Abschluss 359'718.55 Strassen
166'470.88 Wasserwerk
414'961.34 Abwasser

Kostenuberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -281.45 Strassen
-3'629.12 Wasserwerk
-15'038.66 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung einholen ]

Grundséatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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