

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2018-153

Investitionsnummer¹ 73000 / 506000002

Titel Beschaffung Erweiterung Mobilien 2018

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Beschaffung Schulmobiliar aufgrund Erweiterung des Schulraums.
Zusätzliche Schulzimmer und Kindergarten

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget	100'000.00	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	100'000.00	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	87'245.35	
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	-12'754.65	

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob, wie und wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

15.02.2019



¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle