

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2018-155

Investitionsnummer¹ 73000 / 504000001

Titel Sanierungen Schulräume 2018

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Unterhaltsarbeiten am Schulraum, bei neu möblierten Zimmern und wo sonst noch Bedarf herrscht:

Im 2018 waren dies hauptsächlich:

- Sanierungen Wandtafeln (2x Oberurnen, 1x Linth-Escher, 1x Mollis)
- Lichtsanierung sowie Malerarbeiten für neu möbliertes Zimmer in Oberurnen
- Sanierungen der belüfteten Kästen im Physikzimmer Schnegg Näfels
- Ersatz defekter Tonbrennofen im Büelschulhaus

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 120'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 120'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 58'004.24

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -61'995.76

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

M.03.2019



[Handwritten signature]

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle