Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-235

Investitionsnummer’ 60401 501109 Bergstrassen
Wasserwerk
Abwasser
Titel Na Hoérelirank Felsanker

Kurzer Beschrieb

Damit eine periodische Uberprufung der Felsanker im Hérelirank an der Oberseestrasse in Nafels erfolgen
kann, wurde im Budget 2017 ein Betrag von CHF 200'000 eingestellt. Nach dem einrichten von Messpunkten
und einer Kontrollmessung tiber die Felsankerkdpfe wurden keine Bewegungen festgestellt somit kann auf
bauliche Massnahmen zur Zeit verzichtet werden und der Rest des Verpflichtungskredites wird nicht benétigt.
Die jahrlich anfallenden Kontrollmessungen werden in Zukunft der Erfolgsrechnung belastet.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kosteniubersicht:

Budget 2017 200'000.00 Bergstrassen Nachtragskredit
Wasserwerk
Abwasser

Verpflichtungskredit brutto 200'000.00 Bergstrassen Zusatzkredit
Wasserwerk
Abwasser

Gesamtkosten bei

Abschluss 26'931.40 Bergstrassen
Wasserwerk
Abwasser

Kosteniuiberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) -173'068.60 Bergstrassen
0.00 Wasserwerk
0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung einholen L]

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditliberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.



! Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle

H.2.14 \\} Domman.



