Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2017-414

Investitionsnummer’ 73003 /504327
bitte ergénzen bei Ertragskonto

Titel Planungskredit SH Linth-Escher

Kurzer Beschrieb

Aufgrund der zunehmenden Schulerzahlen um Raum Niederurnen mussten und miissen weitere
Schulrdumlichkeiten zur Verfigung gestellt werden. Dabei gilt es die folgenden zu erwshnen: Fir den Bezug in
08/2018: ein Schulzimmer mit Gruppenraum 5. Klasse (Kopier- und Vorbereitungszimmer zu ersetzen), ein
provisorischer Kindergarten (Containeridsung). Bezug 08/2020; Grossprojekt Linth-Escher 2020 mit 6 neuen
Klassenzimmern, einem Dreifachkindergarten sowie Um- und Neubauten fiir Kochschule und Werkunterricht.
Mit dem Planungskredit wurden die Machbarkeitsstudie fir L-E 2020 und die Grobplanungen fir die
Infrastrukturen mit Bezug in 08/2018 finanziert.

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenlbersicht:

Budget 50'000.00 Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto 50'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei

Abschluss 57'948.95

Kostenlberschreitung (+)/ Zusatzliche Aufwendungen fur die Eruierung des
Kostenunterschreitung (-) 7'948.95 Standorts Kindergarten / prov. Kindergarten und

Informationen an Anwohner und Nutzer
Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditliberschreitung einholen

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder KreditUberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kreditliberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Jl Héll 20.3

! Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle N




