10) Zusatzkredite / Nachtragskredite / Kreditiiberschreitungen Jahresrechnung 2018

Gemadss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zustandigkeit fiir Zusatzkredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Fiir Zusatzkredite iber CHF 100'000 ist die Zustédndigkeit bei der Gemeindeversammlung. Der
Gemeinderat hat am 17. April 2019 die Zusatzkredite in der Investitionsrechnung genehmigt.

Zusatzkredit Abs. 1 Der Zusatzkredit ist die Ergdnzung eines nicht ausreichenden Verpflichtungskredits.

(FHG Art. 48): Abs. 2 ... Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung die Zustandigkeit.
Abs. 3 Ertragt die Ausfiihrung eines Vorhabens keinen Aufschub, so kann der Gemeinderat schon vor der Bewilligung des erforderlichen Zusatzkredites erteilen. Die Erteilung einer solchen Bewilligung
bedarf der Zustimmung der Geschéftspriifungskommission der Gemeinde.

Gemadss Anhang 1 der Gemeindeordnung liegt die Zustandigkeit fiir Nachtragskredite bis CHF 100'000 beim Gemeinderat. Fiir Nachtragskredite iiber CHF 100'000 ist die Zusténdigkeit bei der Gemeindeversammlung.
Der Gemeinderat hat am 17. April 2019 die Nachtragskredite in der Investitionsrechnung genehmigt.

Nachtragskredit Abs. 1 Der Nachtragskredit ist die Erganzung eines nicht ausreichenden Budgetkredits

(FHG Art. 51): Abs. 2 Zeigt sich vor oder wahrend der Beanspruchung des Budgetkredits, dass dieser nicht ausreicht, muss der Gemeinderat vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne Verzug einen Nachtragskredit
anfordern. Vorbehalten bleibt die Kreditiiberschreitung nach Artikel 52.
Abs. 4 Bei den Gemeinden regelt die Gemeindeordnung das Nachtragskreditverfahren.

Der Gemeinderat hat am 18. April 2018 fiir die Kreditiiberschreitungen gemass Art. 52., Abs.1 und 2 FHG, Beschluss gefasst und bringt diese der Gemeindeversammlung als Budgetbehérde gemass Art. 52, Abs. 3 FHG
zur Kenntnis.

Kreditiiberschreitung Abs. 1 Ertragt die Vornahme eines Aufwands oder einer Ausgabe, fiir die im Budget kein oder kein ausreichender Kredit bewilligt ist, ohne nachteiligen Folgen fur den Kanton und die Gemeinden keinen
(FHG Art. 52): Aufschub oder handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, kann der Gemeinderat die Kreditliberschreitung beschliessen.
Abs. 2 Kreditliberschreitungen sind ferner zulassig fur Aufwand und Ausgaben, denen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Ertrdge und Einnahmen gegenlberstehen, sowie bei
Verwaltungseinheiten mit Leistungsausftrag und Globaldbudget durch die Auflésung friiher gebildeter Riicklagen.
Abs. 3 Der Gemeinderat hat der Budgetbehdrde Kreditliberschreitungen anlasslich der Genehmigung der Jahresrechnung zu begriinden und um Entlastung zu ersuchen.

Erfolgsrechnung

Kostenstelle/ Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung Kommentare Kreditliberschreitung (KS)
Kostenart/ Projektnummer 2018 2018 Nachtragskredit (NA)
Zusatzkredit (ZK)
10 Préasidiales
10200 Finanz- und Rechnungswesen
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 30'232.10 0.00 30'232.10 Verpflichtungs- und Nachtragskredit gem. Gemeinderats (GR)-Beschluss NA
04.07.2018 flir Mehrwertsteuer Review in der Héhe von CHF 25'000,
zusatzlich noch ein Soezialfall mit der Depbonie aufaetreten.
10330 Informatik/EDV
313300 Informatik-Nutzungsaufwand 1'405'214.40  1'530'000.00 -124'785.60 Verschiedene Projekte konnten nicht realisiert werden aufgrund der NA
Dienstleister wie z.B. elektr. Visumsprozess oder Ablésung iCampus.
Weitere Einsparungen aufgrund Reduktion der Anzahl Drucker. Beinhaltet
auch Nachtragskredit fir Office365 gem. GR-Beschluss vom 12.09.2018 fir
CHF 52'000.00
20 Bildung
20105 Primarstufe Oberurnen
302000 Lohne der Lehrpersonen 947'922.05 841'000.00 106'922.05 zusatzliche Klasse ab Sommer 2018 und interne Stellvertretungen KS
20407 Kinderkrippen
363600 Beitrége an priv. Org. 0. EZ 214'866.83 200'000.00 14'866.83 Zum Ublichen Beitrag (wie Kanton), erfolgte noch eine Defizitdeckung beider NA
Kinderkrippen (insgesamt CHF 55'000). GR-Beschluss vom 06.03.2019
wurde dies inkl. Nachtragskredit von CHF 14'866.83 genehmigt.
30 Gesundheit, Jugend, Kultur
30200 Sport
313200 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 74'839.70 0.00 74'839.70 GR-Beschluss vom 13.06.2018 Projektierungskredit linth-arena sgu fir die ~ NA
Beratung und Unterstiitzung bei der Kaufpreisfindung und Bulletinunterlagen
Zusammenstellung von CHF 99'000. Wird nicht dem Projekt belastet.
30301 Ambulante Krankenpflege (Spitex u.a.)

363600 Beitréage an priv. Org. 0. EZ 1'070'753.03 930'000.00  140'753.03 Mehraufwand aufgrund héherer Fallzahlen KS



Erfolgsrechnung

Kostenstelle/ Bezeichnung Rechnung Budget Abweichung Kommentare Kreditliberschreitung (KS)

Kostenart/ Projektnummer 2018 2018 Nachtragskredit (NA)
Zusatzkredit (ZK)

30304 Alters-, Kranken- und Pflegeheime

387640 Zus.Abschr.Invb.allg.HH &ff.Untern. 247'368.90 0.00 247'368.90 Zusatzliche Abschreibungen der Investitionsbeitradge an Alterheime der alten

Gemeinden gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

50 Wald und Landwirtschaft

50001 Landw. Strukturverbesserungen

387620 Zus. Abschr. Invb. allg. HH an Gde u.zZv 19'443.65 0.00 19'443.65 Zusatzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag Mollis diverse Institutionen
(2007) gem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

50003 Alpwirtschaft

313000 Dienstleistungen Dritter 45'570.65 500.00 45'070.65 Sanierung Quellfassung Alp Mittlerer Nien. Nachtragskredit GR-Beschluss ~ NA
vom 26.06.2018 (insaesamt CHF 66'000).

313070 Transporte 7'519.35 2'500.00 5'019.35 Sanierung Quellfassung Alp Mittlerer Nien. Nachtragskredit GR-Beschluss ~ NA
vom 26.06.2018 (insaesamt CHF 66'000).

387620 Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZzV 57'251.30 0.00 57'251.30 Zusétzliche Abschreibungen Investitionsbeitrag Obstalden Alp Gasi gem. GR-
Beschluss vom 06.03.2019.

50005 Liegenschaften Alpwirtschaft 294'710.76 0.00 294'710.76 Alpliegenschaften wurden Wald und Landwirtschaft zugewiesen und NA
budgetiert bei den Liegenschaften mit der Kostenstelle 74016, dies ist
lediglich eine Umgliederung. Insgesamt die Mehrausgaben von CHF
45'237.76, insbesondere durch den Planungsaufwand fir die Investitionen
2019 mit rund CHF 57'000.

50100 Forstwirtschaft

313000 Dienstleistungen Dritter 588'993.45 235'000.00  353'993.45 Aufraumarbeiten Zwangsnutzung Sturm Burglind (Drittunternehmer haben KS
insgesamt 64 Einzelmassnahmen mit Gesamtkosten von ca. CHF 412'000
ausaefiihrt).

60 Bau und Umwelt

60200 Raumordnung

313100 Planungen und Projektierungen Dritter 145'020.65 45'000.00 100'020.65 Nachtragskredit und Umbuchung aus Projekt PU CHF 60'000, zuséatzlicher  NA/KS
Planungsaufwand Erschliessung Bidsche, TR Biasche, TR Flugplatz (GR
15.08.2018 30'000) und TR Krahbera Il

383290 Zus.Abschr.tbr.imm.Anlagen allg.HH 848'099.43 0.00 848'099.43 NUP | zusatzliche Abschreibung gem. GR Beschluss vom 06.03.2019

60302 Sonstige Transportsysteme

387640 Zus.Abschr.Invb.allg.HH &ff.Untern. 89'273.95 0.00 89'273.95 Zusétzliche Abschreibung Investitionsbeitrag Niederurnen an Seilbahn gem.
GR-Beschluss vom 06.03.2019.

60400 Gemeindestrassen

387620 Zus.Abschr.Invb.allg.HH an Gde u.ZzV 15'405.30 0.00 15'405.30 Zusatzliche Abschreibung Investitionsbeitrdge Mollis diverse (2001 und
2003) aem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

387640 Zus.Abschr.Invb.allg.HH 6ff.Untern. 27'680.45 0.00 27'680.45 Zusatzliche Abschreibung Néfels Gasi und Bilten allgemein (2006 und 2001)
aem. GR-Beschluss vom 06.03.2019.

60401 Bergstrassen

314100 Baulicher Unterhalt Strassen/Verkehrsweg 309'094.75 210'000.00 99'094.75 Nachtragskredit fiir Rutschsanierung an der Mullernbergstr. Von CHF NA/KS

60'000.-, durch GR am 07.02.2018 genehmigt.

Raumarbeiten an Talalpstrasse nach Sturmschaden CHF 1'570.-
Sturmschaden Holzwurf auf Oberseestrasse CHF 8'100.10

Verlegung Strassenentwasserung konnte nicht budgetiert werden, wurde
durch das BG Stallneubau Landolt ausgeldést CHF 7'776.05

Nach Sanierung Bachdurchlass musste eine Absturzsicherung angebracht
werden, dies verursachte Mehrkosten von 11'673.70

Verstopfter Schacht und eingefallene Ableitung der Platzentwasserrung vor
dem Rest Obhersee musste ersetzt werden CHF 4'036 60

60500 Wasserwerk (SF)



Erfolgsrechnung

Kostenstelle/

Bezeichnung

Rechnung Budget

Abweichung Kommentare

Kreditliberschreitung (KS)

Kostenart/ Projektnummer 2018 2018 Nachtragskredit (NA)
Zusatzkredit (ZK)

314300 Baulicher Unterhalt tbrige Tiefbauten 412'429.37 297'000.00  115'429.37 Nachtragskredit von CHF 65'500 GR-Beschluss vom 21.02.18 Anpassung NA/KS
Noteinspeisung und Verkabelung Pumpwerk Erlen (neu CHF 362'000)
Ausserordentliche Leitungsbriiche: Ziegelbriickstrasse CHF 21'000
Wasserverlust Zuleitung Res. Kénnel, Mollis CHF 22'000
Leitungsbruch M, Oberdorfstrasse CHF 38'000

315900 Unterh.lbrige mobile Anlagen 82'513.92 0.00 82'513.92 Nachtragskredit GR vom 18.07.2018 von CHF 84'381.10 fir die Erneuerung NA/KS
der Betriebssysteme der Wasserversorgung Filzbach, Obstalden und
Miihlehorn

60600 Abwasserbeseitigung (SF)

313700 Steuern und Abgaben 72'576.73 0.00 72'576.73 MWST Berichtigungsabrechnung Vorjahre 2013-2017; MWST Uberpriiffung KS
durch externen Dienstleister zeigte, dass bei der Berechnung der
Vorsteuerabziige einige Mangel aufgetreten waren, welche mit der
Berichtigungsabrechnung dem ESTV gemeldet wurden.

60702 Deponien

313700 Steuern und Abgaben 17'300.00 0.00 17'300.00 Nach Abklarung mit der MWST ist die Deponie der MWST zu unterstellen,  KS
daher fallt hier die MWST Ablieferuna an.

60800 Gewadsserverbauungen

314200 Baulicher Unterhalt Wasserbau 314'998.50 110'000.00  204'998.50 Unwetterschaden Rufirunse Ou, Kreditliberschreitung GR-Beschluss vom NA/KS
07.02.18 CHF 100'000, wobei effektiv CHF 165'228.30 ausgegeben wurde.
Demgegenliber erhielt die Gemeinde eine Riickvergiitung durch den Kt. CHF
56'078.45 (463100) sowie dem Bund CHF 65'424.85 (463000). Ein Teil der
CHF 165'228.30 wurden durch einen beantragten Nachtragskredit gem. GR-
Beschluss vom 07.03.2018 von CHF 24'500 verursacht, welcher die
Geschiebeablagerungen sowie ein Konzept dazu enthalt, jedoch unter
60702/313200.
Die weiteren Mehrkosten von CHF 32'851.40 riihrt insbesondere aus der
Leerung der Feisselirunse mit CHF 22'256.20, Projekt Geschiebeablagerung
CHF 6'109.45 und der Sammlerleerung Miseli CHF 8'553.60.

70 Liegenschaften

73000 Schulliegenschaften, Diverse

332090 PI. Abschr. tbr. imm. Anlagen allg. HH 103'185.95 0.00 103'185.95 Abhangig von den abgeschlossenen Projekten, Abschreibung der KS
Schulraumplanung Standorte

73002 SH Biiel, Niederurnen

314400 Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebaude 33'848.70 10'000.00 23'848.70 Turnhallen Boden, Nachtragskredit gem. GR-Beschluss vom 26.09.2018 NA
CHF 45'000.00

75000 LS Finanzvermogen, Diverse

343000 Baul. Unterh. Grundstiicke FV 77'228.75 5'000.00 72'228.75 Verpflichtungs- und Nachtragskredit fir die Sanierung der ex. Baumschule ~ NA/KS

Kompetenz der Gemeindeversammlung

Eine detaillierte Zusammenstellung der Kreditiiberschreitungen inkl. deren Begriindungen sind im Detail bei den
Abweichungskommentaren 2018 ersichtlich. Diese konnen Sie jederzeit auf der Homepage herunterladen oder auf

Anfrage bei der Gemeindekanzlei bestellen.

Beglinger fir CHF 50'000 + Mehrkosten wegen Sturmschéaden
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I Fi

Kostenstelle/ Bezeichnung Verpflichtungskreditsumme Kum. Saldo Budget Rechnung  Budget/ Abweichung Nachtrags-/  Abweichung Kommentare Kreditiiberschreitung (KS)
Kostenart/ Vorjahre Vorjahre 2018 2018 Zusatzkredit Zusatzkredit (ZK)
Projektnummer Nachtragskredit (NA;
Wald und Landwirtschaft
504032 N& Renovation Dusche/WC 1. Hitte Lachenalp 60'000.00 635.30 60'000.00 73'777.00 0.00 14'412.30 Die budgetierten Kosten fiir die Renovation von Dusche und WC auf der NA/ZK
631032 Na Renovation Dusche/WC 1. Hitte Lachenalp -4'000.00 -4'000.00  -12'000.00 0.00 -8'000.00 Lachenalp wurden aufgrund zu tief kalkulierter Sanitarkosten tberschritten.
Insbesondere die Warmwassererzeugung und das damit verbundene
Leitungsnetz verursachte gegentiber der Vorkalkulation erhebliche
Mehrkosten. Weiter entstanden im Bereich der Elektroinstallation Mehrkosten,
da die in der Hiitte installierten Kabel nicht fiir die vorgesehenen 230V,
sondern nur fiir 12V und daher auch ersetzt werden mussten. Aufgrund der
Mehrkosten fallt der Beitrag von Bundes und Kantonsbeitragen deutlich héher
aus.
Bau und Umwelt
501070 Bi Tempo 30-Zonen, Strassen 80'000.00 33'901.85 60'000.00 41'584.10 0.00 15'485.95 Der Verpflichtungskredit wurde eingehalten. NA
501000016 Nafels, Industriestrasse Grundstiickkauf 45'640.00 0.00 45'640.00 45'640.00 0.00 Der Gemeinderat genehmigte am 21.02.2018 den Kauf dieses Landstiickes ~ NA
zur Verbreiterung der Industriestrasse in Nafels mittels Verpflichtungs- und
Nachtragskredit.
501000017 Nafels, Projektierungskredit Personenunterfiihrung 5'568.20 0.00 5'568.20 90'000.00  -84'431.80 Geméass GR-Beschluss vom 12.09.2018 wurde ein Nachtragskredit in der NA
Hohe von CHF 90'000 gesprochen fiir den Projektierungskredit der
Personenunterfiihrung bzw. Vorprojektkosten.
501104 Ou Sonnenalpstrasse, Schwandital, Verbr. Huslib., Twing 180'000.00 51'693.13  180'000.00 201'223.25 0.00 72'916.38 Die Verbreiterung der Bergstrasse konnte nach dem dritten Anlauf fiir eine NA/ZK
Bewilligung mit Mehraufwand fiir die Verblendung und Strassengestaltung
ausgeflihrt werden.
503153 Nu Ersatz Meteorleitung Espenstrasse, Ersatz Verbandskanal 110'000.00 123'611.16  110'000.00 13'989.56 0.00 27'600.72 Die SBB hat eine Uberwachung der Baustelle wihrend der ganzen Bauzeit KS
durch eigenes Personal verlangt. Dadurch entstanden Mehrkosten, die nicht
budgetiert waren.
503155 Ou Verbindungsleitung Bahnhofstrasse (Flechsenstr.-Linthsteg) 230'000.00 11'978.15  230'000.00 255220.37 0.00 37'198.52 Diese Wasserleitung wurde ausgeldst, weil am K. Linthli eine alte NA/ZK
Graugussleitung einen Bruch aufwies und nur mit sehr hohen Kosten hatte in
Stand gestellt werden kénnen. Die Mehrkosten von CHF 37'198.52 wurden
durch die notwendigen Messschacht zur Einbindung in das GWP 2012, Bilten -
Molli, verursacht.
503161 Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick 225'711.30 239'673.24  225'711.30 14'395.88 0.00 28'357.82 Die bestehende Eternitleitung wies verschiedene Schadstellen auf und konnte  KS
634161 Beitrag Ersatz Wasserleitung Bi-Nu, Los 1 (KVA) Fennen-Garage Dick -19'345.50 0.00 0.00  -19'345.50 in diesem Zusammenhang kostengtinstig ersetzt werden.
503100025 Nafels, Stichstrasse Na-Mo, Neubau Wasserleitung 1'280'000.00 27'857.20 0.00 27'857.20 Die Bauarbeiten Stichstrasse haben in der ersten Phase weniger Zeit KS
beansprucht, als geplant, wodurch fiir die Gemeinde bereits im 2018 Kosten
fiir die KST Wasser entstanden sind.
501054 Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Strasse 800'000.00 371'024.25 800'000.00 397'923.75 0.00 -31'052.00 Der Verpflichtungskredit wurde insgesamt eingehalten, lediglich im Budget gab
503154 Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (Bergersplatz-Winkelgasse), Wasser 220'000.00 293'566.15  220'000.00 48'967.60 0.00 122'533.75 es zwischen Strasse, Wasser und Abwasser eine Verschiebung. Es wird kein
503254 Mo Oberdorfstrasse 2. Etappe (B -Wir ), Ab 900'000.00 347'667.66  900'000.00 286'688.65 0.00 -265'643.69 Nachtragskredit eingeholt.
561000011 Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Strasse) 80'000.00 0.00 80'000.00  -80'000.00 Per 01.07.2018 ein neues Strassengesetz, daher keinen Beitrag an den
Kanton fiir die Kantonsstrasse.
503100011 Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Wasser) 150'155.00 10'185.19 154'096.77 205'000.00  -40'718.04 Der Verpflichtungskredit wurde mittels dringlichem Beschluss gesprochen.
503200011 Mo Kerenzerbergstrasse, Waidstr. - Haltli (Abwasser) 101'297.00 56'807.26 25'000.00 31'807.26 Insgesamt eingehalten, lediglich im Budget gab es zwischen Wasser und
Abwasser eine Verschiebung. Insgesamt ist das Budget 2018 aber eingehalten
und deshalb wird kein Nachtragskredit eingeholt.
503200017 Na Erweiterung APH Letz, Abwasser 250'000.00 2'735.42 316'802.02  250'000.00 69'537.44 Durch unerwartet schlechten Baugrund musste die Abwasserleitung auf NA/ZK
634000017 Beitrage N& Erweiterung APH Letz -50'000.00 -55'800.00  -50'000.00 -5'800.00 Holzpfahle und eine Bodenplatte verlegt werden, was zu Mehrkosten fiihrte.
637000000 Anschlussbeitrage private Haushalte Wasser 383'404.95 383'404.95 Rechnung von Anschlussgebiihren 2017 mussten storniert werden. KS
637000000 Anschlussbeitrage private Haushalte Abwasser 22'683.85 22'683.85 Rechnung von Anschlussgebiihren 2017 mussten storniert werden. KS
Liegenschaften
504323 Ou Bauliche Massnahmen HPZ 235'000.00 158'722.82  235'000.00 88'196.20 11'919.02 Nach Bezug wurde bekannt, dass fast alle Dachfenster undicht waren, die KS
nachtragliche Dachfenstersanierung hat zur Kosteniiberschreitung gefiihrt.
504326 Nu SH Linth-Escher, Ersatz Heizung mit Anschluss an Fernwarme KVA 350'000.00 247'012.20  350'000.00 120'140.80 17'153.00 Die KVA-Anschlussgebiihren wurde im Verpflichtungskredit nicht NA
beriicksichtigt sowie die Entfernung der nicht mehr benétigten Oltanks
(Platzgewinn im Keller).
504332 Na Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf 650'000.00 70'505.35 650'000.00 714'061.60 134'566.95 Insgesamt ist der Kredit um CHF 26'361.95 Uberschritten. Nicht geplante KS
631000332 Beitrage N& Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf -64'923.00 -64'923.00 Aufwande wie Dachuntersicht streichen sowie Dachwasserrohre ersetzen,
632000332 Beitrage Na Werterhaltung Fenster und Sonnenschutz SH Dorf -43'282.00 -43'282.00 fuihrten zu Uberschreitung. Jedoch Beitrage von Kanton und Gemeinde

erhalten.



Investitionsrechnung / Finanzvermégen

Kostenstelle/ Bezeichnung Verpflichtungskreditsumme Kum. Saldo Budget Rechnung  Budget/ Abweichung Nachtrags-/  Abweichung Kommentare Kreditiiberschreitung (KS)
Kostenart/ Vorjahre Vorjahre 2018 2018 Zusatzkredit Zusatzkredit (ZK)
Projektnummer Nachtragskredit (NA;
504000002 WLan u. IT-Abdeckung Schulrdume 80'000.00 96'389.10 80'000.00 16'389.10 Im Rahmen der ALL-IP Umstellung entstand die Dringlichkeit einige Anlagen ~ KS
bereits im 2018 komplett auf G etz aufzuriisten (Ar lie
wurde per Ende November 2018 abgeschaltet).
504000018 GH Na Siid, LS-Entwasserung 54'563.25 54'563.25 70'000.00 -15'436.75 Geméass GR-Beschluss vom 21.03.2018 als Sofortmassnahme fir die NA
635000018 GH Né Siid, LS-Entwésserung -5'500.00 -5'500.00 -5'500.00 Liegenschaftsentwasserung im Gemeindehaus Néfels Stiid CHF 70'000
504000019 Nu prov. KG Linth-Escher 249'500.00 284'616.50 0.00 284'616.50 237'000.00 47'616.50 Gem. GR-Beschluss vom 21.03.2018 wurde Verpflichtungs- und NA/ZK
Nachtragskredit (als dringlicher Beschluss) von CHF 237'000, somit wére das
Budget bzw. Nachtragskredit um CHF 47'616.50 Uberschritten sowie der
Verpflichtungskredit um CHF 35'116.50. Der vorgefundene Baugrund ist sehr
variabel und war eher schlecht, somit kam es zu Zusatzkosten fiir Pfahlung,
Ortbeton und Aushub rund CHF 12'000. Weiter waren verschiedene Werk-
und Sickerleitungen nicht mehr betriebstiichtig (CHF 6'500), die Heizung
wurde mit Anschluss an die Fernwérme ab KVA fir die
Grundwarr eugnung 1 (nur fiir Spi islastung und
Warmwasser eine Elektroheizung einzusetzen, CHF 8'500) sowie aus
Griinden Sicherheit musste der Luftraum unten den Containern fiir Kindern
unzuaénalich und abaesperrt werden.
504000020 Projektierungskredit zusatzlicher Schulraum Linth-Escher, Nu 162'016.55 0.00 162'016.55 480'000.00 -317'983.45 Die Gemeindeversammlung genehmigte den Verpflichtungs- und NA
Nachtragskredit in der Hohe von 480'000 am 22.06.2018
0.00

Kompetenz der Gemeindeversammlung






