Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2012-323

Investitionsnummer" 60400/501000009 Strassen
Wasserwerk
Abwasser
Titel T 30 Oberurnen

Kurzer Beschrieb
Grundlagenbericht zur Einfihrung Tempo 30 Massnahmen und Umsetzung der Massnahmen

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018
Kostenibersicht:
2018 55'000.00 Strassen Nachtragskredit

Wasserwerk
Abwasser

Verpflichtungskredit brutto 60'000.00 Strassen Zusatzkredit
Wasserwerk
Abwasser

Gesamtkosten bei

Abschluss 67'783.75 Strassen
Wasserwerk
Abwasser

Kosteniberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) 7'783.75 Strassen
0.00 Wasserwerk
0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung einholen ]

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kredituberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredittiberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.



" Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle

Datum / Visum 19.03.2019 ( /h/\fo W



